

DÁTUM A ČAS STRETNUTIA: 22. februára 2007, 7:30
MIESTO STRETNUTIA: Softvérové štúdio
PRÍTOMNÍ: Bc. Michal Samiec (Sa),
 Bc. Martin Stanček (St),
 Bc. Jozef Ďuriš (Du),
 Bc. Michal Bubanský (Bu),
 Ing. Jozef Pažin (Pa),
 Bc. Marián Vašš (Va) (video konferencia)
VYPRACOVAL: Bc. Michal Samiec

TÉMA A HLAVNÉ BODY STRETNUTIA

Zhodnotenie úloh z minulého týždňa. Rozdelenie úloh pre pokračovanie implementácie prototypu. Rozdelenie úloh pre vytvorenie používateľskej príručky.

KONTROLA A HODNOTENIE PLNENIA KRÁTKODOBÝCH ÚLOH

Úloha	Popis	Termín	Riešiteľ	Stav
10.1	Synchronizácia a formálne úpravy dokumentov pred odovzdaním prototypu	18.12.	Pa	U
10.2	Pripraviť dokument riadenia	18.12.	Sa	U
10.3	Pripraviť testovacie záznamy do databázy	18.12.	Du	U
10.4	Pripraviť výsledný dizajn prototypu	18.12.	St	U
10.5	Dopracovať mapu stránok	18.12.	Va	U
10.6	Organizačné zabezpečenie odovzdania a prezentácie prototypu	18.12.	Bu	U

U - ukončená, R – rozpracovaná

PRIEBEH STRETNUTIA

1. Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho semestra.
2. Rozhodnutie o úprave dokumentu riadenia, kvôli sprehľadneniu a lepšej orientácii v tomto dokumente.
3. Podpis vyhlásenia o dodržiavaní záväzku mlčanlivosti.
4. Stanovenie nových úloh.
5. Rozdelenie úloh na ďalší týždeň.
6. Vysvetlenie práce(používanie) vrstvy DB.
7. Upravenie dátového modelu pre momentálne požiadavky aplikácie.
8. Úprava návrhu mapy stránok.

ROZDELENIE KRÁTKODOBÝCH ÚLOH

Úloha	Popis	Termín	Riešiteľ	Stav
11.1	Získanie vzorky dát pre import z YONBANu	29.02.	Bu	Z
11.2	Upraviť dokument riadenia, oddeliť Riadenie č.2	29.02.	Pa	Z
11.3	Prípraviť vrstvu pre prácu s DB	29.02.	Sa + Du	Z
11.4	Rozmyslieť a pripomenkovať posledné úpravy v dátovom modeli	29.02.	all	Z
11.5	Prípraviť návrh upraveného dizajnu obrazoviek	29.02.	St	Z

STANOVENÉ DLHODOBÉ ÚLOHY

MICHAL BUBANSKÝ: tvorba obsahu webovej stránky a jej aktualizácia

MICHAL SAMIEC: pokračovať v udržiavaní dokumentu riadenia

VŠETCI: študovať implementačné prostredie,
pokračovať v implementácii funkčného prototypu.

ZHRNUTIE STRETNUTIA

Na stretnutí bol zhodnotený priebeh prác na prototypu. Boli stanovené úlohy pre ďalšie pokračovanie prác na implementácii. Do 3.3.2007 bol M.Vašš zbavený úloh. Bol zásadne upravený dátový model normatívnymi formami.

Tím pracuje v plnení úloh podľa zadaného plánu.