

**DÁTUM A ČAS STRETNUTIA:** 1. marca 2007, 7:30  
**MIESTO STRETNUTIA:** Softvérové štúdio  
**PRÍTOMNÍ:** Bc. Michal Samiec (Sa),  
 Bc. Martin Stanček (St),  
 Bc. Jozef Ďuriš (Du),  
 Bc. Michal Bubanský (Bu),  
 Ing. Jozef Pažin (Pa),  
 Bc. Marián Vašš (Va) (video konferencia)  
**VYPRACOVAL:** Ing. Jozef Pažin

### TÉMA A HLAVNÉ BODY STRETNUTIA

Zhodnotenie úloh z minulého týždňa. Rozdelenie úloh pre pokračovanie implementácie prototypu. Rozdelenie úloh pre vytvorenie používateľskej príručky. Komunikácia o dátovom modeli.

### KONTROLA A HODNOTENIE PLNENIA KRÁTKODOBÝCH ÚLOH

Úloha	Popis	Termín	Riešiteľ	Stav
11.1	Získanie vzorky dát pre import z YONBANu	29.02.	Bu	U
11.2	Upraviť dokument riadenia, oddeliť Riadenie č.2	29.02.	Pa	U
11.3	Pripraviť vrstvu pre prácu s DB	29.02.	Sa + Du	U
11.4	Rozmyslieť a pripomenkovať posledné úpravy v dátovom modeli	29.02.	all	U
11.5	Pripraviť návrh upraveného dizajnu obrazoviek	29.02.	St	U

U - ukončená, R – rozpracovaná, P – posunutá

### PRIEBEH STRETNUTIA

- Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia.
- Vzhľadom na rozsiahlejšie zmeny v dátovom modeli a potrebnú komunikáciu o jeho zmenách sa doba na zmeny v dátovom modeli predlžuje o ďalší týždeň
- Generovanie DDL pre ostatných členov tímu a znovupoužitie pre server.
- Diskusia o nasledujúcich častiach projektu a ich vplyv na celkovú implementáciu:
  - Profil a Projekt.
  - Spracovanie tabuľky Oznam a práca na jeho obrazovke.
  - Administračné funkcie a práca na obrazovke.
  - Spracovanie tabuľky Fórum a práca na jeho obrazovke.
  - Práca na obrazovkách pri Profile absolventa.
- Diskusia o prepojení databazy zo so systému Yonban s tvoreným IS.
- Diskusia o možnosti spustenia PostgreSQL na serveri. Výsledok je dočasná inštalácia PostgreSQL mimo servera.
- Stanovenie nových úloh.

## ROZDELENIE KRÁTKODOBÝCH ÚLOH

Úloha	Popis	Termín	Riešiteľ	Stav
11.1	Úprava všetkých častí dokumentácie	07.03.	Pa	Z
11.2	Práca na časti Profil a Projekt	07.03.	Va	Z
11.3	Práca na časti Oznam	07.03.	Pa	Z
11.4	Práca na časti Fórum	07.03.	St	Z
11.5	Práca na časti Profil	07.03.	Ďu	Z
11.6	Inštalácia PostgreSQL	07.03.	všetci	Z
11.7	Spracovanie Administračných funkcií	07.03.	Sa	Z
11.8	Získanie databázy (požadovaný prístup) Yonban	07.03.	Bu	Z
11.9	Generovanie DDL pre členov tímu a znovupoužitie	07.03.	Sa	Z

## STANOVENÉ DLHODOBÉ ÚLOHY

**MICHAL BUBANSKÝ:** tvorba obsahu webovej stránky a jej aktualizácia

**MICHAL SAMIEC:** pokračovať v udržiavaní dokumentu riadenia

**VŠETCI:** študovať implementačné prostredie,  
pokračovať v implementácii funkčného prototypu.

## ZHRNUTIE STRETNUTIA

Prvou časťou stretnutia bola diskusia o zmenách v dátovom modeli projektu. Na stretnutí bol ďalej zhodnotený priebeh prác na prototypu, boli stanovené úlohy pre ďalšie pokračovanie prác na implementácii. Do 3.3.2007 bol M.Vašš zbavený úloh. Dátový model bol upravený a začali sa práce na generovaní DDL pre členov tímu.

Tím pracuje v plnení úloh podľa zadaného plánu.