

DÁTUM A ČAS STRETNUTIA: 8. marca 2007, 7:30
MIESTO STRETNUTIA: Softvérové štúdio
PRÍTOMNÍ: Bc. Michal Samiec (Sa),
 Bc. Martin Stanček (St),
 Bc. Jozef Ďuriš (Du),
 Bc. Michal Bubanský (Bu),
 Ing. Jozef Pažin (Pa),
 Bc. Marián Vašš (Va)
VYPRACOVAL: Bc. Marián Vašš

TÉMA A HLAVNÉ BODY STRETNUTIA

Zhodnotenie úloh z minulého týždňa. Rozdelenie úloh pre pokračovanie implementácie prototypu. Komunikácia o zmenách v lay-oute aplikácie.

KONTROLA A HODNOTENIE PLNENIA KRÁTKODOBÝCH ÚLOH

Úloha	Popis	Termín	Riešiteľ	Stav
11.1	Úprava všetkých častí dokumentácie	08.03.	Pa	U
11.2	Práca na časti Projekt	08.03.	Va	U
11.3	Práca na časti Oznam	08.03.	Pa	U
11.4	Práca na časti Fórum	08.03.	St	U
11.5	Práca na časti Profil	08.03.	Ďu	U
11.6	Inštalácia PostgreSQL	08.03.	všetci	U
11.7	Spracovanie Administračných funkcií	08.03.	Sa	U
11.8	Získanie databázy (požadovaný prístup) Yonban	08.03.	Bu	U
11.9	Generovanie DDL pre členov tímu a znovupoužitie	08.03.	Sa	U

U - ukončená, R – rozpracovaná, P – posunutá

PRIEBEH STRETNUTIA

1. Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia.
2. Dohodnutie dizajновой stránky aplikácie a jej komunikácia s databázou.
3. Navrhnutie spoločného templaty obrázku pre stránku.
4. Diskusia o prepojení databázy so systému Yonban s tvoreným IS.
5. Navrhnutie riešenia na inštaláciu potrebného softvérového vybavenia na server zabezpečený fakultou.
6. Stanovenie nových úloh.

ROZDELENIE KRÁTKODOBÝCH ÚLOH

Úloha	Popis	Termín	Riešiteľ	Stav
12.1	Vybaviť pridelenie PC na server	14.03.	Va	Z
12.2	Inštalácia nevyhnutného softvérového vybavenia na server	14.03.	Sa	Z
12.3	Zpracovať pripomienky k časti Oznam	14.03.	Pa	Z
12.4	Zpracovať pripomienky k časti Fórum	14.03.	St	Z
12.5	Zpracovať pripomienky k časti Profil	14.03.	Ďu	Z
12.6	Zpracovať pripomienky k časti Projekt	14.03.	Va	Z
12.7	Vytvorenie template obrázku stránky	14.03.	St	Z
12.8	Zpracovanie údajov zo systému Yonban	14.03.	Va	Z
12.9	Implementovanie navrhnutého dizajnu do prostredia .Net	14.03.	Bu	Z

STANOVENÉ DLHODOBÉ ÚLOHY

MICHAL BUBANSKÝ: tvorba obsahu webovej stránky a jej aktualizácia

MICHAL SAMIEC: pokračovať v udržiavaní dokumentu riadenia

VŠETCI: študovať implementačné prostredie, pokračovať v implementácii funkčného prototypu.

ZHRNUTIE STRETNUTIA

Na stretnutí bola dohodnutá dizajnová stránka aplikácie a jej komunikácia s databázou. Ďalej bol zhodnotený priebeh prác na prototypu a boli stanovené úlohy pre ďalšie pokračovanie prác na jeho implementácii. Dátový model bol upravený a začali sa práce na generovaní DDL pre členov tímu.

Tím pracuje v plnení úloh podľa zadaného plánu.