

**DÁTUM A ČAS STRETNUTIA:** 15. marca 2007, 7:30  
**MIESTO STRETNUTIA:** Softvérové štúdio  
**PRÍTOMNÍ:** Bc. Michal Samiec (Sa),  
 Bc. Martin Stanček (St),  
 Bc. Jozef Ďuriš (Du),  
 Bc. Michal Bubanský (Bu),  
 Ing. Jozef Pažin (Pa),  
 Bc. Marián Vašš (Va)  
**VYPRACOVAL:** Bc. Michal Bubanský

#### TÉMA A HLAVNÉ BODY STRETNUTIA

Zhodnotenie úloh z minulého týždňa. Rozdelenie úloh pre pokračovanie implementácie prototypu. Inštalácia a konfigurácia softvérového vybavenia na pridelený počítač.

#### KONTROLA A HODNOTENIE PLNENIA KRÁTKODOBÝCH ÚLOH

| Úloha | Popis  | Termín | Riešiteľ | Stav |
|-------|--|--------|----------|------|
| 13.1  | Vybaviť pridelenie PC na server                          | 14.03. | Va       | U    |
| 13.2  | Inštalácia nevyhnutného softvérového vybavenia na server | 14.03. | Sa       | U    |
| 13.3  | Zpracovať pripomienky k časti Oznam                      | 14.03. | Pa       | R    |
| 13.4  | Zpracovať pripomienky k časti Fórum                      | 14.03. | St       | R    |
| 13.5  | Zpracovať pripomienky k časti Profil                     | 14.03. | Ďu       | R    |
| 13.6  | Zpracovať pripomienky k časti Projekt                    | 14.03. | Va       | R    |
| 13.7  | Vytvorenie template obrázku stránky                      | 14.03. | St       | U    |
| 13.8  | Zpracovanie údajov zo systému Yonban                     | 14.03. | Va       | U    |
| 13.9  | Implementovanie navrhnutého dizajnu do prostredia .NET   | 14.03. | Bu       | U    |

U - ukončená, R – rozpracovaná, P – posunutá

#### PRIEBEH STRETNUTIA

1. Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia.
2. Pridelenie úloh do budúceho týždňa
3. Demonštrovanie spôsobu na prístup k pridelenému počítaču pre tím v softvérom štúdiu
4. Inštalácia potrebného softvérového vybavenia na pridelený počítač
5. Inštalácia a konfigurácia web servera pre prístup zvonku

## ROZDELENIE KRÁTKODOBÝCH ÚLOH

| Úloha | Popis                                 | Termín | Riešiteľ | Stav |
|-------|---------------------------------------|--------|----------|------|
| 14.1  | Dopracovanie designu v prostredí .NET | 22.3.  | Bu       | R    |
| 14.2  | Práca na časti Oznam                  | 22.3.  | Pa       | R    |
| 14.3  | Práca na časti Fórum                  | 22.3.  | St       | R    |
| 14.4  | Práca na časti Profil                 | 22.3.  | Ďu       | R    |
| 14.5  | Práca na časti Projekt                | 22.3.  | Va       | R    |
| 14.6  | Sprístupnenie databázy                | 22.3.  | Sa       | Z    |

Z – začatá, R – rozpracovaná

## STANOVENÉ DLHODOBÉ ÚLOHY

**MICHAL BUBANSKÝ:** tvorba obsahu webovej stránky a jej aktualizácia

**MICHAL SAMIEC:** pokračovať v udržiavaní dokumentu riadenia

**VŠETCI:** študovať implementačné prostredie,  
pokračovať v implementácii funkčného prototypu.

## ZHRNUTIE STRETNUTIA

Na stretnutí bol zhodnotený priebeh prác na prototype a boli stanovené úlohy pre ďalšie pokračovanie prác na jeho implementácii. Väčšina času bola venovaná konfigurácií prideleného počítača pre potreby tímu. Tím pracuje v plnení úloh podľa zadaného plánu.