

DÁTUM A ČAS STRETNUTIA: 22. marca 2007, 7:30
MIESTO STRETNUTIA: Softvérové štúdio
PRÍTOMNÍ: Bc. Michal Samiec (Sa),
 Bc. Martin Stanček (St),
 Bc. Jozef Ďuriš (Du),
 Bc. Michal Bubanský (Bu),
 Ing. Jozef Pažin (Pa),
 Bc. Marián Vašš (Va)
VYPRACOVAL: Bc. Jozef Ďuriš

TÉMA A HLAVNÉ BODY STRETNUTIA

Zhodnotenie úloh z minulého týždňa. Rozdelenie úloh pre pokračovanie implementácie prototypu. Vyriešenie problémov, s ktorými by sa členovia tímu mohli stretnúť pri práci s DB.

KONTROLA A HODNOTENIE PLNENIA KRÁTKODOBÝCH ÚLOH

Úloha	Popis	Termín	Riešiteľ	Stav
14.1	Dopracovanie designu v prostredí .NET	22.3.	Bu	U
14.2	Práca na časti Oznam	22.3.	Pa	R
14.3	Práca na časti Fórum	22.3.	St	R
14.4	Práca na časti Profil	22.3.	Ďu	R
14.5	Práca na časti Projekt	22.3.	Va	R
14.6	Sprístupnenie databázy	22.3.	Sa	U

U - ukončená, R – rozpracovaná, P – posunutá

PRIEBEH STRETNUTIA

1. Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia.
2. Pridelenie úloh do budúceho týždňa
3. Prezентovanie autentifikačného modulu
4. Zodpovedanie otázok ohľadom pripojenia sa na DB a prácou s ňou
5. Normalizácia DB časť 1.

ROZDELENIE KRÁTKODOBÝCH ÚLOH

Úloha	Popis	Termín	Riešiteľ	Stav
15.0	Rozbehanie IIS	29.3	Sa	Z
15.1	Práca na časti Oznam	29.3.	Pa	R
15.2	Práca na časti Fórum	29.3.	St	R
15.3	Práca na časti Profil	29.3.	Ďu	R
15.4	Práca na časti Projekt	29.3.	Va	R
15.5	Dokument inštalácie	29.3.	Sa	Z
15.6	Práca na designe	29.3	Bu	R

Z – začatá, R – rozpracovaná

STANOVENÉ DLHODOBÉ ÚLOHY

MICHAL BUBANSKÝ: tvorba obsahu webovej stránky a jej aktualizácia

MICHAL SAMIEC: pokračovať v udržiavaní dokumentu riadenia

VŠETCI: študovať implementačné prostredie,
pokračovať v implementácii funkčného prototypu.

ZHRNUTIE STRETNUTIA

Na stretnutí bol zhodnotený priebeh prác na prototypu a boli stanovené úlohy pre ďalšie pokračovanie prác na jeho implementácii. Väčšina času bola venovaná prezentovaniu práce s databázou, jej normalizácii a prezentovaním potrebných nastavení pre prácu s databázou. Tím pracuje v plnení úloh podľa zadaného plánu.