

DÁTUM A ČAS STRETNUTIA: 29. marca 2007, 8:00
MIESTO STRETNUTIA: Softvérové štúdio
PRÍTOMNÍ: prom. mat., Ľubica Hanulová,
 Bc. Michal Samiec (Sa),
 Bc. Martin Stanček (St),
 Bc. Jozef Ďuriš (Du),
 Bc. Michal Bubanský (Bu),
 Ing. Jozef Pažin (Pa),
 Bc. Marián Vašš (Va)
VYPRACOVAL: Ing. Jozef Pažin

TÉMA A HLAVNÉ BODY STRETNUTIA

Zhodnotenie úloh z minulého týždňa. Rozdelenie úloh pre pokračovanie implementácie prototypu. Vyriešenie problémov, s ktorými by sa členovia tímu mohli stretnúť pri práci s DB. Úprava častí databázy, úprava zdrojového kódu, konzultácie.

KONTROLA A HODNOTENIE PLNENIA KRÁTKODOBÝCH ÚLOH

Úloha	Popis	Termín	Riešiteľ	Stav
15.0	Rozbehание IIS	29.3.	Sa	U
15.1	Práca na časti Oznam	29.3.	Pa	R
15.2	Práca na časti Fórum	29.3.	St	R
15.3	Práca na časti Profil	29.3.	Ďu	R
15.4	Práca na časti Projekt	29.3.	Va	R
15.5	Dokument inštalácie	29.3.	Sa	R
15.6	Práca na designe	29.3.	Bu	U

U - ukončená, R – rozpracovaná, P – posunutá

PRIEBEH STRETNUTIA

1. Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
2. Pridelenie úloh do budúceho týždňa
3. Kontrola postupu jednotlivých členov tímu
4. Stručná prezentácia doterajších výsledkov a problematických miest
5. Riešenie problémov, ktoré vznikli pri implementácii jednotlivých častí
6. Úprava databázy do zodpovedajúceho modelu
7. Úprava zdrojového kódu
8. Dohodnutie na stretnutí mimo stanoveného termínu - výsledkom je stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu, 4. apríla 2007 o 17.00 v softvérovom štúdiu

ROZDELENIE KRÁTKODOBÝCH ÚLOH

Úloha	Popis	Termín	Riešiteľ	Stav
16.1	Práca na časti Oznam	4.4.	Pa	R
16.2	Práca na časti Fórum	4.4.	St	R
16.3	Práca na časti Profil	4.4.	Ďu	R
16.4	Práca na časti Projekt	4.4.	Va	R
16.5	Práca na administrátorskej časti	4.4.	Sa	R
16.6	Návrhy na potrebné zmeny v databáze	4.4.	Všetci	Z

Z – začatá, R – rozpracovaná

STANOVENÉ DLHODOBÉ ÚLOHY

MICHAL BUBANSKÝ: tvorba obsahu webovej stránky a jej aktualizácia

MICHAL SAMIEC: pokračovať v udržiavaní dokumentu riadenia

VŠETCI: študovať implementačné prostredie,
pokračovať v implementácii funkčného prototypu.

ZHRNUTIE STRETNUTIA

Na stretnutí bol zhodnotený priebeh prác na prototypu a boli stanovené úlohy pre ďalšie pokračovanie prác na jeho implementácii. Dôležitým bodom bolo určenie náhradného termínu, pri ktorom sa bude kontrolovať postup v implementácii produktu. Tento termín bol stanovený na stredu – 4. apríla. Väčšina času bola venovaná úprave databázy, kontrole úloh z predchádzajúceho týždňa a najmä riešeniu problémov, ktoré vznikli pri implementácii.

Tím pracuje v plnení úloh podľa zadaného plánu.