

DÁTUM A ČAS STRETNUTIA: 12. apríla 2007, 8:00
MIESTO STRETNUTIA: Softvérové štúdio
PRÍTOMNÍ: prom. mat., Ľubica Hanulová,
 Bc. Michal Samiec (Sa)
 Bc. Martin Stanček (St),
 Bc. Jozef Ďuriš (Du),
 Bc. Michal Bubanský (Bu),
 Ing. Jozef Pažin (Pa),
 Bc. Marián Vašš (Va)
VYPRACOVAL: Bc. Michal Samiec

TÉMA A HLAVNÉ BODY STRETNUTIA

Zhodnotenie úloh z minulého týždňa. Rozdelenie úloh pre pokračovanie implementácie prototypu. Úprava častí databázy, úprava zdrojového kódu, konzultácie.

KONTROLA A HODNOTENIE PLNENIA KRÁTKODOBÝCH ÚLOH

Úloha	Popis	Termín	Riešiteľ	Stav
17.1	Práca na časti Oznam	12.4.	Pa	R
17.2	Práca na časti Fórum	12.4.	St	R
17.3	Práca na časti Profil	12.4.	Ďu	R
17.4	Práca na časti Projekt	12.4.	Va	R
17.5	Práca na administrátorskej časti	12.4.	Sa	R
17.6	Práca na designe	12.4.	Bu	R
17.7	Návrhy na potrebné zmeny v databáze	12.4.	Všetci	R

U - ukončená, R – rozpracovaná, P – posunutá

PRIEBEH STRETNUTIA

1. Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
2. Pridelenie úloh do budúceho týždňa
3. Kontrola postupu jednotlivých členov tímu

ROZDELENIE KRÁTKODOBÝCH ÚLOH

Úloha	Popis	Termín	Riešiteľ	Stav
18.1	Práca na časti Oznam, zapracovať v rozšírenom filtri výber podľa dátumov OD a DO, umožniť prídanie nového oznamu	12.4.	Pa	R
18.2	Práca na časti Fórum, odstrániť prebytočné ConnectionStrings, vytvoriť diskusiu za každý ukončený ročník	12.4.	St	R
18.3	Práca na časti Profil, prerobiť upravovanie profilu, odstrániť prebytočné ConnectionStrings	12.4.	Đu	R
18.4	Práca na časti Projekt, doplniť databázu o projekty z yonbanu, prerobiť zobrazovanie informácií z textboxov na labely	12.4.	Va	R
18.5	Práca na administrátorskej časti, vytvoriť strojovo spracovateľný export	12.4.	Sa	R
18.6	Práca na designe, zjednodušiť CSS štýly	12.4.	Bu	R
18.7	Návrhy na potrebné zmeny v databáze	12.4.	Všetci	R

Z – začatá, R – rozpracovaná

STANOVENÉ DLHODOBÉ ÚLOHY

MICHAL BUBANSKÝ: tvorba obsahu webovej stránky a jej aktualizácia

MICHAL SAMIEC: pokračovať v udržiavaní dokumentu riadenia

VŠETCI: študovať implementačné prostredie, vlastnosti databázy PostgreSQL pokračovať v implementácii funkčného prototypu.

ZHRNUTIE STRETNUTIA

Na stretnutí bol zhodnotený priebeh prác na prototypu a boli stanovené úlohy pre ďalšie pokračovanie prác na jeho implementácii. Boli vykonané úpravy v dizajne stránky, taktiež boli dohodnuté úpravy v procese prihlasovania. Samostatná časť bola venovaná úprave databázy, kontrole úloh z predchádzajúceho týždňa a najmä riešeniu problémov, ktoré vznikli pri implementácii každého člena.

Tím pracuje v plnení úloh podľa zadaného plánu.