

DÁTUM A ČAS STRETNUTIA: 19. apríl 2007, 8:00
MIESTO STRETNUTIA: Softvérové štúdio
PRÍTOMNÍ: prom. mat., Ľubica Hanulová,
 Bc. Michal Samiec (Sa)
 Bc. Martin Stanček (St),
 Bc. Jozef Ďuriš (Du),
 Bc. Michal Bubanský (Bu),
 Ing. Jozef Pažin (Pa),
 Bc. Marián Vašš (Va)
VYPRACOVAL: Bc. Martin Stanček

TÉMA A HLAVNÉ BODY STRETNUTIA

Zhodnotenie úloh z minulého týždňa. Rozdelenie úloh pre pokračovanie implementácie prototypu. Úprava častí databázy, úprava zdrojového kódu, konzultácie.

KONTROLA A HODNOTENIE PLNENIA KRÁTKODOBÝCH ÚLOH

Úloha	Popis	Termín	Riešiteľ	Stav
18.1	Práca na časti Oznam	19.4.	Pa	R
18.2	Práca na časti Fórum	19.4.	St	R
18.3	Práca na časti Profil	19.4.	Ďu	R
18.4	Práca na časti Projekt	19.4.	Va	R
18.5	Práca na administrátorskej časti	19.4.	Sa	R
18.6	Práca na designe	19.4.	Bu	R
18.7	Návrhy na potrebné zmeny v databáze	19.4.	Všetci	R

U - ukončená, R – rozpracovaná, P – posunutá

PRIEBEH STRETNUTIA

1. Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
2. Pridelenie úloh do budúceho týždňa
3. Kontrola postupu jednotlivých členov tímu

ROZDELENIE KRÁTKODOBÝCH ÚLOH

Úloha	Popis	Termín	Riešiteľ	Stav
19.1	Práca na časti Oznam, tvorba používateľskej príručky k tejto časti	26.4.	Pa	R
19.2	Práca na časti Fórum, vytvoriť diskusiu za každý ukončený ročník, tvorba používateľskej príručky k tejto časti	26.4.	St	R
19.3	Práca na časti Profil, doplniť možnosť zmeny hesla, tvorba používateľskej príručky k tejto časti	26.4.	Ďu	R
19.4	Práca na časti Projekt, tvorba používateľskej príručky k tejto časti	26.4.	Va	R
19.5	Práca na administrátorskej časti, tvorba používateľskej príručky k tejto časti	26.4.	Sa	R
19.6	Práca na designe, vytvorenie helpu, dohodnutie odovzdávania s tímom 15	26.4.	Bu	R
19.7	Návrhy na potrebné zmeny v databáze	26.4.	Všetci	R

Z – začatá, R – rozpracovaná

STANOVENÉ DLHODOBÉ ÚLOHY

MICHAL BUBANSKÝ: tvorba obsahu webovej stránky a jej aktualizácia

MICHAL SAMIEC: pokračovať v udržiavaní dokumentu riadenia

VŠETCI: študovať implementačné prostredie, vlastnosti databázy PostgreSQL
pokračovať v implementácii funkčného prototypu.

ZHRNUTIE STRETNUTIA

Na stretnutí bol zhodnotený priebeh prác na prototypu a boli stanovené úlohy pre ďalšie pokračovanie prác na jeho implementácii. Boli vykonané úpravy v dizajne stránky, taktiež boli dohodnuté úpravy v procese prihlasovania. Samostatná časť bola venovaná úprave databázy, kontrole úloh z predchádzajúceho týždňa a najmä riešeniu problémov, ktoré vznikli pri implementácii každého člena.

Tím pracuje v plnení úloh podľa zadaného plánu.