

**DÁTUM A ČAS STRETNUTIA:** 26. apríl 2007, 8:00  
**MIESTO STRETNUTIA:** Softvérové štúdio  
**PRÍTOMNÍ:** prom. mat., Ľubica Hanulová,  
 Bc. Michal Samiec (Sa)  
 Bc. Martin Stanček (St),  
 Bc. Jozef Ďuriš (Du),  
 Bc. Michal Bubanský (Bu),  
 Ing. Jozef Pažin (Pa),  
 Bc. Marián Vašš (Va)  
**VYPRACOVAL:** Bc. Michal Bubanský

#### TÉMA A HLAVNÉ BODY STRETNUTIA

Zhodnotenie úloh z minulého týždňa. Úprava častí databázy, úprava zdrojového kódu, konzultácie. Príprava na odovzdávanie testovacej verzie prototypu. Rozdelenie úloh pre pokračovanie implementácie prototypu a vytvorenie finálnej dokumentácie na odovzdanie.

#### KONTROLA A HODNOTENIE PLNENIA KRÁTKODOBÝCH ÚLOH

Úloha	Popis	Termín	Riešiteľ	Stav
19.1	Práca na časti Oznam, tvorba používateľskej príručky k tejto časti	26.4.	Pa	R
19.2	Práca na časti Fórum, vytvoriť diskusiu za každý ukončený ročník, tvorba používateľskej príručky k tejto časti	26.4.	St	R
19.3	Práca na časti Profil, doplniť možnosť zmeny hesla, tvorba používateľskej príručky k tejto časti	26.4.	Ďu	R
19.4	Práca na časti Projekt, tvorba používateľskej príručky k tejto časti	26.4.	Va	R
19.5	Práca na administrátorskej časti, tvorba používateľskej príručky k tejto časti	26.4.	Sa	R
19.6	Práca na designe, vytvorenie helpu, dohodnutie odovzdávania s tímom 15	26.4.	Bu	R
19.7	Návrhy na potrebné zmeny v databáze	26.4.	Všetci	U

U - ukončená, R – rozpracovaná, P – posunutá

#### PRIEBEH STRETNUTIA

1. Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
2. Do dnešného dňa nebola vyriešená otázka sprístupnenia projektu na testovanie zvonku, projekt je možné prezentovať iba na pridelenom počítači v soft. štúdiu. Túto otázku je potrebné vyriešiť čo najskôr (kontaktná osoba [hluchy@fiit.stuba.sk](mailto:hluchy@fiit.stuba.sk))
3. Kontrola postupu jednotlivých členov tímu
4. Úpravy v zdrojovom kóde, príprava produktu na odovzdanie testovacej verzie

5. Pridelenie úloh do budúceho týždňa – začatie prác na vytvorenie finálnej dokumentácie k produktu. Úlohy rozdelené nasledovne:
- Bubanský – vytvorenie posudku na konkurenčný tím
  - Ďuriš – vytvorenie inštalačnej príručky
  - Samiec – vytvorenie štatistiky prístupov a práce s SVN pre dokument riadenia
  - Stanček – vytvorenie inštalačnej príručky
  - Pažin – aktualizácia dokumentu riadenia
  - Vašš - aktualizácia hlavného dokumentu, zahrnúť zmeny oproti návrhu (mapa stránok, dátový model, ...)
6. Zdôraznená potreba testovania systému členmi tímu, ako aj potreba externého testovania systému a vytvorenia protokolu o externom testovaní.

#### ROZDELENIE KRÁTKODOBÝCH ÚLOH

Úloha	Popis	Termín	Riešiteľ	Stav
20.1	Doladenie časti Oznam, tvorba používateľskej príručky k tejto časti	3.5.	Pa	R
20.2	Doladenie časti Fórum, tvorba používateľskej príručky k tejto časti	3.5.	St	R
20.3	Doladenie časti Profil, tvorba používateľskej príručky k tejto časti	3.5.	Ďu	R
20.4	Doladenie časti Projekt, vyhľadávanie v projektoch, tvorba používateľskej príručky k tejto časti	3.5.	Va	R
20.5	Doladenie administrátorskej časti, tvorba používateľskej príručky k tejto časti, sprístupnenie produktu pre testovanie zvonku	3.5.	Sa	R
20.6	Doladenie designu a helpu	3.5.	Bu	R
20.7	Práce na vytváraní finálnej dokumentácie k produktu, aktualizácia projektových denníkov, testovanie celého systému, externé testovanie systému	3.5.	Všetci	Z

Z – začatá, R – rozpracovaná

#### STANOVENÉ DLHODOBÉ ÚLOHY

**MICHAL BUBANSKÝ:** tvorba obsahu webovej stránky a jej aktualizácia

**MICHAL SAMIEC:** pokračovať v udržiavaní dokumentu riadenia

**VŠETCI:** študovať implementačné prostredie, vlastnosti databázy PostgreSQL  
pokračovať v implementácii funkčného prototypu.

**ZHRNUTIE STRETNUTIA**

Na stretnutí bol zhodnotený priebeh prác na prototype a boli stanovené úlohy pre ďalšie pokračovanie prác na jeho implementácii. Rozdelenie úloh pre vytvorenie finálnej dokumentácie k produktu. Boli vykonané úpravy v dizajne stránky a zdrojovom kóde tak, aby bolo možné odovzdať testovaciu verziu produktu. Zdôraznená potreba externého testovania systému, vytvorenia protokolov o externom testovaní.