

DÁTUM A ČAS STRETNUTIA: 28. novembra 2006, 8:15
MIESTO STRETNUTIA: Softvérové štúdio
PRÍTOMNÍ: prom. mat., Ľubica Hanulová,
 Bc. Michal Samiec (Sa),
 Bc. Martin Stanček (St),
 Bc. Jozef Ďuriš (Du),
 Bc. Michal Bubanský (Bu),
 Ing. Jozef Pažin (Pa)
 Bc. Marián Vašš (Va) (video konferencia)
VYPRACOVAL: Bc. Michal Bubanský

TÉMA A HLAVNÉ BODY STRETNUTIA

Zhodnotenie posudku vypracovaného konkurenčným tímom číslo 15 na vypracovaný dokument analýzy, špecifikácie a návrhu riešenia. Prezentácia použitia SVN pluginu pre Visual Studio 2005. Diskusia o rozsahu a spôsobe implementácie prototypu.

KONTROLA A HODNOTENIE PLNENIA KRÁTKODOBÝCH ÚLOH

Úloha	Popis	Termín	Riešiteľ	Stav
6.1	Pridať komentáre k svojim častiam dokumentácie konkurenčného tímu	23.11.	Všetci	U
6.2	Zoskupiť komentáre a zostaviť posudok.	23.11.	Pa	U
6.3	Dohodnúť sa na spoločnom termíne na odovzdávanie posudku na dokumentáciu, odovzdanie posudku.	23.11.	Bu	U
6.4	Inštalácia PostgreSQL	28.11.	Du	U
6.5	Realizácia dátového modelu v databázovom prostredí.	28.11.	Du	U
6.6	Stanoviť, čo prototypujeme a s akým cieľom k používateľskej príručke prototypu.	28.11.	St	U
6.7.	Doplniť dokumentáciu k riadeniu.	28.11.	Sa	U
6.8	Spustiť verzionovanie zdrojového kódu cez SVN.	28.11.	Všetci	R
6.9	Upraviť formátovanie dátumov a zaradovanie úloh pre všetky úlohy uvedené v systéme Trac do Ganttovho diagramu, aby ho bolo možné použiť pri tvorbe dokumentácie riadenia.	25.11.	Va	U

U - ukončená, R - rozpracovaná

PRIEBEH STRETNUTIA

1. Oboznámenie sa tímu s posudkom konkurenčného tímu na vypracovaný dokument analýzy, špecifikácie a návrhu riešenia.
2. Zhodnotenie posudku, vyjadrenie členov tímu k posudku bude uvedené v samostatnom dokumente.
3. Vysvetlený spôsob inštalácie SVN pluginu pre vývojové prostredie Visual Studio 2005.
4. Diskusia o spôsobe a rozsahu implementácie prototypu.

ROZDELENIE KRÁTKODOBÝCH ÚLOH

Úloha	Popis	Termín	Riešiteľ	Stav
7.1	Úprava dokumentu analýzy podľa opodstatnených návrhov vyplývajúcich z posudku	5.12.	Všetci	Z
7.2	Vytvorenie dokumentu reakcie na posudok	5.12.	Pa	Z
7.3	Vytvorenie hlavnej obrazovky pre prototyp	5.12.	Bu	Z
7.4	Vytvorenie obrazoviek pre nástenku	5.12.	St	Z
7.5	Vytvorenie obrazoviek pre fórum	5.12.	Sa	Z
7.6	Vytvorenie obrazoviek pre profil absolventa	5.12.	Du	Z
7.7	Vytvorenie obrazoviek pre zoznam absolventov	5.12.	Va	Z

STANOVENÉ DLHODOBÉ ÚLOHY

MICHAL BUBANSKÝ: tvorba obsahu webovej stránky a jej aktualizácia

VŠETCI: študovať implementačné prostredie,
začať s implementáciou funkčného prototypu

ZHRNUTIE STRETNUTIA

Na stretnutí bol zhodnotený posudok konkurenčného tímu na dokument analýzy, špecifikácie a návrhu riešenia. Boli identifikované opodstatnené námietky konkurenčného tímu, ktoré budú zapracované do pôvodného dokumentu analýzy. Celkové zhodnotenie posudku vypracovaného konkurenčným tímom bude uvedené v samostatnom dokumente. Úspešná inštalácia SVN pluginu pre vývojové prostredie spolu so stanovením rozsahu implementácie prototypu. Tím pracuje v plnení úloh podľa plánu.