

# Záznam zo stretnutia

Tímový projekt FIIT skupina č. 1



**Projekt Portálový rámec**

## Záznam zo stretnutia

<b>Autor dokumentu</b>	<b>Projekt/Organizácia/ Rola</b>
Roman Červenák	PORTAL/FIIT/ (Manažér kvality)

<b>Verzia</b>	<b>Dátum</b>	<b>Autor</b>	<b>Popis zmeny</b>
1.0	27.10.2007	Bc. Roman Červenák	Dokument vytvorený
2.0	5.11.2007	Bc. Miroslav Jurík	Zhodnotenie plnenia úloh

## *Záznam zo stretnutia*

### **Obsah**

Obsah .....	3
1. Všeobecné informácie .....	4
2. Priebeh stretnutia .....	4
3. Výstupy stretnutia .....	6
4. Schválenie obsahu tohto dokumentu.....	6
Príloha A – Zhodnotenie úloh z minulých stretnutí .....	7

## Záznam zo stretnutia

### 1. Všeobecné informácie

<b>Názov projektu</b>	PORTAL
<b>Dátum stretnutia</b>	14.11.2007
<b>Čas stretnutia</b>	15:00 – 15:30
<b>Miesto stretnutia</b>	Bratislava, FIIT STUBA, softvérové štúdio
<b>Účel stretnutia</b>	Odovzdanie dokumentov požadovaných v 8.týždni, konsolidácia plánu prototypovania
<b>Prítomní</b>	<b>FIIT:</b> Bc. Fris Martin Bc. Červenák Roman Bc. Kajaba Michal Bc. Balocký Stanislav Bc. Jurík Miroslav Bc. Miloš Ország  <b>PORTAL:</b> Ing. Tvarožek Michal

### 2. Priebeh stretnutia

P.č.	Meno	Popis	Výsledok/Záver
1	M. Jurík., M. Tvarožek	Odovzdanie/prebratie dokumentácie projektu a riadenia	- Požadované dokumenty odovzdané v dohodnutom čase
2	Zúčastnení	Diskusia o plánovanom rozsahu a prioritách prototypovania v tomto semestri	- Vytýčenie plánu prototypovať jednoduché vygenerovanie výstupu cez všetky komponenty, v prípade potreby použitie „blind objectov“ pre zložitejšie veci
3	Zúčastnení	Určenie bezprostredných cieľov v rámci začatia	- Naštudovať .NET komponent HttpListener z hľadiska vhodnosti pre

## Záznam zo stretnutia

		prototypovania	náš projekt - Zriadiť vývojové prostredie podporujúce prácu v tíme
4	M. Ország, M. Tvarožek M. Jurík.	Spresnenie organizačných záležitostí ohľadne posudku druhému tímu a odovzdaní našej dokumentácie v elektronickej forme	- Delegovanie úloh – M.O. zodpovedný za posudok, M.J. za odovzдание elektronickej dokumentácie

## Záznam zo stretnutia

### 3. Výstupy stretnutia

P.č.	Typ	Popis
1	Úloha pre : R. Červenák, S. Balocký	Nasadenie systému MS SourceSafe, zabezpečenie prístupu pre členov tímu, vytvorenie projektu a podporných záležitostí
2.	Úloha pre : M. Jurík	Dodanie finálnej verzie odovzdávaných dokumentov v elektronickej forme
3.	Úloha pre : M. Ország	Zabezpečenie komunikácie s druhým tímom v rámci výmeny dokumentov potrebných na vypracovanie posudku; práca na posudku

### 4. Schválenie obsahu tohto dokumentu

Obe zúčastnené strany podpisom potvrdzujú, že stretnutie prebehlo hore popísaným spôsobom a tento záznam zo stretnutia je úplný.

.....  
Bc. Miloš Ország  
Vedúci diskusie/Vedúci tímu

.....  
Ing. Tvarožek Michal  
Pedagogický vedúci

## Záznam zo stretnutia

### Príloha A – Zhodnotenie úloh z minulých stretnutí

Člen	Úloha	Dátum zadania	Termín ukončenia	Skutočné ukončenie úlohy	Status
Roman Červenák Stanislav Balocký Martin Fris	Návrh systému	7.11.2007	14.11.2007	13.11.2007	100%
Jurík Miroslav Orság Miloš Kajaba Michal	Špecifikácia projektu	7.11.2007	14.11.2007	13.11.2007	100%
Jurík Miroslav	Dokumentácia ku riadeniu projektu	7.11.2007	14.11.2007	13.11.2007	100%
<b>Úlohy zo starších stretnutí</b>					
Jurík Miroslav	Rozdelenie používateľov systému, popis ich funkcionalít, právomoci. cca-2 strany.	6.11.2007	14.11.2007	10.11.2007	100%
Balocký Stanislav	Funkcionálne požiadavky na systém spolu s ich popisom – 2 strany.	7.11.2007	14.11.2007	11.11.2007	100%
Červenák Roman	Workflow vytvárania stránky – 1 strana.	8.11.2007	14.11.2007	12.11.2007	100%
Fris Martin	Rozhrania portálového rámca.	9.11.2007	14.11.2007	10.11.2007	100%
Orság Miloš	Moduly rámca(znovupoužitie)	10.11.2007	14.11.2007	11.11.2007	100%
Kajaba Michal	Nefunkcionálne požiadavky	24.10.2007	7.11.2007	12.11.2007	100%
Roman Červenák Stanislav Balocký Martin Fris	Treba napísať do dokumentácie hrubý návrh.	24.10.2007	7.11.2007	10.11.2007	100%
Všetci	Porozmýšľať nad komunikáciou medzi aplikáciami.	24.10.2007	7.11.2007	13.11.2007	100%
Roman Červenák	Zadefinovanie workflow tvorenia stránky do špecifikácie.	24.10.2007	7.11.2007	9.11.2007	100%
Všetci	Dokumentáciu	10.10.2007	13.11.2007	13.11.2007	100%