



SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Fakulta informatiky a informačných technológií

Dokumentácia k riadeniu projektu

Podpora riadenia projektovo-orientovanej firmy

Tím č. 2 – 1337: Pol druhej a niečo

Bc. Marko Divéky
Bc. Marian Gablovský
Bc. Matúš Korman
Bc. Jakub Kožíšek
Bc. Katarína Sirotová

20. máj 2008

E-mail: tp0708.02@gmail.com

Obsah

ÚVOD.....	2
1. PONUKA.....	3
2. PLÁN PROJEKTU.....	4
2.1 Hrubý plán na zimný semester.....	5
2.2 Hrubý plán na letný semester.....	5
3. ROZDELENIE ÚLOH V TÍME.....	8
3.1 Dlhodobé roly členov tímu.....	9
3.2 Krátkodobé úlohy na zimný semester.....	9
3.3 Krátkodobé úlohy na letný semester.....	10
4. ZÁPISNICE ZO STRETNUTÍ.....	11
5. POSUDKY.....	12
6. PREBERACIE PROTOKOLY.....	13
7. ŠABLÓNY.....	14
8. PROJEKTOVÉ DENNÍKY.....	15
Bc. Marko Divéky.....	16
Bc. Marian Gablovský.....	18
Bc. Matúš Korman.....	20
Bc. Jakub Kožíšek.....	22
Bc. Katarína Sirotová.....	24
9. ŠTANDARDY KÓDOVANIA, MANAŽMENT VERZIÍ, KONFIGURÁCIÍ A ZMIEN.....	26

Úvod

Tento dokument vznikol ako dokumentácia k riadeniu projektu tímu s názvom 1337: Pol druhej a niečo. Tvoria ho tieto hlavné časti:

- **Ponuka** – Dokument, ktorý sme odovzdali ako ponuku na tému Podpora riadenia projektovo-orientovanej firmy.
- **Plán projektu** – Plán projektu, ktorý bol vypracovaný na začiatku zimného semestra, vrátane plánu vypracovaného na začiatku letného semestra.
- **Rozdelenie úloh v tíme** – V tejto časti sú popísané krátkodobé a dlhodobé roly členov tímu.
- **Zápisnice zo stretnutí** – Do tejto časti boli vložené zápisnice zo stretnutí nášho tímu. Vo vytváraní zápisníc sme sa striedali.
- **Posudky** – Všetky posudky, ktoré sme vytvorili a vzťahujú sa na projekt tímu č. 19, vrátane nimi vytvorených posudkov vzťahujúcich sa na náš projekt.
- **Preberacie protokoly** – V tejto časti sú všetky vyžadované preberacie protokoly.
- **Šablóny** – Túto časť tvoria šablóny zápisnice a preberacieho protokolu.
- **Projektové denníky** – Obsahuje projektové denníky členov tímu.
- **Štandardy kódovania, manažment verzií, konfigurácií a zmien** – Bližší popis použitých nástrojov a štandardov, ktoré sme používali počas riešenia tímového projektu.

Účelom vzniku tohto dokumentu bolo sprehľadnenie prác vykonaných na projekte a prehľad úloh spolu s ich riešiteľmi.

1. PONUKA

2. PLÁN PROJEKTU

2.1 Hrubý plán na zimný semester

Nasledujúca tabuľka popisuje jednotlivé termíny a im prislúchajúce činnosti. Tento plán bol vytvorený na začiatku zimného semestra a neskôr bol zjemňovaný.

ÚLOHA	DOKEDY
Odovzdanie ponuky	1. október 2007
Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrh riešenia	15. november 2007
Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu iného tímu	23. november 2007
Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou	17. december 2007
Používateľská prezentácia prototypu	17. december 2007
Odovzdanie posudku prototypu iného tímu	11. február 2008

Tab. 1. Tabuľka s úlohami na zimný semester a plánovanými termínmi ich splnenia.

V Ganttovom diagrame (pozri Obr. 1) na nasledujúcej strane je zoznam plánovaných úloh pre zimný semester a miera postupu prác pri ich riešení.

2.2 Hrubý plán na letný semester

V nasledovnej tabuľke sú popísané jednotlivé termíny a im prislúchajúce činnosti. Tento plán bol vytvorený na začiatku letného semestra a neskôr bol zjemňovaný.

ÚLOHA	DOKEDY
Odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu	30. apríl 2008
Odovzdanie celkového výsledku projektu	20. máj 2008
Odovzdanie posudku na výsledok iného tímu	6. jún 2008
Prezentácia a obhajoba projektu	12.-13. jún 2008

Tab. 2. Tabuľka s úlohami na letný semester a plánovanými termínmi ich splnenia.

V Ganttovom diagrame (pozri Obr. 2) na nasledujúcej strane je zoznam plánovaných úloh pre letný semester a miera postupu prác pri ich riešení.

3. ROZDELENIE ÚLOH V TÍME

3.1 Dlhodobé roly členov tímu

MENO	DLHODOBÉ ÚLOHY
Bc. Marko Divéky	vedúci tímu; manažér plánovania
Bc. Marian Gablovský	manažér rizík; správca Internetovej prezentácie
Bc. Matúš Korman	manažér vývoja a podporných činností
Bc. Jakub Kožíšek	manažér kvality
Bc. Katarína Sirotová	manažér monitorovania a dokumentácie

Tab. 3. Tabuľka popisujúca dlhodobé roly členov tímu.

3.2 Krátkodobé úlohy na zimný semester

MENO	KRÁTKODOBÉ ÚLOHY
Bc. Marko Divéky	Analýza a návrh evidencie projektov, cestovných príkazov a zamestnancov; tvorba grafiky pre prezentáciu tímu
Bc. Marian Gablovský	Analýza a návrh evidencie hardvéru a sedenia zamestnancov; tvorba Internetovej prezentácie tímu
Bc. Matúš Korman	Analýza a návrh dochádzky, odpracovaných hodín a odhadovania zdrojov; inštalácia a spustenie potrebných podporných softvérových nástrojov
Bc. Jakub Kožíšek	Návrh celkovej architektúry produktu; porovnanie a výber technológií vhodných na implementáciu produktu
Bc. Katarína Sirotová	Analýza a návrh evidencie miezd a odmien zamestnancov; tvorba dokumentácie

Tab. 4. Tabuľka popisujúca krátkodobé roly členov tímu na zimný semester.

3.3 Krátkodobé úlohy na letný semester

MENO	KRÁTKODOBÉ ÚLOHY
Bc. Marko Divéky	Zabezpečenie implementácie Manažmentu projektov s dôrazom na pokrytie požadovanej funkcionality
Bc. Marian Gablovský	Poskytovanie aktívnej podpory ostatným členom tímu pri práci na projekte
Bc. Matúš Korman	Zabezpečenie implementácie Evidencie dochádzky a odpracovaných hodín s dôrazom na pokrytie požadovanej funkcionality
Bc. Jakub Kožíšek	Poskytovanie aktívnej podpory ostatným členom tímu pri práci na projekte
Bc. Katarína Sirotová	Zabezpečenie implementácie Evidencie zamestnancov a organizačnej štruktúry s dôrazom na pokrytie požadovanej funkcionality

Tab. 5. Tabuľka popisujúca krátkodobé roly členov tímu na letný semester.

4. ZÁPISNICE ZO STRETNUTÍ

5. POSUDKY

6. PREBERACIE PROTOKOLY

7. ŠABLÓNY

8. PROJEKTOVÉ DENNÍKY

Bc. Marko Divéky

Dátum	Čas [h]	Osoby	Činnosť	Poznámky
8.2.2008	2,5	Marko Divéky	Práca na posudku prototypu	Napísanie posudku
10.2.2008	1,0	Marko Divéky	Práca na posudku prototypu	Sumarizácia posudku
20.2.2008	1,0	Celý tím	Pravidelné stretnutie tímu	11. stretnutie
21.2.2008	0,5	Marko Divéky	Evidencia nových úloh v nástroji dotProject	Úlohy z 11. stretnutia
22.2.2008	3,5	Marko Divéky	Práca na implementácií produktu	Štúdium technológie Java EE a JBoss Seam
24.2.2008	5,5	Marko Divéky	Práca na implementácií produktu	Štúdium technológie Java EE a JBoss Seam
25.2.2008	5,0	Marko Divéky	Práca na implementácií produktu	Štúdium technológie Java EE a JBoss Seam
26.2.2008	3,5	Marko Divéky	Práca na implementácií produktu	Štúdium technológie Java EE a JBoss Seam
27.2.2008	2,0	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	12. stretnutie
28.2.2008	4,0	Marko Divéky	Práca na implementácií produktu	Anotovanie dátového modelu
29.2.2008	8,0	Celý tím	Práca na implementácií produktu	Mimoriadne stretnutie
3.3.2008	2,5	Marko Divéky	Práca na implementácií produktu	Integrácia anotovaného dátového modelu do projektu
4.3.2008	0,5	Marko Divéky	Evidencia nových úloh v nástroji dotProject	Úlohy z 12. a mimoriadneho stretnutia
5.3.2008	1,0	Celý tím	Pravidelné stretnutie tímu	13. stretnutie
5.3.2008	2,0	Marko Divéky, Marian Gablovský	Práca na implementácií produktu	Aktualizácia SQL skriptu s testovacími údajmi pre databázu
7.3.2008	8,0	Celý tím	Práca na implementácií produktu	Mimoriadne stretnutie č. 2
9.3.2008	4,0	Marko Divéky	Práca na implementácií produktu	Úprava dátového modelu a SQL testovacích údajov
12.3.2008	0,5	Marko Divéky	Evidencia nových úloh v nástroji dotProject	Úlohy z 13. a mimoriadneho stretnutia č. 2
12.3.2008	0,5	Celý tím	Pravidelné stretnutie tímu	14. stretnutie
15.3.2008	12,0	Marko Divéky, Jakub Kožíšek	Práca na implementácií produktu	Práca na komponente Manažment projektov
19.3.2008	0,5	Marko Divéky, Matúš Korman, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	15. stretnutie
19.3.2008	0,5	Marko Divéky	Evidencia nových úloh v nástroji dotProject	Úlohy z 15. stretnutia
19.3.2008	4,0	Marko Divéky	Práca na implementácií produktu	Úprava dátového modelu a SQL testovacích údajov
26.3.2008	0,5	Celý tím	Pravidelné stretnutie tímu	16. stretnutie
26.3.2008	2,0	Marko Divéky	Práca na implementácií produktu	Úprava dátového modelu a SQL testovacích údajov
28.3.2008	3,0	Marko Divéky	Práca na implementácií produktu	Práca na komponente Manažment projektov
30.3.2008	1,5	Marko Divéky	Práca na implementácií produktu	Práca na komponente Manažment projektov
1.4.2008	1,5	Marko Divéky	Práca na implementácií produktu	Práca na komponente Manažment projektov

2.4.2008	2,5	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	17. stretnutie
2.4.2008	2,0	Marko Divéky, Marian Gablovský	Práca na implementácií produktu	Vylepšenie internacionalizácie pre evidenciu zručností zamestnancov
3.4.2008	1,0	Marko Divéky	Evidencia nových úloh v nástroji dotProject	Úlohy zo 17. stretnutia
6.4.2008	9,0	Marko Divéky, Jakub Kožíšek	Práca na implementácií produktu	Práca na komponente Manažment projektov
9.4.2008	1,5	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	18. stretnutie
10.4.2008	0,5	Marko Divéky	Evidencia nových úloh v nástroji dotProject	Úlohy zo 18. stretnutia
16.4.2008	1,5	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	19. stretnutie
17.4.2008	3,0	Marko Divéky	Práca na implementácií produktu	Úprava dátového modelu a SQL testovacích údajov
22.4.2008	0,5	Marko Divéky	Evidencia nových úloh v nástroji dotProject	Úlohy z 19. stretnutia
23.4.2008	2,5	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	20. stretnutie
24.4.2008	2,5	Marko Divéky	Práca na implementácií produktu	Oprava chýb a ladenie komponentu Manažment projektov
25.4.2008	10,0	Celý tím	Práca na implementácií produktu	Mimoriadne stretnutie č. 3
27.4.2008	1,5	Marko Divéky	Práca na implementácií produktu	Oprava chýb a ladenie komponentu Manažment projektov
28.4.2008	0,5	Marko Divéky	Evidencia nových úloh v nástroji dotProject	Úlohy z 20. stretnutia a mimoriadneho stretnutia č. 3
28.4.2008	8,5	Marko Divéky, Jakub Kožíšek, Marian Gablovský	Práca na implementácií produktu	Oprava chýb a ladenie komponentov
29.4.2008	1,5	Marko Divéky	Práca na produktovej dokumentácií	Písanie používateľskej príručky pre Manažment projektov
29.4.2008	10,0	Marko Divéky	Práca na produktovej dokumentácií	Zlučovanie príručiek od ostatných členov tímu
30.4.2008	1,5	Marko Divéky	Práca na produktovej dokumentácií	Finalizácia používateľskej príručky, tlač dokumentu
30.4.2008	1,0	M. Divéky, M. Korman, J. Kožíšek, R. Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	21. stretnutie
1.5.2008	1,0	Marko Divéky	Plánovanie úloh do konca semestra	
2.5.2008	10,0	Celý tím	Práca na implementácií produktu	Mimoriadne stretnutie č. 4
4.5.2008	0,5	Marko Divéky	Evidencia nových úloh v nástroji dotProject	Úlohy z 21. stretnutia a mimoriadneho stretnutia č. 4
7.5.2008	1,0	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	22. stretnutie
8.5.2008	9,0	Celý tím	Práca na implementácií produktu	Mimoriadne stretnutie č. 5
8.5.2008	0,5	Marko Divéky	Evidencia nových úloh v nástroji dotProject	Úlohy z 22. stretnutia a mimoriadneho stretnutia č. 5
12.5.2008	2,0	Marko Divéky	Práca na implementácií produktu	Oprava chýb a ladenie komponentu Manažment projektov
13.5.2008	1,5	Marko Divéky	Práca na implementácií produktu	Oprava chýb a ladenie celého produktu
14.5.2008	1,0	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	23. stretnutie
15.5.2008	0,5	Marko Divéky	Evidencia nových úloh v nástroji dotProject	Úlohy z 23. stretnutia
19.5.2008	12,0	Marko Divéky	Práca na produktovej dokumentácií	Finalizácia dokumentácie, tlač dokumentov

Spolu: 181,0

Bc. Marian Gablovský

Dátum	Čas [h]	Osoby	Činnosť	Poznámky
18.2.2008	0,5	Marian Gablovský	Aktualizácia stránky	
20.2.2008	1,0	Celý tím	Pravidelné stretnutie tímu	11. stretnutie
22.2.2008	0,5	Marian Gablovský	Aktualizácia stránky	
26.2.2008	3,5	Marian Gablovský	Práca na implementácií produktu	
27.2.2008	2,0	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	12. stretnutie
28.2.2008	4,0	Marian Gablovský	Práca na implementácií produktu	
29.2.2008	8,0	Celý tím	Práca na implementácií produktu	Mimoriadne stretnutie
3.3.2008	3,0	Marian Gablovský	Práca na implementácií produktu	
5.3.2008	1,0	Celý tím	Pravidelné stretnutie tímu	13. stretnutie
5.3.2008	2,5	Marko Divéky, Marian Gablovský	Práca na implementácií produktu	
6.3.2008	1,0	Marian Gablovský	Aktualizácia stránky	
7.3.2008	8,0	Celý tím	Práca na implementácií produktu	Mimoriadne stretnutie č. 2
8.3.2008	5,0	Marian Gablovský	Práca na implementácií produktu	
9.3.2008	6,0	Marian Gablovský	Práca na implementácií produktu	
12.3.2008	0,5	Celý tím	Pravidelné stretnutie tímu	14. stretnutie
12.3.2008	1,0	Marian Gablovský	Aktualizácia stránky	
13.3.2008	6,0	Marian Gablovský	Práca na implementácií produktu	
18.3.2008	5,0	Marian Gablovský	Práca na implementácií produktu	
19.3.2008	0,5	Marian Gablovský	Aktualizácia stránky	
26.3.2008	0,5	Celý tím	Pravidelné stretnutie tímu	16. stretnutie
28.3.2008	3,0	Marian Gablovský	Práca na implementácií produktu	
28.3.2008	1,0	Marian Gablovský	Aktualizácia stránky	
29.3.2008	7,0	Marian Gablovský	Práca na implementácií produktu	
30.3.2008	7,0	Marian Gablovský	Práca na implementácií produktu	
1.4.2008	4,0	Marian Gablovský	Práca na implementácií produktu	
2.4.2008	2,5	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	17. stretnutie
2.4.2008	2,0	Marko Divéky, Marian Gablovský	Práca na implementácií produktu	Vylepšenie internacionalizácie pre evidenciu zručností zamestnancov
5.4.2008	1,0	Marian Gablovský	Aktualizácia stránky	

6.4.2008	9,0	Marian Gablovský	Práca na implementácii produktu	
9.4.2008	1,5	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	18. stretnutie
11.4.2008	5,0	Marian Gablovský	Práca na implementácii produktu	
12.4.2008	6,0	Marian Gablovský	Práca na implementácii produktu	
12.4.2008	1,0	Marian Gablovský	Aktualizácia stránky	
16.4.2008	1,5	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	19. stretnutie
23.4.2008	2,5	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	20. stretnutie
24.4.2008	3,5	Marian Gablovský	Práca na implementácii produktu	
25.4.2008	7,0	Celý tím	Práca na implementácii produktu	Mimoriadne stretnutie č. 3
26.4.2008	9,0	Marian Gablovský	Práca na implementácii produktu	Oprava chýb a ladenie komponentov
27.4.2008	10,0	Marian Gablovský	Práca na implementácii produktu	Oprava chýb a ladenie komponentov
28.4.2008	3,0	Marian Gablovský	Práca na implementácii produktu	Oprava chýb a ladenie komponentov
29.4.2008	1,5	Marian Gablovský	Práca na produktovej dokumentácii	Písanie používateľskej príručky pre Riadenie dochádzky
30.4.2008	1,0	Celý tím, R. Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	21. stretnutie
2.5.2008	6,0	Celý tím	Práca na implementácii produktu	Mimoriadne stretnutie č. 4
6.5.2008	3,0	Marian Gablovský	Aktualizácia stránky	
7.5.2008	1,0	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	22. stretnutie
7.5.2008	1,0	Marian Gablovský	Aktualizácia stránky	
8.5.2008	9,0	Celý tím	Práca na implementácii produktu	Mimoriadne stretnutie č. 5
13.5.2008	4,0	Marian Gablovský	Práca na implementácii produktu	Oprava chýb a ladenie celého produktu
13.5.2008	2,0	Marian Gablovský	Práca na produktovej dokumentácii	Písanie testovacieho scenára pre Riadenie dochádzky
14.5.2008	1,0	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	23. stretnutie

Spolu: 175,5

Bc. Matúš Korman

Dátum	Čas [h]	Osoby	Činnosť	Poznámky
8.2.2008	2,0	Matúš Korman	Práca na posudku prototypu	Posudzovanie prototypu tímu FOOBE
24.2.2008	5,0	Matúš Korman	Štúdium	Štúdium technológie Jboss
27.2.2008	1,0	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	11. stretnutie
27.2.2008	2,0	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	12. stretnutie
27.2.2008	2,0	Matúš Korman	Riešenie technických záležitostí	Riešenie tech. problému s prístupom na SVN
29.02.2008, Piatok	8,0	Celý tím	Mimoriadne stretnutie	Mimoriadne stretnutie č. 1
01.03.2008, Sobota	7,0	Matúš Korman	Štúdium a práca na implementácii produktu	Ladenie evidencie dochádzky + štúdium JBoss
02.03.2008, Nedeľa	6,0	Matúš Korman	Štúdium a práca na implementácii produktu	Ladenie evidencie dochádzky + štúdium JBoss
02.03.2008, Nedeľa	1,0	Matúš Korman	Práca na implementácii produktu	Pripojenie tried pre import z AZM
04.03.2008, Utorok	5,0	Matúš Korman	Práca na implementácii produktu	Importovanie z AZM
5.3.2008	1,0	Celý tím	Pravidelné stretnutie tímu	13. stretnutie
05.03.2008, Streda	2,5	Matúš Korman	Práca na implementácii produktu	Importovanie z AZM, dopĺňanie dátového modelu
07.03.2008, Piatok	8,0	Celý tím	Mimoriadne stretnutie	Mimoriadne stretnutie č. 2
12.3.2008	1,0	Celý tím	Pravidelné stretnutie tímu	14. stretnutie
14.03.2008, Piatok	3,0	Matúš Korman	Práca na implementácii produktu	Doplnenie triedy a unit testu pre prácu s PAD
15.03.2008, Sobota	4,0	Matúš Korman	Práca na implementácii produktu	Prerábanie importovania z AZM kvôli zmenám v dátovom modeli
16.03.2008, Nedeľa	1,0	Matúš Korman	Práca na implementácii produktu	Implementácia evidencie dochádzky
19.3.2008	1,0	Marko Divéky, Matúš Korman, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	15. stretnutie
23.03.2008, Nedeľa	1.25	Matúš Korman	Práca na implementácii produktu	Implementácia evidencie dochádzky, XLS import / export
25.03.2008, Utorok	4,0	Matúš Korman	Práca na implementácii produktu	Implementácia evidencie dochádzky
26.3.2008	1,0	Celý tím	Pravidelné stretnutie tímu	16. stretnutie
30.03.2008, Nedeľa	3,0	Matúš Korman	Práca na implementácii produktu	Vytvorenie šablóny pre XLS export
01.04.2008, Utorok	4.5	Matúš Korman	Práca na implementácii produktu	Implementácia všeobecných tried importovanie z XLS
2.4.2008	2,5	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	17. stretnutie
09.04.2008, Streda	1,0	Matúš Korman	Štúdium	Štúdium kvôli komponentu evidencie dochádzky
09.04.2008, Streda	3,0	Matúš Korman	Práca na implementácii produktu	Exportovanie do XLS

9.4.2008	1,5	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	18. stretnutie
15.04.2008, Utorok	2,5	Matúš Korman	Práca na implementácii produktu	Exportovanie do XLS
16.4.2008	1,5	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	19. stretnutie
21.04.2008, Pondelok	1,5	Matúš Korman	Práca na implementácii produktu	Exportovanie dochádzky (1. časť)
23.04.2008, Streda	2,0	Matúš Korman	Práca na implementácii produktu	Exportovanie dochádzky (2. časť)
23.04.2008, Streda	5,5	Matúš Korman	Práca na implementácii produktu	Lokalizácia chyby
23.4.2008	2,5	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	20. stretnutie
24.04.2008, Štvrtok	2,0	Matúš Korman	Práca na implementácii produktu	Opravovanie chyby
24.04.2008, Štvrtok	4,0	Matúš Korman	Práca na implementácii produktu	Prekladanie – i18n
25.04.2008, Piatok	8,0	Matúš Korman	Mimoriadne stretnutie	Mimoriadne stretnutie č. 3
26.04.2008, Sobota	1,5	Matúš Korman	Práca na implementácii produktu	UI zmeny – import / export
27.04.2008, Nedeľa	4,0	Matúš Korman	Práca na implementácii produktu	Exportovanie dochádzky (2. časť)
28.04.2008, Pondelok	3,5	Matúš Korman	Práca na implementácii produktu	Implementácia rôznych prvkov systému
29.04.2008, Utorok	3,5	Marian Gablovský, Matúš Korman	Práca na dokumentácii produktu	Implementácia rôznych prvkov systému
30.4.2008	1,0	M. Divéky, M. Korman, J. Kožíšek, R. Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	21. stretnutie
30.04.2008, Streda	3,0	Marko Divéky, Jakub Kožíšek, Matúš Korman	Práca na implementácii produktu	Opravovanie chýb v komponente evidencie dochádzky
29.04.2008, Utorok	3,0	Matúš Korman	Práca na implementácii produktu	Sťahovanie exportov prostredníctvom prehliadača
12.04.2008, Sobota	2,0	Matúš Korman	Práca na dokumentácii produktu	Tvorba testovacieho formulára
12.04.2008, Sobota	4,5	Matúš Korman	Práca na implementácii produktu	Opravovanie chýb v evidencii a exportovaní dochádzky
12.04.2008, Sobota	2,0	Matúš Korman	Práca na dokumentácii produktu	Písanie JavaDoc-ov pre kritické triedy v rámci konektorov
14.05.2008, Streda	5,5	Matúš Korman	Dokumentácia a implementácia produktu	Písanie inštalačnej príručky a oprava chýb
2.5.2008	10,0	Celý tím	Práca na implementácii produktu	Mimoriadne stretnutie č. 4
7.5.2008	1,0	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	22. stretnutie
8.5.2008	9,0	Celý tím	Práca na implementácii produktu	Mimoriadne stretnutie č. 5
9.5.2008	1,5	Matúš Korman	Práca na implementácii produktu	Opravovanie a čistenie lokalizácií produktu
11.5.2008	2,5	Matúš Korman	Testovanie a dokumentácia produktu	Testovanie produkčného režimu a dopĺňanie inštalačnej príručky
14.5.2008	1,0	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	23. stretnutie
17.5.2008	4,0	Matúš Korman	Práca na dokumentácii produktu	Písanie časti implementačnej dokumentácie a dopĺňanie projektového denníka

Spolu: 167,0

Bc. Jakub Kožíšek

Dátum	Čas [h]	Osoby	Činnosť	Poznámky
8.2.2008	1,5	Jakub Kožíšek	Práca na posudku prototypu	Napísanie posudku
10.2.2008	1,0	Jakub Kožíšek	Práca na posudku prototypu	Sumarizácia posudku
20.2.2008	1,0	Celý tím	Pravidelné stretnutie tímu	11. stretnutie
23.2.2008	3,0	Jakub Kožíšek, Marian Gablovský	Práca na implementácií produktu	Aplikovanie technológie AJAX
24.2.2008	1,5	Jakub Kožíšek, Marian Gablovský	Práca na implementácií produktu	Aplikovanie technológie AJAX
26.2.2008	3,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácií produktu	Príprava 3-vrstvového prototypu na prezentačné účely
26.2.2008	2,0	Jakub Kožíšek, Katarína Sirotová	Práca na implementácií produktu	Štúdium webových služieb
27.2.2008	2,0	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	12. stretnutie
27.2.2008	2,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácií produktu	Aplikovanie technológie AJAX
27.2.2008	6,0	Jakub Kožíšek, Marian Gablovský	Práca na implementácií produktu	Práca na Evidencií dochádzky a odpracovaných hodín
28.2.2008	1,5	Jakub Kožíšek	Práca na implementácií produktu	Vytvorenie kostry projektu a integrácia s existujúcim prototypom
28.2.2008	2,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácií produktu	Príprava infraštruktúry na mimoriadne stretnutie
29.2.2008	8,0	Celý tím	Práca na implementácií produktu	Mimoriadne stretnutie
30.2.2008	2,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácií produktu	Aplikácia zmien z mimoriadneho stretnutia
3.3.2008	3,0	Jakub Kožíšek, Marian Gablovský	Práca na implementácií produktu	Práca na Evidencií dochádzky a odpracovaných hodín
5.3.2008	1,0	Celý tím	Pravidelné stretnutie tímu	13. stretnutie
6.3.2008	2,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácií produktu	Príprava infraštruktúry na mimoriadne stretnutie
7.3.2008	8,0	Celý tím	Práca na implementácií produktu	Mimoriadne stretnutie č. 2
8.3.2008	2,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácií produktu	Aplikácia zmien z mimoriadneho stretnutia
11.3.2008	2,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácií produktu	Poskytovanie aktívnej podpory ostatným členom tímu
12.3.2008	0,5	Celý tím	Pravidelné stretnutie tímu	14. stretnutie
26.3.2008	0,5	Celý tím	Pravidelné stretnutie tímu	16. stretnutie
28.3.2008	3,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácií produktu	Poskytovanie aktívnej podpory ostatným členom tímu
29.3.2008	2,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácií produktu	Poskytovanie aktívnej podpory ostatným členom tímu
2.4.2008	2,5	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	17. stretnutie
5.4.2008	3,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácií produktu	Inštalácia RichFaces 3.2 a testovanie SortableDataTable
6.4.2008	1,5	Jakub Kožíšek	Práca na implementácií produktu	Poskytovanie aktívnej podpory ostatným členom tímu
8.4.2008	3,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácií produktu	Dodanie formátovača na XML súbory

9.4.2008	3,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácii produktu	Zovšeobecnenie komponentu určenému na vyhľadavanie v systéme
9.4.2008	1,5	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	18. stretnutie
12.4.2008	2,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácii produktu	Rozšírenie dátových entít
14.4.2008	5,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácii produktu	Ukladanie poznámok k projektom
14.4.2008	5,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácii produktu	Práca na Evidencií dochádzky a odpracovaných hodín
15.4.2008	2,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácii produktu	Dodať formátovač na XML súbory
16.4.2008	5,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácii produktu	Ukladanie poznámok k projektom
16.4.2008	1,5	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	19. stretnutie
14.4.2008	7,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácii produktu	Ukladanie poznámok k projektom
22.4.2008	2,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácii produktu	Rozšírenie dátových entít
23.4.2008	2,5	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	20. stretnutie
24.4.2008	1,5	Jakub Kožíšek	Práca na implementácii produktu	Príprava infraštruktúry na mimoriadne stretnutie
25.4.2008	10,0	Celý tím	Práca na implementácii produktu	Mimoriadne stretnutie č. 3
26.4.2008	1,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácii produktu	Aplikácia zmien z mimoriadneho stretnutia
28.4.2008	8,5	Jakub Kožíšek, Marko Divéky, Marian Gablovský	Práca na implementácii produktu	Oprava chýb a ladenie komponentov
29.4.2008	1,5	Jakub Kožíšek	Práca na produktovej dokumentácii	Písanie inštalačnej príručky
1.5.2008	1,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácii produktu	Príprava infraštruktúry na mimoriadne stretnutie
2.5.2008	10,0	Celý tím	Práca na implementácii produktu	Mimoriadne stretnutie č. 4
3.5.2008	1,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácii produktu	Aplikácia zmien z mimoriadneho stretnutia
6.5.2008	5,5	Jakub Kožíšek	Práca na implementácii produktu	Oprava chýb a ladenie komponentov
7.5.2008	1,0	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	22. stretnutie
7.5.2008	1,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácii produktu	Príprava infraštruktúry na mimoriadne stretnutie
8.5.2008	9,0	Celý tím	Práca na implementácii produktu	Mimoriadne stretnutie č. 5
8.5.2008	1,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácii produktu	Aplikácia zmien z mimoriadneho stretnutia
10.5.2008	7,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácii produktu	Oprava chýb a ladenie komponentov
14.5.2008	1,0	Celý tím, Roman Filkorn	Pravidelné stretnutie tímu	23. stretnutie
17.5.2008	2,0	Jakub Kožíšek	Práca na produktovej dokumentácii	Písanie implementačnej príručky
19.5.2008	3,0	Jakub Kožíšek	Práca na implementácii produktu	Otestovanie inštalácie a napálenie CD

Spolu: 172,0

Bc. Katarína Sirotová

Dátum	Čas [h]	Osoby	Činnosť	Poznámky
7.2.2008	3	Katarína Sirotová	Čítanie a písanie posudku k prototypu	Napísanie posudku
20.2.2008	1	Celý tím	Tímové stretnutie	11. stretnutie
22.2.2008	5	Katarína Sirotová	štúdium technológie Jboss Seam	
24.2.2008	5	Katarína Sirotová	štúdium spôsobu implementácie prototypu	
26.2.2008	6	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
27.2.2008	2	Celý tím	Tímové stretnutie	12. stretnutie
28.2.2008	4	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
29.2.2008	8	Celý tím	Práca na implementácii produktu	Mimoriadne stretnutie
3.3.2008	7	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
4.3.2008	3	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
5.3.2008	1	Celý tím	Tímové stretnutie	13. stretnutie
5.3.2008	1	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
7.3.2008	8	Celý tím	Práca na implementácii produktu	Mimoriadne stretnutie č. 2
9.3.2008	4	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
12.3.2008	2	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
12.3.2008	0,5	Celý tím	Tímové stretnutie	14. stretnutie
15.3.2008	7	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
19.3.2008	0,5	Celý tím	Tímové stretnutie	15. stretnutie
19.3.2008	0,5	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
19.3.2008	4	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
26.3.2008	0,5	Celý tím	Tímové stretnutie	16. stretnutie
26.3.2008	3	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
30.3.2008	3	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
1.4.2008	3	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
2.4.2008	2,5	Celý tím	Tímové stretnutie	17. stretnutie
2.4.2008	2	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
6.4.2008	9	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
9.4.2008	1,5	Celý tím	Tímové stretnutie	18. stretnutie

10.4.2008	0,5	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
16.4.2008	1,5	Celý tím	Tímové stretnutie	19. stretnutie
17.4.2008	3	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
22.4.2008	1	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
23.4.2008	2,5	Celý tím	Tímové stretnutie	20. stretnutie
24.4.2008	3	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
25.4.2008	10	Celý tím	Implementácia komponentu EZOS	Mimoriadne stretnutie č. 3
28.4.2008	6	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
29.4.2008	10	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
30.4.2008	3	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
30.4.2008	1	Celý tím	Tímové stretnutie	21. stretnutie
1.5.2008	2	Katarína Sirotová	Plánovanie úloh do konca semestra	
2.5.2008	10	Celý tím	Práca na implementácii produktu	Mimoriadne stretnutie č. 4
4.5.2008	0,5	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
7.5.2008	1	Celý tím	Tímové stretnutie	22. stretnutie
8.5.2008	9	Celý tím	záverečné testovanie produktu	Mimoriadne stretnutie č. 5
8.5.2008	1	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
13.5.2008	2	Katarína Sirotová	Implementácia komponentu EZOS	
14.5.2008	1	Celý tím	Tímové stretnutie	23. stretnutie

Spolu: 165

EZOS - Evidencia zamestnancov a organizačnej štruktúry

9. ŠTANDARDY KÓDOVANIA, MANAŽMENT VERZIÍ, KONFIGURÁCIÍ A ZMIEN

V tejto časti sa budeme venovať predstavenie riadenia projektu z pohľadu manažmentu výkon a synchronizácie jednotlivých členov tímu.

Na synchronizáciu zdrojového kódu sme používali **Subversion** (skrátene SVN), kde sa povinne ukladali všetky kompilovateľné zmeny. Každý člen tímu bol zodpovedný za to, že pracuje na práve aktuálnej verzii a za spojenie jeho novej verzie s už staršími verziami uloženými na SVN.

Tento postup sa nám osvedčil aj v prípadoch, že bolo potrebné niektoré kroky vrátiť do predchádzajúcej verzie. Každý člen tímu bol zodpovedný za naformátovanie a kompilovateľnosť svojho zdrojového kódu.

Na manažovanie činnosti členov tímu sme používali **dotProject**. Vždy po tímovom stretnutí vedúci tímu vložil úlohy zo stretnutia na dotProject, kde boli prístupné ostatným členom tímu. Podľa termínov na dotProject-e sa vykonávali jednotlivé úlohy a výsledky týchto procesov sa nakoniec vyplnili do zápisníc zo stretnutí, kde došlo k samotnej kontrole prác na pridelených úlohách.

Na formátovanie zdrojového kódu do nami dohodnutej podoby sme využívali formátovač (priložený na CD) vytvorený na účely tímového projektu v podobe XML nastavení do vývojového prostredia **Eclipse**.

Neskôr sa však vyskytla potreba použitia formátovača aj pre formátovanie XHTML zdrojových kódov. Na tento účel sme použili plug-in modul do prostredia Eclipse s názvom **HTML Tidy**.