



## Zápisnica zo stretnutia č. 12

HLAVNÁ TÉMA	Zhrnutie zodpovedností členov tímu a priority vývoja
DÁTUM A ČAS	27.02.2008 – 17:00
MIESTO	U zákazníka
MENO TÍMU	Tím 1337: Pol druhej a niečo
PRÍTOMNÍ	Ing. Roman Filkorn (pedagogický vedúci tímu)
	Bc. Marko Divéky
	Bc. Matúš Korman
	Bc. Marian Gablovský
	Bc. Jakub Kožíšek
	Bc. Katarína Sirotová
STRETNUTIE VIEDOL/A	Bc. Jakub Kožíšek
ZÁPISNICU VYPRACOVAL/A	Bc. Matúš Korman

### Kontrola zadaných úloh

Číslo úlohy	Úloha	Výstup	Kto	Stav
4.8	Štúdium technológie JBoss Seam a Apache POI		Celý tím	Splnená
5.9	Zistiť aká technológia je použitá ako autentifikačná autorita		Roman Filkorn	Prebieha
6.9	Sprístupniť prístup na TMTTool	Fungujúci prístup	Roman Filkorn	Prebieha
11.1	Analýza 3-vrstvového prototypu, príprava otázok na prezentáciu zdrojového kódu na budúcom stretnutí	Pripravené otázky	Celý tím	Splnená
11.2	Doplnenie anotácií do dátového modelu	Dátový model s anotáciami	Marko Divéky	Prebieha
11.3	Aplikovanie technológie AJAX na prezentačnú vrstvu prototypu za účelom nasadenia vo finálnom projekte	Projekt s AJAX prezentačnou vrstvou	Marian Gablovský Jakub Kožíšek	Prebieha
11.4	Overenie technológie udržiavania histórie dátovej vrstvy	Koncepcia uchovávanía histórie	Matúš Korman	Prebieha
11.5	Naštudovanie vytvárania webových služieb v rámci technológie JBoss Seam	Webová služba integrovaná v projekte	Katarína Sirotová Jakub Kožíšek	Splnená



## **Záznam zo stretnutia**

Stretnutie bolo zamerané predovšetkým na sumarizáciu priorít realizácie jednotlivých komponentov tvoriacich hlavnú funkčnosť vyvíjaného systému a konkrétnych zodpovedností členov tímu v súvislosti s realizáciou týchto komponentov.

Na stretnutí sa prebrala časť organizačných detailov ohľadom mimoriadneho tímového stretnutia pod názvom „Kick Off Development Session“ (KODS), plánovaného na piatok, 29.2.2008. Zápisnica z tohto stretnutia je uvedená v prílohe dokumentu.

Začiatok dvanásteho stretnutia prebiehal štandardne, t.j. zhrnutím stavu aktívnych úloh definovaných na predošliých stretnutiach. Hlavnú časť stretnutia tvorili aktivity spomenuté v predošlom odstavci a definovanie nových úloh terminovaných do začiatku KODS a neskorších pravidelných tímových stretnutí. Koniec stretnutia bol tvorený súborom aktivít nad rámec tímového projektu.

Na stretnutí sa dohodlo rozdelenie komponentov systému na základe priorít z pohľadu dôležitosti pre zákazníka, a to nasledovným spôsobom:

Vysoká priorita:

- Evidencia zamestnancov a organizačnej štruktúry (Katarína Sirotová)
- Evidencia dochádzky a odpracovaných hodín (Matúš Korman)
- Manažment projektov (Marko Divéky)

Stredná priorita:

- Evidencia sedenia zamestnancov

Nízka priorita:

- Evidencia miezd a prémieí
- Evidencia hardvéru
- Manažment služobných ciest

K častiam systému s najvyššou prioritou boli pridelení členovia tímu, ktorí sú zodpovední za funkcionality príslušných častí. Ostatní členovia tímu, berúc na ohľad ich bohatšie skúsenosti z platformou JBoss Seam, majú za úlohu pomáhať pri implementácii komponentov systému ostatným členom tímu.

K ostatným komponentom budú priradení zodpovední členovia tímu neskôr, na základe progresu práce na komponentoch s najvyššou prioritou.



## Rozdelenie úloh

Číslo úlohy	Úloha	Výstup	Kto	Dokedy
12.1	Integrovať importovanie údajov z AZM so zvyškom systému na dátovej úrovni	Schopnosť importovať údaje z AZM	Matúš Korman	Najbližšie stretnutie
12.2	Práca na Evidencií dochádzky a odpracovaných hodín	Opravený a očistený zdrojový kód	Jakub Kožíšek Marian Gablovský	29.2.2008
12.3	Príprava infraštruktúry na KODS	Pripravená infraštruktúra	Jakub Kožíšek	29.2.2008
12.4	Vytvorenie kostry projektu a integrácia s existujúcim prototypom	Kostra projektu na SVN	Jakub Kožíšek	29.2.2008
12.5	Integrácia anotovaného dátového modelu do projektu	Integrovaný dátový model	Marko Divéky	Najbližšie stretnutie
12.6	Implementácia prezentačnej vrstvy Evidencie zamestnancov a organizačnej štruktúry	Implementovaná prezentačná vrstva	Katarína Sirotová	Najbližšie stretnutie

## Zhrnutie stretnutia

Dvanáste tímové stretnutie slúžilo na sumarizáciu priorít jednotlivých komponentov systému, definovanie zodpovednosti členov tímu za realizáciu vybraných častí systému a stanovenie infraštruktúry potrebnej pre KODS.

## Príloha: Záznam zo stretnutia KODS

Stretnutie pod názvom „Kick-Off Development Session“ (KODS) slúžilo primárne na čo najefektívnejšie „naštartovanie“ vývoja systému. Konalo sa 29.2.2008 u zákazníka, počas celého dňa.

Úvod stretnutia bol mierne zaťažovaný komplikáciami s konfiguráciou infraštruktúry v neprospech cieľov tohto stretnutia. Po ich úspešnom odstránení začala fáza rekapitulácie systému po vrstvách a častiach použitých technológií, na ktorých je systém budovaný.

Po obedovej prestávke prebiehala tretia fáza stretnutia, náplňou ktorej bola implementácia častí systému v súlade so zodpovednosťami členov tímu a ich úlohami. Stretnutie bolo ukončené na základe externých podnetov.

Na základe prvotných predstáv malo byť toto stretnutie zamerané prevažne na implementáciu. Na stretnutí sa však ukázala dôležitosť podstúpenia iných, tiež časovo náročných fáz, ktoré predchádzajú implementácii z hľadiska efektivity.