

Záznam zo stretnutia č.13

(Tím č.5)



Vypracoval: Radoslav Menkyna

Kontroloval: Pavel Paroulek

Termín a miesto stretnutia: 12.3.2008 16:00,

Softvérové štúdio FIIT

Zúčastnení:

Ing. Valentino Vranić PhD.

Bc. Michal Koščák

Bc. Radoslav Menkyna

Bc. Martin Michálek

Bc. Stanislav Ochotnický

Bc. Pavel Paroulek

Bc. Oto Vozár

Id	Popis	Zodpovední	Termín	Stav
1.7	Správa webového sídla tímu	RM	dlhodobo	pokračuje
10.2	Vypracovať detailný návrh systému	SO, PP	17.3.2008	pokračuje
11.2	Vytvoriť triedy "beans"Genexu	MM	12.3.2008	ukončená
11.5	Zdokumentovať navrhnutú hrubú architektúru	PP, RM	12.3.2008	ukončená
12.1	Pridať JUNIT do Mavenu	SO	12.3.2008	ukončená
12.2	Vytvoriť JUNIT testy k DDL príkazom	PP, MM, RM	12.3.2008	ukončená
12.3	Vytvoriť zoznam požiadaviek na rozhranie DAO vrstvy	MK	12.3.2008	ukončená
12.4	nastavenie systému TRAC (mířniky)	SO	12.3.2008	ukončená

Tabuľka 1: Úlohy z minulých stretnutí

Obsah stretnutia:

1. Rozobranie problémov ohľadne Mavenu pri práci z Eclipse. M. Michálek popisuje postup ako problémy odstrániť.
2. Bola odôvodnená voľba nástroja TestNG pri písaní testov k DDL vrstve. Problém spôsobil fakt, že Maven spúšťa testy náhodne a v tomto špeciálnom prípade ich bolo potrebné spustiť v určitej postupnosti. Toto umožnil práve nástroj TestNG.
3. Vďaka testom bola odhalená a opravená jedna chyba v návrhu DDL vrstvy.
4. Rozhovor o DAO vrstve. Dohoda DAO vrstva nebude nikdy vracať NULL ale napríklad prázdny Array/Linked List.
5. Host Oto Vozár nám predstavil projekt, na ktorom pracuje v rámci svojho diplomového projektu.
 - (a) Načrtnutá možnosť spolupráce.
 - (b) Náš systém by mohol podporovať export do formátu podobného ich systému.
 - (c) Boli rozobraté vlastnosti oboch systémov.

- (d) Neboli objavené skutočnosti, ktoré by mali zásadne brániť vo výmene dát medzi systémami.
6. Pre vrstvu DAO boli vytvorené základné interfaces, dohoda že v prípade potreby sa budú ešte dopĺňať.

Id	Popis	Zodpovední	Termín
1.7	Správa webového sídla tímu	RM	dlhodobo
10.2	Vypracovať detailný návrh systému	SO, PP	17.3.2008
13.1	Pracovať ďalej na implementácii GUI systému	MK	neurčito
13.2	Do Beanov doplniť toString metódy	MM	19.3.2008
13.3	Import sady dát do databázy	SO	19.3.2008
13.4	Navrhnuť interface k exportu	RM	19.3.2008
13.5	Implementovať DAO vrstvu	PP, MM, RM	19.3.2008

Tabuľka 2: Nové a pokračujúce úlohy