

Zápisnica č.7
zo stretnutia Tímu č.1/PSS v rámci predmetu Tímový projekt 2, konaného dňa
7.4.2009

Prítomní členovia: Martin Hrubý, Michal Olšovský, Tomáš Valko, Martin Šuvada, František Januš

Program:

- 1. Diskusia o súčasnom stave projektu**
- 2. Ciele do nasledujúceho stretnutia**
- 3. Termín nasledujúceho stretnutia**

K bodu 1.)

Stretnutie prebehlo v novom termíne, v čase 9:45. Diskusia v rámci stretnutia bola o súčasnom stave projektu - prebrala sa implementácia a aj dokumentácia. Pedagogický vedúci nám na základe skúseností s prácou s našim systémom vytkol niekoľko faktov:

- Systém nie je dostatočne rýchly - aj sťahovanie jednoduchej stránky trvá pomerne dlho. Pri niektorých stránkach nastane problém s ukladáním na server, pravdepodobne sa jedná o chybu nástroja HTTrack. Tento fakt si však uvedomujeme a v rámci po-implementačných úprav systému sa pokúsime daný problém odstrániť. Ako výsledok projektu môže byť aj fakt, že program na ukladanie stránok (no nie len ten) nie je vyhovujúci, kvôli problémom, ktoré sa vyskytli počas implementácie. Pri zdokonaľovaní systému v nasledujúcich rokoch to bude dobrý základ pre iné tímy, ktoré budú pracovať na tomto zadání.
- Dĺžka doby ukladania web stránky je ovplyvnená aj hĺbkou ukladania na akú je nastavený nástroj HTTrack a samozrejme aj veľkosťou sťahovaných súborov. HTTrack je nastavený na úroveň 3. Pokiaľ by sa do tejto úrovne nachádzal na stránke aj veľký súbor, napríklad CD image, stránka by zaberala veľa miesta na našom serveri, navyše bežnému užívateľovi by sa ani neuložila, keďže štandardná disková kvóta je 170MB. Z tohto dôvodu, nástroj HTTrack nastavíme tak, aby neukladal image súbory a ani iné typy súborov nesúvisiace priamo s výslednou podobou stránky.
- Stránky, na ktorých sa nachádza Flash súbor, nie je možné editovať v našom systéme, keďže integrovaný editačný program TinyMCE nepodporuje technológiu Flash. Tento fakt sme už spomínali, samozrejme sa táto informácia nachádza aj v dokumentácii projektu.
- Návrh riešenia nášho systému je nutné prepracovať. Cieľom je, aby presne a názorne popisoval systém. Dôležité je pridať kapitolu, ktorá bude popisovať štruktúru systému, ako napríklad štruktúru skriptov, adresárov, spôsob riešenia paralelného prístupu k projektom a pod.. Návrh štruktúry databázy je na vyhovujúcej úrovni.

Implementáciu systému považujeme za ukončenú. V súčasnosti sa systém testuje a dopisujú sa potrebné časti dokumentácie.

K bodu 2.)

- Testovať systém a následne sprísať správu s výsledkami testovania.

- Doplniť kapitolu Návrh systému potrebnými podkapitolami.
- Podobne, dopísať kapitolu Implementácia systému.
- Upraviť niektoré parametre nastavenia nástroja HTTrack, ktoré môžu ovplyvňovať dĺžku ukladania stránky.

K bodu 3.)

Dohodli sme sa, že termín nasledujúceho stretnutia bude preložený na stredu, 15.4.2009 o 15:00, z dôvodu Veľkonočných sviatkov.

Zapísal: František Januš