

Zápis zo stretnutia č. 21

Dátum: 11.05.2009

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)

Prítomní:

Pedagóg: RNDr. Valéria Šimáková

Členovia tímu: Bc. Bálint Farkas, Bc. Michal Holub, Bc. Juraj Kollár, Bc. Vojtech Villaris,
Bc. Martin Virik

Neprítomní: -

Hostia: -

Zápis vyhotovil: Bc. Michal Holub

Téma stretnutia: Ukončenie projektu a prezentácia

Vyhodnotenie minulých úloh

Č.	Úloha	Osoba	Dátum zadania	Termín ukončenia	Skutočné ukončenie	Stav
12.7	Navrhnuť/prehodnotiť štruktúru stránok a navrhnuť UI	Martin	2.3.2009	16.3.2009		rieši sa
13.4	Dopísať Javadoc pre triedy v dátovom modeli.	Vojto	9.3.2009	16.3.2009		rieši sa
20.1	Pripraviť finálnu dokumentáciu	všetci	4.5.2009	11.5.2009		rieši sa
20.1.1	-architektúra systému, popísať diagramy	Juraj	4.5.2009	11.5.2009	11.5.2009	splnená
20.1.2	-zdôvodniť výber implementačného prostredia, popis algoritmov	Martin	4.5.2009	11.5.2009		rieši sa
20.1.3	-logický model, use casey, fyzický model	Vojto	4.5.2009	11.5.2009		rieši sa
20.1.4	-overenie výsledku, plán do budúcnosti, záver a prílohy	Michal	4.5.2009	11.5.2009		rieši sa
20.1.5	-obrázok 4.1 (architektúra) namapovať na balíky a triedy	Bálint	4.5.2009	11.5.2009		rieši sa

Priebeh stretnutia

1. Pani Šimáková nás upozornila na nové pokyny v rámci súťaže TP Cup. Výsledok neodovzdávame na posúdenie druhému tímu, ani nepíšeme posudok na ich produkt. Taktiež máme zverejnené dátumy a časy prezentácie – prezentujeme 18.6.2009 o 17:00. Ak postúpime do finále, to sa bude konať 19.6.2009 od 9:30.

2. Potrebujeme vytvoriť ešte tri prezentácie – 25 minútovú prezentáciu na 18.6.2009 (20 min. prezentácia, 5 min. predvedenie systému), akčnú dvojminútovú prezentáciu na 19.6.2009 ráno a 13 minútovú prezentáciu na finále (uskutoční sa v prípade postupu do finále 19.6.2009).
3. Na prezentácie je vhodné vytvoriť pozývaci plagát.
4. S pani Šimákovou sme sa dohodli sme sa na odovzdaní výslednej dokumentácie k projektu spolu s CD prílohou – 19.5.2009 o 11:00. Vojto napíše preberací protokol.
5. Máme hotové formuláre pre akceptačné testy, systém sme sprístupnili niektorým známym z iných tímov na testovanie. To by malo byť hotové do konca týždňa.

Nové úlohy

Č.	Úloha	Osoba	Termín ukončenia
21.1	Napísať preberací protokol	Vojto	15.5.2009
21.2	Vytvoriť statickú verziu stránky	Martin	18.5.2009
21.3	Vytvoriť anglické texty pre systém	Michal	16.5.2009