

Plán projektu – Zimný semester

1. týždeň:

- vytvorenie tímu
- výber témy
- vytvorenie ponuky

2. týždeň:

- odovzdanie a prezentácia ponuky: 29.9. 2008

3. týždeň:

- prvé stretnutie tímu
- oboznámenie sa s problematikou

4. týždeň:

- vytvorenie ročného plánu
- pridelenie úloh v tíme
- spustenie webovej stránky tímu
- analýza problému

5. týždeň:

- vytvorenie šablónu pre dokumentáciu
- analýza problému
- špecifikácia požiadaviek
- špecifikácia funkcií systému

6. týždeň:

- tvorba dokumentácie: analýza a špecifikácia
- vytvorenie prvotného návrhu databázy
- návrh riešenia

7. týždeň:

- návrh riešenia
- konečný návrh databázy
- práca na dokumentácií

8. týždeň:

- odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrhu riešenia: 13.11. 2008
- návrh architektúry
- práca na posudku iného tímu

9. týždeň:

- odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu iného tímu: 21.11. 2008

10. týždeň:

- práca na zistených nedostatkoch systému
- podrobný návrh prototypu vybraných častí systému

11. týždeň:

- implementácie prototypu
- testovanie prototypu
- práca na dokumentácií

12. týždeň:

- odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou:
15.12.2008
- prezentácia prototypu

Plán projektu – Letný semester

1. týždeň

- odovzdanie posudku prototypu iného tímu
- zhodnotenie výsledkov ZS
- upresnenie plánu na LS

2. týždeň

- začiatok vytvárania podrobného návrhu
- vytvorenie plánu integrácie
- vytvorenie plánu overovania výsledku

3. týždeň

- dokončenie podrobného návrhu
- začiatok implementácie

4. týždeň

- pokračovanie v implementácií
- začiatok postupnej integrácie a overovania výsledku

5. týždeň

- pokračovanie v implementácií
- pokračovanie v postupnej integrácii a overovaní výsledku
- začiatok tvorby dokumentácie

6. týždeň

- pokračovanie v implementácií
- pokračovanie v postupnej integrácii a overovaní výsledku
- pokračovanie v tvorbe dokumentácie

7. týždeň

- dokončenie implementácie
- integrácia a overenie
- pokračovanie v tvorbe dokumentácie

8. týždeň

- pokračovanie v integrácií a overovaní
- pokračovanie v tvorbe dokumentácie

9. týždeň

- dokončenie integrácie a overovania

- dokončovanie dokumentácie

10. týždeň

- odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu

11. týždeň

- externé testovanie
- kompletizácia dokumentácie

12. týždeň

- odovzdanie celkového výsledku projektu