



## Zápis 11. stretnutia tímu č. 3

Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová	
Zúčastnení členovia tímu: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) Bc. Martin Mihalovič (Martin) Bc. Martin Uhlík (Uhel) Bc. Pavol Nágl (Paľo) Bc. Peter Voroňák (Peťo) Bc. Marcela Polerecká (Saxana)	Dátum: 15. 12. 2009 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 13:00 – 14:00 hod.
	Zápis vypracoval: Bc. Martin Mihalovič
Chýbajú: Mgr. Kovárová	Zápis overil: Bc. Ľubomír Lackovič

### Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Ukončenie semestra.

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Číslo úlohy	Popis úlohy	Kto	Termín ukončenia	Stav
10.1	Vyriešenie kalendára na stránke tímu, prídanie odkazu na prototyp	Peťo	14. 12. '09	Pre okolnosti nespĺnená
10.2	Dohodnutie dátumu prezentácie s tímom číslo 1	Paľo	14. 12. '09	Splnená
9.2	Dokončenie implementácie informačného panelu	Peťo	11. 12. '09	Splnená
10.3	Upraviť veľkosti prvkov z absolútnych na relatívne	Peťo	11. 12. '09	Splnená
10.4	Upraviť stránku produktu tak, aby používateľ vždy vedel, v akom je práve móde	Peťo, Martin	11. 12. '09	Splnená
10.5	Úprava metodiky modelovania budovy virtuálnej FIIT - dokončiť	Martin	7. 12. '09 - večer	Splnená
10.6	Poslať Saxane rozbor vynaloženého úsilia (analýza projektového denníka)	Všetci	11. 12. '09	Splnená





10.7	Vloženie úloh do JIRY	Saxana	14. 12. '09	Čiastočne splnená
10.8	Kompletizácia a finalizácia dokumentácie pred odovzdaním	Saxana	11. 12. '09	Splnená
10.9	Napísať dokumentáciu k implementácii	Ľubo, Uhel, Martin, Peťo	11. 12. '09	Splnená
10.10	Zistiť rozdiely medzi starými a novými plánmi	Uhel	14. 12. '09	Splnená
10.11	Príprava prezentácie (súbor aj slovná prezentácia)	Paľo	14. 12. '09	Splnená
10.12	Pozrieť sa na kompatibilitu projektu v rôznych browseroch	Ľubo	14. 12. '09	Splnená

## Opis stretnutia

1. Uhel s Ľubom prezentovali aktuálny stav projektu.
2. Uhel nám predstavil niektoré zmeny v aktuálnych plánoch budovy. Nove plány, ktoré máme sú neúplné, potrebujeme ich detailnejšie.

## Úlohy do ďalšieho stretnutia

Číslo úlohy	Popis úlohy	Kto	Termín ukončenia	Výstup
11.1	Získanie aktuálnych DWG plánov budovy	Mgr. Kovárová	Začiatok letného semestra	Aktuálne plány
10.7	Vloženie úloh do JIRY	Saxana	Začiatok letného semestra	Úlohy v JIRE





## **Prílohy**

Zmeny vo vykresoch.doc

