

NA STIAHNUTIE TU: [DOC](#) PDF

Dátum: 8. 10. 2009 (štvrtok) 9:00

Miesto: D-003

Prítomní: všetci (Peter Bako, Peter Bradáč, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová)

Neprítomní: -

Vedúci stretnutia: Nikoleta Habudová (vedúca tímového projektu)

Zapisovateľ: Peter Bako

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

Žiadne neboli určené

Program stretnutia:

Všeobecné informácie od vedúcej tímového projektu.

1. Zadelená úloha Zavesiť zápisnicu zo stretnutia na internet (Peter Bako)
2. Rozmyslieť si účasť na TP Cupe (do 25. novembra – všetci)
3. Vedúci tímu predstavil harmonogram na zimný semester, dôležité termíny a zodpovednosť na jednotlivých úlohách
4. Bolo určené, aby prvá fáza bola skončená do 29. Do 5. Novembra odovzdať ANALÝZU, ŠPECIFIKÁCIU a NÁVRH
5. Rozdelenie rolí v projekte (role sú prispôbované pre daný projekt) bolo takého:
 1. Manažér: P. Bradáč
 2. Zástupca manažéra: R. Korduliak
 3. Komunikácia, tajomník, dohliadanie termínov: M. Kaniansky
 4. Hlavný analytik: R. Korduliak
 5. Pomocný analytik: M. Juhás
 6. Oponent? (Revízia?): M. Jaborník
 7. Vedúci programátorov: P. Bradáč, P. Bako
 8. Programátori: M. Kaniansky, M. Jaborník
 9. Tester: R. Korduliak, M. Juhás
 10. Vizualizácia, g. design: M. Kaniansky, M. Jaborník
 11. Databázový špecialisti: P. Bako, M. Juhás
 12. Dokumentaristi: M. Jaborník, R. Korduliak

Na rozdelení rolí sa zhodli všetci účastníci a bola potvrdená vedúcou tímového projektu

1. Plán prác toto hore poprosim dat:

1. Definícia požiadaviek: do 22.10. 2009
2. Analýza: do 29.10. 2009
3. Grafický návrh: do 3. 12. 2009
4. Prototyp: 3.12 – 12.12.2009 (deadline 19.12.2009)
5. Prezentácia: 15. – 18.12.2009

6. Bol uvedený problém s používaním priestoru mien, bolo potrebné určiť Určenie názov projektu (Nikoleta Habudová)

7. V Implementácii bolo dohodnuté:

Označovať zadanie projektu ako Anglický projekt, spolu s používaním anglického priestoru mien,. Bolo dohodnuté používanie Slovenských komentárov, slovenská dokumentácia.

1. Ďalšie dohodnuté úlohy:
 1. Pozrieť podobné projekty aké sú prístupné na internete, združenie samaritani.sk
 2. Budeme sa sústreďovať aspoň na 1 skupinu postihnutí
 3. Hlavnou úlohou bude spraviť šablónu a aj primerane naplniť (bude určené priebežne)

4. Funkcionalita (minimálne):

1. Prezeranie informácií
2. Diskusia

3. Boli zistené požiadavky od vedúcej tímového projektu. Na príkladoch modulov bola predstavená budúca funkcionalita. Bola dohodnutý CASE nástroj pre analýzu a forma jej napísania vo forme diagramov dát a prípadov použitia. Moduly o ktorých sa uvažuje:

1. Udalosti
2. Zamestnanie
3. Školstvo
4. Poradenstvo
5. Diskusné fórum
6. Ubytovanie

Úlohy:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

1.1

Vypracovať šablónu na zápisy

Peter Bako

3

8.10.2009

12.10.2009

14.10.2009

Zápisnica zo stretnutia č. 1

Nedeľa, 11 Október 2009 09:06 - Posledná úprava Pondelok, 19 Október 2009 19:59

Splnená

1.2

Zverejniť zápisnicu zo stretnutia č.1

Peter Bako

3

8.10 2009

12.10.2009

14.10.2009

Splnená

1.3

Určiť názov projektu

Nikoleta Habudová

3

8.10 2009

15.10.2009

rozpracovaná

1.4

Vyriešiť CVS, verzionovanie, generovanie dokumentácie v CASE nástroji

Zápisnica zo stretnutia č. 1

Nedeľa, 11 Október 2009 09:06 - Posledná úprava Pondelok, 19 Október 2009 19:59

Robo Korduliak

3

8.10 2009

15.10.2009

rozpracovaná

1.5

Use-case diagram, dátový diagram pre modul UBYTOVANIE

Robo Korduliak

3

8.10.2009

15.10.2009

rozpracovaná

1.6

Študovať usability, hrubý graf. náčrt

Miroslav Kaniansky

3

8.10.2009

29.10.2009

rozpracovaná

1.7

Prípraviť podklady a prostredia pre Implementáciu

Peter Bradáč

3

8.10.2009

15.10.2009

rozpracovaná

1.8

Login pre vedúcu

Martin Jaborník

3

8.10.2009

15.10.2009

rozpracovaná

1.9

Spolupracovať na analýze

Matúš Juhás

Zápisnica zo stretnutia č. 1

Nedeľa, 11 Október 2009 09:06 - Posledná úprava Pondelok, 19 Október 2009 19:59

3

8.10.2009

15.10.2009

Rozpracovaná