

NA STIAHNUTIE TU: [DOC](#) PDF

Dátum: 05.11.2009

Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová

Ospravedlnení: -

Vedúci stretnutia: Peter Bradáč

Zapisovateľ: Róbert Korduliak

Program stretnutia:

1. Odovzdanie prvej časti dokumentácie
2. Prezentácia plánu na najbližšie obdobie
3. Diskusia

1. P. Bradáč odovzdal dokumentáciu podľa vytvorených šablón, ktorá bola rozdelená na dva dokumenty – dokumentácia projektu a dokumentácia riadenia. Zároveň podpísal za celý tím odovzdávací protokol. Po odovzdaní pochválil celý tím za usilovnú a dôkladnú prácu za doterajšie obdobie. Martin Jaborník umiestnil celú dokumentáciu vrátane analytických reportov na našu webovú stránku.

2. Peter Bradáč prezentoval plán činností na najbližšie obdobie. Po sripomienkovaní požiadaviek od vedúcej tímu budú začaté implementačné práce. Členovia tímu budú oboznámení s jednotlivými postupmi a metódami, ktoré budú využívané pri implementácii. Na implementácii sa budú podieľať hlavne Peter Bradáč, Peter Bako, Miroslav Kaniansky a Martin Jaborník. Róbert Korduliak a Matúš Juhas pripraví metodiku a plán testovania. Budú taktiež zodpovední za otestovanie potrebných častí aplikácie.

3. Na konci stretnutia prebehla krátka diskusia, kde jednotliví členovia vyjadrili svoje názory k prezentovanému plánu.

4. Overenie splnenia úloh z minulého týždňa.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

3.5

Analýza technickej realizovateľnosti „virtuálnej klávesnice“

Peter Bako

4

22.10.2009

4.11.2009

rozpracovaná

3.7

Štúdium frameworku Hibernate

Peter Bako

3

22.10.2009

28.10.2009

rozpracovaná

3.8

Analýza existujúcich portálov pre ZŤP

Miroslav Kaniansky

4

22.10.2009

28.10.2009

27.10.2009

Splnená

3.9

Dokumentácia analýzy dostupných technológií

Peter Bradáč

4

22.10.2009

28.10.2009

27.10.2009

Splnená

+ Peter Bako

4.1

Prepísať tasky z ProjectForku do DotProjectu

Martin Jaborník

4

29.10.2009

4.11.2009

31.10.2009

Splnená

4.2

Vytvoriť konkrétny návrh grafického dizajnu hlavnej stránky

Miroslav Kaniansky

4

29.10.2009

4.11.2009

31.10.2009

Splnená

4.3

Zpracovanie pripomienok do analýzy

Róbert Korduliak

4

29.10.2009

2.11.2009

2.11.2009

Splnená

+ Matúš Juhas

4.4

Dokončiť analýzu a odovzdať do dokumentácie

Róbert Korduliak

4

29.10.2009

2.11.2009

2.11.2009

Splnená

+ Matúš Juhas

4.5

Doplnenie štandardy dokumentácie pre tabuľky krokov použitia

Róbert Korduliak

4

29.10.2009

2.11.2009

2.11.2009

Splnená

4.6

Doplnenie príloh do dokumentácie riadenia

Peter Bako

4

29.10.2009

2.11.2009

30.10.2009

Splnená

4.7

Doplnenie štandardy dokumentácie pre dokumentáciu

Martin Jaborník

4

29.10.2009

2.11.2009

1.11.2009

Splnená

4.8

Dokončenie dokumentácie riadenia

Peter Bako

4

29.10.2009

2.11.2009

2.11.2009

Splnená

4.9

Dodržanie šablóny a kontrola dokumentu po obsahovej a formálnej stránke

Miroslav Kaniansky

5

29.10.2009

3.11.2009

1.11.2009

Splnená

+ Peter Bako

4.10

Finálna revízia dokumentácie pred odovzdaním

Martin Jaborník

5

29.10.2009

4.11.2009

4.11.2009

Splnená

4.11

Vytvorenie tutoriálu pre SVN

Peter Bradáč

4

29.10.2009

4.11.2009

1.11.2009

Zápisnica zo stretnutia č. 5

Štvrtok, 12 November 2009 08:18 - Posledná úprava Štvrtok, 12 November 2009 08:22

Splnená

Úlohy:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

3.5

Analýza technickej realizovateľnosti „virtuálnej klávesnice“

Peter Bako

4

22.10.2009

4.11.2009

rozpracovaná

3.7

Štúdium frameworku Hibernate

Peter Bako

3

22.10.2009

28.10.2009

rozpracovaná

5.1

Pripomienky k analýze a požiadavkám

Nikoleta Habudová

4

5.11.2009

12.11.2009

[]

5.2

Prezentácia projektu

Róbert Korduliak

2

5.11.2009

19.11.2009

[]

[]

[]

5.3

Preklopenie datového modelu do databázy PostgreSQL

Peter Bako

3

5.11.2009

12.11.2009

5.4

Výber nástroja pre sledovanie zmien

Peter Bradáč

3

5.11.2009

19.11.2009

5.5

Overiť prístupnosť localhoť z iných PC rámci jednej siete

Peter Bako

3

7.11

19.11.2009

Zápisnica zo stretnutia č. 5

Štvrtok, 12 November 2009 08:18 - Posledná úprava Štvrtok, 12 November 2009 08:22
