

NA STIAHNUTIE TU: [DOC](#) PDF

Dátum a začiatok: 26.11.2009 9:00

Dĺžka trvania: 1:00 hod

Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová,

Ospravedlnení: -

Vedúci stretnutia: Matúš Juhas

Zapisovateľ: Robert Korduliak

Program stretnutia:

1. Prezentácia návrhu grafického dizajnu
2. Progres pri implementácii prototypu
3. Obsah dokumentácie k prototypu
4. Overenie splnenia úloh z minulého týždňa.

1. Miroslav Kaniansky prezentoval vytvorené návrhy obrazoviek:

- Hlavná stránka – tím súhlasil s návrhom, bude použitý pre implementáciu

- Úvodná stránka – obsahuje štýly zobrazenia, bude použitá pre implementáciu

- Stránka detail – pri detaile informácie prebehla diskusia o tom, akým spôsobom má fungovať navigácia medzi informáciami. Bol vybraný spôsob, kde pri otvorení detailu informácie bude možné v detailnom zobrazení prezerať jednotlivé informácie v rovnakom poradí, ako sa zobrazujú v zozname informácií.

- Registračný formulár – tím súhlasil s návrhom, bude implementovaný

- Filter – filter bude skrytý, zobrazí sa po stlačení tlačidla „Filter“. V súčasnej fáze budú informácie zobrazované formou tabuľky. Alternatívnym riešením je, že sa budú zobrazovať len vybrané údaje z informácie a ostatné sa zobrazia až pri kliknutí na detail informácie.

1. Peter Bradáč informoval tím o progrese v implementácii prototypu. Vysvetlil štruktúru objektov v implementácii a vysvetlil spôsob ich používania. Implementácia v súčasnosti neprekračuje plán a mala by byť dokončená v plánovanom termíne.

1. Nikoleta Habudová informovala tím o tom, ako má vyzerať dokumentácia k prototypu. Má obsahovať ciele prototypu, technickú dokumentáciu, používateľskú príručku a zhodnotenie. Rozdelenie úloh pre vypracovanie dokumentácie bude ako bod pre ďalšie stretnutie.

1. Overenie splnenia úloh z minulého týždňa.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

5.4

Výber nástroja pre sledovanie zmien

Peter Bradáč

3

5.11.2009

19.11.2009

rozpracovaná

6.6

Prototypovanie Core aplikácie

Peter Bradáč

Peter Bako

4

12.11.2009

26.11.2009

rozpracovaná

6.3

Vytvoriť grafický návrh elementov na obrazovkách

Miroslav Kaniánsky

4

12.11.2009

19.11.2009

rozpracovaná

+ Martin Jaborník

7.1

Vytvorenie vzoru testovacieho scenára

Róbert Korduliak

3

19.11.2009

26.11.2009

23.11.2009

splnená

7.2

Vytvorenie číselníkov na ostatné atribúty

Peter Bako

2

19.11.2009

26.11.2009

Zápisnica zo stretnutia č. 8

Streda, 02 December 2009 22:48 - Posledná úprava Streda, 02 December 2009 23:06

rozpracovaná

7.3

Overiť implementáciu Date-pickera

Peter Bako

2

19.11.2009

26.11.2009

25.11.2009

splnená

Úlohy:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

5.4

Výber nástroja pre sledovanie zmien

Peter Bradáč

3

5.11.2009

19.11.2009

rozpracovaná

6.6

Prototypovanie Core aplikácie

Peter Bradáč

4

12.11.2009

26.11.2009

rozpracovaná

+ Peter Bako

6.3

Vytvoriť grafický návrh elementov na obrazovkách

Miroslav Kaniánsky

4

12.11.2009

19.11.2009

rozpracovaná

+ Martin Jaborník

7.2

Vytvorenie číselníkov na ostatné atribúty

Peter Bako

2

19.11.2009

26.11.2009

rozpracovaná

8.1

Vytvorenie pozadí pre portál a štýlov zobrazenia pre vybraný druh postihnutia

Miroslav Kaniansky

3

26.11.2009

3.12.2009

[]

8.2

Vypracovanie grafickej dokumentácie

Miroslav Kaniansky

3

26.11.2009

10.12.2009

[]

[]

[]

Zápisnica zo stretnutia č. 8

Streda, 02 December 2009 22:48 - Posledná úprava Streda, 02 December 2009 23:06
