

NA STIAHNUTIE TU: [DOC](#) PDF

Dátum a začiatok: 3.12.2009 9:00

Dĺžka trvania: 1:10 hod

Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová,

Ospravedlnení: -

Vedúci stretnutia: Róbert Korduliak

Zapisovateľ: Martin Jaborník

Program stretnutia:

1. Ukážka nových grafických návrhov.
2. Ukážka a diskusia k prototypu.
3. Diskusia k dokumentácii prototypu.
4. Pripomienky vedúcej tímu.

5. Overenie splnenia úloh z minulého týždňa.

1. Miroslav Kaniansky prezentoval vytvorené návrhy obrazoviek:

1. Sú navrhnuté tematické pozadia stránky – podľa ročných období - jar, leto, jeseň, zima.

2. Je vytvorený grafický návrh s vysokým kontrastom (žltá + čierna). Slúži na podporu pre zrakovosť postihnutých používateľov. Je potrebné zvážiť aj ďalšie farebné varianty kontrastných farieb pre rôzne typy farbosleposti.

1. Peter Bradáč prezentoval prototyp. Ukázal funkčnosť prototypu. Oznámil potrebu doplnenia panelu na zobrazovanie akcií, chýb, upozornení. Je potrebné domyslieť umiestnenie tohto grafického prvku a jeho skrývanie.

1. Boli prediskutované chýbajúce a nekompletné časti dokumentácie, ktoré treba dorobiť k budúcemu týždňu. Každý člen dostal úlohu z tvorby dokumentácie.

1. Nikoleta Habudová informovala o prezentovaní projektu inému tímu. Ďalej oznámila, že je potrebné vyplniť hodnotenie práce za semester a pripomenula odovzdávanie dokumentácie a prototypu k 2. kontrolnému bodu.

1. Boli vyhodnotené úlohy z minulého týždňa.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

5.4

Výber nástroja pre sledovanie zmien

Peter Bradáč

3

5.11.2009

19.11.2009

rozpracovaná

6.6

Prototypovanie Core aplikácie

Peter Bradáč

4

12.11.2009

26.11.2009

2.12.2009

splnená

+ Peter Bako

6.3

Vytvoriť grafický návrh elementov na obrazovkách

Zápisnica zo stretnutia č. 9

Pondelok, 07 December 2009 21:05 - Posledná úprava Pondelok, 07 December 2009 21:07

Miroslav Kaniánsky

4

12.11.2009

19.11.2009

2.12.2009

splnená

+ Martin Jaborník

7.2

Vytvorenie číselníkov na ostatné atribúty

Peter Bako

2

Zápisnica zo stretnutia č. 9

Pondelok, 07 December 2009 21:05 - Posledná úprava Pondelok, 07 December 2009 21:07

19.11.2009

26.11.2009

2.12.2009

splnená

8.1

Vytvorenie pozadí pre portál a štýlov zobrazenia pre vybraný druh postihnutia

Miroslav Kaniánsky

3

26.11.2009

3.12.2009

2.12.2009

Zápisnica zo stretnutia č. 9

Pondelok, 07 December 2009 21:05 - Posledná úprava Pondelok, 07 December 2009 21:07

splnená

8.2

Vypracovanie grafickej dokumentácie

Miroslav Kaniansky

3

26.11.2009

10.12.2009

rozpracovaná

Zápisnica zo stretnutia č. 9

Pondelok, 07 December 2009 21:05 - Posledná úprava Pondelok, 07 December 2009 21:07

Úlohy:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

5.4

Výber nástroja pre sledovanie zmien

Peter Bradáč

3

5.11.2009

19.11.2009

rozpracovaná

8.2

Vypracovanie grafickej dokumentácie

Zápisnica zo stretnutia č. 9

Pondelok, 07 December 2009 21:05 - Posledná úprava Pondelok, 07 December 2009 21:07

Miroslav Kaniánsky

4

26.11.2009

10.12.2009

rozpracovaná

9.1

Dodanie prototypu ZĽP portálu na testovanie

Peter Bradáč

4

3.12.2009

Zápisnica zo stretnutia č. 9

Pondelok, 07 December 2009 21:05 - Posledná úprava Pondelok, 07 December 2009 21:07

6.12.2009

rozpracovaná

9.2

Implementácia modulu Opatrovateľstvo

Peter Bako

3

3.12.2009

20.12:2009

rozpracovaná

9.3

Otestovať prototyp

Róbert Korduliak

4

3.12.2009

10.12.2009

rozpracovaná

+ Matúš Juhas

9.4

Dokumentácia – Používateľská príručka k prototypu

Martin Jaborník

4

3.12.2009

10.12.2009

rozpracovaná

+ Matúš Juhas

9.5

Kompletizácia dokumentácie k riadeniu

Miroslav Kaniarsky

4

3.12.2009

10.12.2009

rozpracovaná

+ Martin Jaborník

9.6

Projektová dokumentácia – Implementácia, Architektúra, Zhodnotenie

Peter Bradáč

4

3.12.2009

10.12.2009

rozpracovaná

+ Peter Bako

9.7

Protokol z testovania

Róbert Korduliak

4

3.12.2009

10.12.2009

rozpracovaná

Zápisnica zo stretnutia č. 9

Pondelok, 07 December 2009 21:05 - Posledná úprava Pondelok, 07 December 2009 21:07

+ Matúš Juhas