

NA STIAHNUTIE TU: [DOC](#) PDF

Dátum a začiatok: 15.3.2010 13:00

Dĺžka trvania: 1:00 hod

Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová,

Ospravedlnení: -

Vedúci stretnutia: Peter Bradáč

Zapisovateľ: Miroslav Kaniansky

Program stretnutia:

1. Zhodnotenie stavu projektu
2. Zálohovanie DB
3. Zhodnotenie testovania
4. Kontrola stavu jednotlivých úloh a zameraní členov tímu:
5. Diskusia

1. Peter Bradáč zhrnul stav projektu od posledného stretnutia a zapracovanie pripomienok.

2. Martin Jaborník zhodnotil funkčnosť zálohovania na svojej lokálnej verzii systému. Zálohovanie funguje a je možné ho nasadiť na virtuálny server pre ďalšie testovanie.

3. Róbert Korduliak a Matúš Juhas zhodnotili testovanie verzie z predchádzajúceho stretnutia. Jednotlivé body priniesli niekoľko otázok, ktoré viedli k diskusii. Boli prediskutované nasledovné nedostatky:

1. Mestá v moduloch reprezentovať číselníkom (combo box alebo textfield s autodoplňaním).

2. Rýchlosť portálu

3. Potreba inej formy posielania aktualnej verzie testovania (uložto alebo megaupload)

4. Kontrola stavu úloh a zameraní jednotlivých členov:

1. W3C validita – Matúš Juhas zhodnotil nedostatky vo validite jednotlivých stránok

2. Bezpečnosť – Peter Bako uviedol podporu MD5 platformou java.

3. SEO – Miroslav Kaniansky zhodnotil stav spisovaného dokumentu.

4. Opatrovateľstvo – Peter Bako zhodnotil pokrok na module.

5. Ostatné zamerania – grafika, css a validácia sú vykonávané priebežne počas implementácie.

6. Diskusia – bola zameraná najmä na otázky, ktoré vyplynuli z testovania.

1. Mazanie – Peter Bradáč uviedol potrebu dohodnúť sa kde má mať používateľ možnosť deaktivovať vložené dáta. Vybrala sa alternatíva deaktivácie v detaile ponuky.

2. Komentáre – Peter Bradáč navrhol riešenie komentárov ako komponentu pre jednotlivé moduly (Informácie, Udalosti, Vzdelávanie a Fórum). Pričom komentáre v moduloch bude po stlačení príslušného tlačidla zobrazené v samostatnom okne.

3. Texty – Nikoleta Habudová pripravila sprievodné texty k úvodnej stránke. Peter Bradáč navrhol pripraviť sprievodné texty aj pre ostatné moduly, ktoré by popisovali čo používateľ nájde v príslušnom module.

4. Pripomienky na premyslenie – Či umožniť používateľovi prihlásiť sa viackrát (z iných prehliadačov a strojov). – Použiť pre overovanie Captcha alebo sadu otázok (matematické výrazy).

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

9.2

Implementácia modulu Opatrovateľstvo

Peter Bako

3

3.12.2009

20.12.2009

rozpracovaná

11.8

Implementácia portálu

Peter Bradáč

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ P. Bako

11.10

Grafika, CSS portálu

Miroslav Kaniánsky

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ M. Jaborník

12.1

Otestovanie dodanej verzie portálu

Róbert Korduliak

4

8.3.2010

14.3.2010

splnená

+ M. Juhas

12.2

Aktualizovať web projektu

Martin Jaborník

4

8.3.2010

14.3.2010

splnená

12.3

Spísať postup riešenia bezpečnosti ZŤP portálu

Róbert Korduliak

3

8.3.2010

14.3.2010

splnená

+ P. Bako

12.4

Spísať postup riešenia SEO ZŤP portálu

Miroslav Kaniánsky

3

8.3.2010

14.3.2010

splnená

12.5

Spísať postup zálohovania ZŤP portálu

Martin Jaborník

3

8.3.2010

14.3.2010

Zápisnica zo stretnutia č. 13

Pondelok, 29 Marec 2010 09:09 - Posledná úprava Streda, 07 Apríl 2010 11:48

splnená

12.6

Spísať spôsob logovania ŽŤP portálu

Peter Bako

3

8.3.2010

14.3.2010

splnená

12.7

Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov

Matúš Juhas

3

8.3.2010

14.3.2010

rozpracovaná

+ validátory

+ R. Korduliak

12.8

Navrhnutí a spísať úvodné a sprievodné texty ZŤP portálu

Matúš Juhas

3

8.3.2010

14.3.2010

splnená

+ N. Habudová

+ R. Korduliak

Úlohy:

Zápisnica zo stretnutia č. 13

Pondelok, 29 Marec 2010 09:09 - Posledná úprava Streda, 07 Apríl 2010 11:48

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

9.2

Implementácia modulu Opatrovateľstvo

Zápisnica zo stretnutia č. 13

Pondelok, 29 Marec 2010 09:09 - Posledná úprava Streda, 07 Apríl 2010 11:48

Peter Bako

3

3.12.2009

20.12.2009

rozpracovaná

11.8

Implementácia portálu

Peter Bradáč

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ P. Bako

11.10

Grafika, CSS portálu

Miroslav Kanišiansky

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ M. Jaborník

12.7

Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov

Matúš Juhas

3

8.3.2010

14.3.2010

rozpracovaná

+ validátory

+ R. Korduliak

13.1

Otestovanie dodanej verzie portálu

Róbert Korduliak

4

14.3.2010

21.3.2010

rozpracovaná

+ M. Juhas

13.2

Aktualizovať web projektu

Martin Jaborník

4

14.3.2010

21.3.2010

rozpracovaná

13.3

Spísať návod riešenia bezpečnosti ZŤP portálu

Róbert Korduliak

3

14.3.2010

21.3.2010

rozpracovaná

+ P. Bako

13.4

Aktualizovať CSS pre novší dizajn

Miroslav Kaniánsky

3

14.3.2010

21.3.2010

rozpracovaná

13.5

Spísať návod logovania ZĽP portálu

Peter Bako

3

14.3.2010

21.3.2010

rozpracovaná

13.6

Navrhnuť a spísať sprievodné texty pre moduly ZŤP portálu

Matúš Juhas

3

14.3.2010

21.3.2010

rozpracovaná

+ N. Habudová

+ R. Korduliak

Zápisnica zo stretnutia č. 13

Pondelok, 29 Marec 2010 09:09 - Posledná úprava Streda, 07 Apríl 2010 11:48
