

NA STIAHNUTIE TU: [DOC](#) PDF

Dátum a čas začiatok: 8.4.2010 11:00

Dĺžka trvania: 1:20 hod

Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová,

Ospravedlnení: -

Vedúci stretnutia: Peter Bako

Zapisovateľ: Matúš Juhas

Program stretnutia:

1. Zhodnotenie a úpravy prezentácie pre freeweb
2. Nový grafický dizajn
3. Propagácia portálu
4. Diskusia

1. Peter Bradáč prezentoval tímu prezentáciu pre freeweb, kde sa ďalej preberali a upravovali časti prezentácie a dohodli sa potrebné zmeny.

2. Róbert Korduliak a Matúš Juhas prezentovali aktuálny stav testovania, potreby testovania a tvorby používateľskej príručky. Vytvorenie dokumentácie k testovaniu (testovacích scenárov).

3. Peter Bradáč prezentoval fungovanie automatického mazania. Postup zmeny z aktívnej položky na neaktívnu (viditeľnú len pre zadávateľa). Následne zmena na false (viditeľná len administrátorom). Následne bude zmazaná automatickým skriptom, ktorý spúšťa administrátor.

4. V diskusii bola rozoberaná tvorba dokumentácie, technická príručka.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

11.8

Implementácia portálu

Peter Bradáč

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ P. Bako

11.10

Grafika, CSS portálu

Miroslav Kanižansky

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ M. Jaborník

12.7

Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov

Matúš Juhas

3

8.3.2010

14.3.2010

rozpracovaná

+ validátory

+ R. Korduliak

13.3

Spísať návod riešenia bezpečnosti ZŤP portálu

Zápisnica zo stretnutia č. 16

Streda, 14 Apríl 2010 22:09 - Posledná úprava Streda, 14 Apríl 2010 22:17

Róbert Korduliak

3

14.3.2010

21.3.2010

splnená

+ P. Bako

13.5

Spísať návod logovania ZĽP portálu

Peter Bako

3

14.3.2010

Zápisnica zo stretnutia č. 16

Streda, 14 Apríl 2010 22:09 - Posledná úprava Streda, 14 Apríl 2010 22:17

21.3.2010

rozpracovaná

14.1

Zistiť spôsob, akým bude robené presmerovanie

Martin Jaborník

3

22.3.2010

28.3.2010

rozpracovaná

14.2

Skúmať možnosti prepojenie so soc. sieťami

Martin Jaborník

2

22.3.2010

28.3.2010

rozpracovaná

14.4

Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako

Miroslav Kanižansky

3

22.3.2010

28.3.2010

rozpracovaná

14.5

Zistiť, či má byť title rovnaký alebo rôzny pre jednotlivé stránky

Miroslav Kanižansky

Zápisnica zo stretnutia č. 16

Streda, 14 Apríl 2010 22:09 - Posledná úprava Streda, 14 Apríl 2010 22:17

3

22.3.2010

28.3.2010

splnená

14.6

Integrovať CSS s novším dizajnom

Miroslav Kanižansky

3

22.3.2010

28.3.2010

splnená

15.1

Vypracovať prezentáciu portálu

Róbert Korduliak

4

29.3.2010

9.4.2010

splnená

+ M. Juhas

15.2

Vypracovať používateľskú príručku

Martin Jaborník

3

29.3.2010

9.4.2010

rozpracovaná

Úlohy:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

11.8

Implementácia portálu

Peter Bradáč

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ P. Bako

11.10

Grafika, CSS portálu

Miroslav Kanižansky

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ M. Jaborník

12.7

Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov

Matúš Juhas

3

8.3.2010

14.3.2010

rozpracovaná

+ validátory

+ R. Korduliak

13.5

Spísať návod logovania ZĽP portálu

Peter Bako

3

14.3.2010

21.3.2010

rozpracovaná

14.1

Zistiť spôsob, akým bude robené presmerovanie

Martin Jaborník

3

22.3.2010

28.3.2010

rozpracovaná

14.2

Skúmať možnosti prepojenie so soc. sieťami

Martin Jaborník

2

22.3.2010

28.3.2010

rozpracovaná

14.3

Otestovať novú verziu portálu

Róbert Korduliak

4

29.3.2010

9.4.2010

rozpracovaná

+ M. Juhas

14.4

Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako

Miroslav Kanižansky

3

22.3.2010

Zápisnica zo stretnutia č. 16

Streda, 14 Apríl 2010 22:09 - Posledná úprava Streda, 14 Apríl 2010 22:17

28.3.2010

rozpracovaná

15.2

Vypracovať používateľskú príručku

Martin Jaborník

3

29.3.2010

9.4.2010

rozpracovaná

16.1

Spracovať dokumentáciu k <https>

Peter Bako

3

8.4.2010

16.4.2010

rozpracovaná

16.2

Vypracovať technickú príručku

Peter Bradáč

3

8.4.2010

16.4.2010

rozpracovaná

16.3

Vypracovať dokumentáciu k testovaniu

Róbert Korduliak

Zápisnica zo stretnutia č. 16

Streda, 14 Apríl 2010 22:09 - Posledná úprava Streda, 14 Apríl 2010 22:17

3

8.4.2010

16.4.2010

rozpracovaná

+M. Juhas

16.4

Vytvorenie vysvetľujúcich textov k potrebným položkám pri tvorbe ponúk, registrácii

Róbert Korduliak

3

8.4.2010

16.4.2010

rozpracovaná

+M. Juhas

16.5

Implementácia vysvetľujúcich textov

Peter Bako

3

8.4.2010

16.4.2010

rozpracovaná

16.6

Dokončenie vzorového CSS a ostatných štýlov

Miroslav Kanižansky

3

8.4.2010

16.4.2010

rozpracovaná

16.7

Implementácia prvkov SEO

Miroslav Kanižansky

3

8.4.2010

16.4.2010

rozpracovaná