

**NA STIAHNUTIE** TU: [DOC](#) PDF

**Dátum a začiatok:** 15.4.2010 11:00

**Dĺžka trvania:** 1:00 hod

**Miesto:** D-003

**Prítomní:** Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník,, Miroslav Kaniansky, Nikoleta Habudová,

**Ospravedlnení:** Róbert Korduliak, Matúš Juhas

**Vedúci stretnutia:** Miroslav Kaniansky

**Zapisovateľ:** Peter Bradáč

**Program stretnutia:**

1. Odovzdanie dokumentu používateľská a systémová príručka
2. Výsledok ponuky hostingu aplikácie na freeweb
3. Predvedenie aplikácie
4. Diskusia

1. Peter Bradáč odovzdal na začiatku stretnutia používateľskú a systémovú príručku, ktorá je súčasťou kontrolného bodu odovzdania tímového projektu. Zároveň boli dodané zdrojové kódy k aplikácii. K dokumentom zároveň uviedol možné riziká odhalenia bezpečnosti aplikácie, ktorú dokumentácia obsahuje. Bolo odporučené, aby citlivé prístupové údaje boli pri nasadení aplikácie zmenené.

2. Peter Bradáč prezentoval tímu výsledok komunikácie so spoločnosťou freeweb ohľadom bezplatného nasadenia portálu. Poskytované riešenie zadarmo nebude možné využiť, keďže aplikácia pre svoje nasadenie a prevádzku bude vyžadovať virtuálny server. Odhadované náklady predstavuje registrácia domény na jeden rok a prevádzkové mesačné náklady na virtuálny server. Pre portál sa bude hľadať iné riešenie nasadenia.

3. Miroslav Kaniansky predstavil nový upravený dizajn portálu. Tento dizajn bude súčasťou výslednej aplikácie, ktorá sa odovzdá na konci semestra.

4. V diskusii bolo rozoberané pokračovanie projektu a jeho nasadenia na testovanie, pričom sa diskutovalo o možnosti hľadania finančných zdrojov od sponzorov. Dôležitá otázka zostala ohľadom prenosu vlastníckych práv na aplikáciu v prípade ich prenesenia na inú inštitúciu, združenie alebo komerčnú spoločnosť.

## Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

## Zápisnica zo stretnutia č. 17

Sobota, 01 Máj 2010 15:43 - Posledná úprava Sobota, 01 Máj 2010 15:47

---

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

11.8

Implementácia portálu

Peter Bradáč

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ P. Bako

11.10

Grafika, CSS portálu

Miroslav Kanišiansky

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ M. Jaborník

12.7

Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov

Matúš Juhas

3

8.3.2010

8.5.2010

rozpracovaná

+ validátory

+ R. Korduliak

13.5

Spísať návod logovania ZĽP portálu

Peter Bako

3

14.3.2010

21.3.2010

rozpracovaná

14.1

Zistiť spôsob, akým bude robené presmerovanie

Martin Jaborník

3

22.3.2010

28.3.2010

rozpracovaná

14.2

Skúmať možnosti prepojenie so soc. sieťami

Martin Jaborník

2

22.3.2010

28.3.2010

## Zápisnica zo stretnutia č. 17

Sobota, 01 Máj 2010 15:43 - Posledná úprava Sobota, 01 Máj 2010 15:47

---

rozpracovaná

14.3

Otestovať novú verziu portálu

Róbert Korduliak

4

29.3.2010

9.4.2010

splnené

+ M. Juhas

14.4

Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako

Miroslav Kanišiansky

3

22.3.2010

28.3.2010

rozpracovaná

15.2

Vypracovať používateľskú príručku

Martin Jaborník

3

29.3.2010

9.4.2010

splnené

16.1

Spracovať dokumentáciu k <https>

Peter Bako

3

## Zápisnica zo stretnutia č. 17

Sobota, 01 Máj 2010 15:43 - Posledná úprava Sobota, 01 Máj 2010 15:47

---

8.4.2010

16.4.2010

splnené

16.2

Vypracovať technickú príručku

Peter Bradáč

3

8.4.2010

16.4.2010

## Zápisnica zo stretnutia č. 17

Sobota, 01 Máj 2010 15:43 - Posledná úprava Sobota, 01 Máj 2010 15:47

---

splnené

16.3

Vypracovať dokumentáciu k testovaniu

Róbert Korduľiak

3

8.4.2010

16.4.2010

rozpracovaná

+M. Juhas

16.4

Vytvorenie vysvetľujúcich textov k potrebným položkám pri tvorbe ponúk, registrácii

Róbert Kordujiak

3

8.4.2010

16.4.2010

rozpracovaná

+M. Juhas

16.5

Implementácia vysvetľujúcich textov

Peter Bako

3

8.4.2010

16.4.2010

rozpracovaná

16.6

Dokončenie vzorového CSS a ostatných štýlov

Miroslav Kaniánsky

3

8.4.2010

16.4.2010

splnené

16.7

Implementácia prvkov SEO

Miroslav Kanižansky

3

8.4.2010

16.4.2010

## Zápisnica zo stretnutia č. 17

Sobota, 01 Máj 2010 15:43 - Posledná úprava Sobota, 01 Máj 2010 15:47

---

zrušená

### Úlohy:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

11.8

Implementácia portálu

Peter Bradáč

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ P. Bako

11.10

Grafika, CSS portálu

Miroslav Kanižansky

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ M. Jaborník

12.7

Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov

Matúš Juhas

2

8.3.2010

14.3.2010

rozpracovaná

+ validátory

+ R. Korduliak

13.5

Spísať návod logovania ZĽP portálu

Peter Bako

2

14.3.2010

1.5.2010

rozpracovaná

14.1

Zistiť spôsob, akým bude robené presmerovanie

Martin Jaborník

2

22.3.2010

1.5.2010

[ ]

rozpracovaná

[ ]

14.2

Skúmať možnosti prepojenie so soc. sieťami

Martin Jaborník

2

22.3.2010

1.5.2010

[ ]

rozpracovaná

[ ]

14.4

Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako

Miroslav Kanišiansky

2

22.3.2010

1.5.2010

[ ]

rozpracovaná

[ ]

16.3

Vypracovať dokumentáciu k testovaniu

Róbert Korduliak

3

8.4.2010

1.5.2010

rozpracovaná

+M. Juhas

16.4

Vytvorenie vysvetľujúcich textov k potrebným položkám pri tvorbe ponúk, registrácii

Róbert Korduliak

2

8.4.2010

28.4.2010

rozpracovaná

+M. Juhas

16.5

Implementácia vysvetľujúcich textov

Peter Bako

3

8.4.2010

28.4.2010

rozpracovaná

17.1

Implementácia prvkov SEO

Peter Bako

4

15.4.2010

22.4.2010

rozpracovaná

17.2

Spísanie kandidátov tém pre fórum

Róbert Kordújiak

4

15.4.2010

22.4.2010

rozpracovaná

+M. Juhas