

**NA STIAHNUTIE** TU: [DOC](#) PDF

**Dátum a začiatok:** 26.4.2010 13:00

**Dĺžka trvania:** 1:00 hod

**Miesto:** D-003

**Prítomní:** Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová, Branislav Steinmuller

**Ospravedlnení:** -

**Vedúci stretnutia:** Martin Jaborník

**Zapisovateľ:** Róbert Korduliak

**Program stretnutia:**

1. Diskusia o nasadení portálu v školskom prostredí
2. Témy pre moduly Fórum a Informácie
3. Google SEO
4. Diskusia

1. Peter Bradáč konzultoval s Branislavom Steinmullerom podmienky nasadenia riešenia v školskom prostredí. V prípade nasadenia na server v laboratóriu je možné dostať IP adresu prístupnú z prostredia mimo školy. Na serveri v laboratóriu by mohlo byť riešenie nasadené maximálne do konca augusta. Tím by bol zodpovedný za bezpečnostnú stránku.

2. Pre moduly boli v diskusii vybrané témy pre modul Fórum: zdravotné problémy, liečebné pobyty, voľný čas, prvá pomoc, návrhy pre zlepšenie portálu, off-topic.

Pre modul Informácie boli vybrané témy: dopravné informácie, pracovné záležitosti, zdravotné poistenie, sociálne poistenie, nárok na ztp, zľavy pre ztp, liečebné postupy, kúpa auta.

1. Miroslav Kaniansky prezentoval ďalšie poznatky z oblasti Google SEO. Jedná sa o vyriešenie problému, ak stránka portálu prestane byť aktívna, ale Google si ju stále bude pamätať. Je potrebné vyriešiť tento problém.

2. V diskusii bol rozobraný ďalší postup v tímovom projekte.

### Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

11.8

Implementácia portálu

Peter Bradáč

4

22.2.2010

-

## Zápisnica zo stretnutia č. 19

Sobota, 01 Máj 2010 16:01 - Posledná úprava Pondelok, 03 Máj 2010 22:06

---

rozpracovaná

+ P. Bako

11.10

Grafika, CSS portálu

Miroslav Kaniánsky

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ M. Jaborník

12.7

Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov

Matúš Juhas

3

8.3.2010

14.3.2010

15.4.2010

rozpracovaná

+ validátory

+ R. Korduliak

13.3

Spísať návod riešenia bezpečnosti ZŤP portálu

Róbert Korduliak

3

14.3.2010

21.3.2010

11.4.2010

splnená

+ P. Bako

13.5

Spísať návod logovania ZŤP portálu

Peter Bako

## Zápisnica zo stretnutia č. 19

Sobota, 01 Máj 2010 16:01 - Posledná úprava Pondelok, 03 Máj 2010 22:06

---

3

14.3.2010

21.3.2010

rozpracovaná

14.4

Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako

Miroslav Kanižansky

3

22.3.2010

28.3.2010

rozpracovaná

14.5

Zistiť, či má byť title rovnaký alebo rôzny pre jednotlivé stránky

Miroslav Kanišiansky

3

22.3.2010

28.3.2010

15.4.2010

splnená



## Zápisnica zo stretnutia č. 19

Sobota, 01 Máj 2010 16:01 - Posledná úprava Pondelok, 03 Máj 2010 22:06

---

14.6

Integrovať CSS s novším dizajnom

Miroslav Kanižansky

3

22.3.2010

28.3.2010

16.4.2010

splnená

15.1

Vypracovať prezentáciu portálu

Róbert Korduliak

4

29.3.2010

9.4.2010

18.4.2010

splnená

+ M. Juhas

15.2

Vypracovať používateľskú príručku

Martin Jaborník

## Zápisnica zo stretnutia č. 19

Sobota, 01 Máj 2010 16:01 - Posledná úprava Pondelok, 03 Máj 2010 22:06

---

3

29.3.2010

9.4.2010

rozpracovaná

### Úlohy:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

11.8

Implementácia portálu

Peter Bradáč

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ P. Bako

11.10

Grafika, CSS portálu

Miroslav Kanišiansky

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ M. Jaborník

14.3

Otestovať novú verziu portálu

Róbert Kordújiak

4

29.4.2010

5.5.2010

rozpracovaná

+ M. Juhas

14.4

Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako

## Zápisnica zo stretnutia č. 19

Sobota, 01 Máj 2010 16:01 - Posledná úprava Pondelok, 03 Máj 2010 22:06

---

Miroslav Kanižansky

3

22.3.2010

28.3.2010

rozpracovaná

15.2

Vypracovať používateľskú príručku

Martin Jaborník

3

29.3.2010

8.5.2010

rozpracovaná

16.1

Vypracovať dokumentáciu k testovaniu

Róbert Korduliak

3

8.4.2010

8.5.2010



rozpracovaná

+M. Juhas

16.2

Vytvorenie vysvetľujúcich textov k potrebným položkám pri tvorbe ponúk, registrácii

Róbert Korduľiak

3

8.4.2010

8.5.2010

rozpracovaná

+M. Juhas

16.3

Implementácia vysvetľujúcich textov

Peter Bako

3

8.4.2010

15.5.2010

rozpracovaná