

**NA STIAHNUTIE** TU: [DOC](#) PDF

**Dátum a začiatok:** 3.5.2010 13:00

**Dĺžka trvania:** 1:00 hod

**Miesto:** D-003

**Prítomní:** Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová

**Ospravedlnení:** -

**Vedúci stretnutia:** Róbert Korduliak

**Zapisovateľ:** Martin Jaborník

**Program stretnutia:**

1. Uzavretie dlhodobých otvorených úloh projektu
2. Diskusia k testovaniu a forme záverečného výstupu z testovania
3. Pripomienky k nájdeným kritickým chybám pri testovaní
4. Diskusia k možným doplnkovým funkciám portálu

5. Vyjasnenie funkcionality – štýly zobrazenia a ich aplikácia viazaná na používateľa
6. Diskusia o budúcnosti portálu, perspektívach nasadzovania

1. Podľa predchádzajúcej zápisnice boli prediskutované dlhšie trvajúce úlohy, niektoré z nich boli uzavreté (viď. Tabuľka úloh).

2. Boli dohodnuté typy záverečných dokumentov, ktoré zhrnú výsledky testovania.

1. Change Request – nové požiadavky na zmenu existujúcej funkcionality z pohľadu používateľa.

2. Feature Request – návrhy na novú funkcionality portálu vyplývajúce z potreby používateľa.

3. Zhrnutie výsledkov záverečného testovania s porovnaním finálneho výsledku s analýzou.

4. Testerí upozornili na kritické chyby, ktoré znemožnili testovanie väčších častí portálu. Presné chyby oznámia testerí programátorom formou mailu.

5. Peter Bradáč objasnil grafickú plochu portálu určenú na reklamu a doplnkové funkcie. Z „google gadgets“ boli zatiaľ vybrané: kalendár, počasie, meniny na každý deň.

6. Prediskutoval sa spôsob využívania štýlov zobrazenia portálu používateľom. Zatiaľ sa dohodlo prídanie „zaškrtačieho políčka“ do registračného resp. (profil používateľa) formulára pre účely previazania štýlu zobrazenia s konkrétnym používateľom. Navyše je potrebné zmeniť niektoré popisky vyjadrujúce typ postihnúť (napr. slepý za slabozraký). Ďalšie riešenia a zlepšenia tejto funkcionality budú predmetom Change Request-ov.

7. Peter Bradáč informoval o získanom súhlase nasadenia portálu na komerčný server zo strany vlastníka serveru. Okrem toho prediskutoval ďalšiu prácu pri nasadzovaní portálu po skončení semestra. N. Habudová navrhla dokončovanie portálu v rámci predmetu Odborné praktikum.

### Poznámky mimo programu stretnutia:

M. Kaniansky mal pripomienku k písomnému zdokumentovaniu možných implementačných zlepšení (prerobenie tabuliek v GUI).

M. Kaniansky prezentoval možnosť zrušenia indexovanej stránky v Google. Existuje proces schvalovania po ktorom sa dá zrušenie dosiahnuť.

Prediskutovala sa požiadavka na zmenu – zabudnuté heslo. Je potrebné automatizovať proces zmeny zabudnutého hesla, tak aby nebol závislý na administrátorovi. Návrh majú vypracovať analytici.

### Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

## Zápisnica zo stretnutia č. 20

Pondelok, 03 Máj 2010 22:58 - Posledná úprava Pondelok, 03 Máj 2010 23:02

---

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

11.8

Implementácia portálu

Peter Bradáč

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ P. Bako

11.10

Grafika, CSS portálu

Miroslav Kanišiansky

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ M. Jaborník

13.5

Spísať návod logovania ZĽP portálu

Peter Bako

3

14.3.2010

21.3.2010

3.5.2010

splnená

14.3

Otestovať novú verziu portálu

## Zápisnica zo stretnutia č. 20

Pondelok, 03 Máj 2010 22:58 - Posledná úprava Pondelok, 03 Máj 2010 23:02

---

Róbert Korduliak

4

29.4.2010

5.5.2010

rozpracovaná

+ M. Juhas

14.4

Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako

Miroslav Kaniánsky

3

## Zápisnica zo stretnutia č. 20

Pondelok, 03 Máj 2010 22:58 - Posledná úprava Pondelok, 03 Máj 2010 23:02

---

22.3.2010

28.3.2010

3.5.2010

splnená

15.2

Vypracovať používateľskú príručku

Martin Jaborník

3

29.3.2010

8.5.2010



rozpracovaná

16.1

Vypracovať dokumentáciu k testovaniu

Róbert Korduľiak

3

8.4.2010

8.5.2010

rozpracovaná

+M. Juhas

16.2

Vytvorenie vysvetľujúcich textov k potrebným položkám pri tvorbe ponúk, registrácii

Róbert Korduliak

3

8.4.2010

8.5.2010

rozpracovaná

+M. Juhas

16.3

Implementácia vysvetľujúcich textov

Peter Bako

3

8.4.2010

15.5.2010

rozpracovaná

**Úlohy:**

Číslo

Popis

Zodpovedný

## Zápisnica zo stretnutia č. 20

Pondelok, 03 Máj 2010 22:58 - Posledná úprava Pondelok, 03 Máj 2010 23:02

---

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

11.8

Implementácia portálu

Peter Bradáč

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ P. Bako

11.10

Grafika, CSS portálu

Miroslav Kaniánsky

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

## Zápisnica zo stretnutia č. 20

Pondelok, 03 Máj 2010 22:58 - Posledná úprava Pondelok, 03 Máj 2010 23:02

---

+ M. Jaborník

14.3

Otestovať novú verziu portálu

Róbert Kordújiak

4

29.4.2010

5.5.2010

rozpracovaná

+ M. Juhas

15.2

Vypracovať používateľskú príručku

Martin Jaborník

3

29.3.2010

8.5.2010

rozpracovaná

16.1

Vypracovať dokumentáciu k testovaniu

Róbert Korduliak

3

8.4.2010

8.5.2010

rozpracovaná

+M. Juhas

16.2

Vytvorenie vysvetľujúcich textov k potrebným položkám pri tvorbe ponúk, registrácii

Róbert Korduliak

3

8.4.2010

8.5.2010



rozpracovaná

+M. Juhas

16.3

Implementácia vysvetľujúcich textov

Peter Bako

3

8.4.2010

15.5.2010

rozpracovaná

20.1

Napísať Change Request na „zabudnuté heslo“

Róbert Korduľiak

4

3.5.2010

10.5.2010

rozpracovaná

+ Matúš Juhas

20.2

Oprava kritických chýb poslednej verzie portálu

Peter Bradáč

5

3.5.2010

6.5.2010

rozpracovaná

20.3

Implementácia napojenia používateľa na štýl zobrazenia

Peter Bradáč

4

## Zápisnica zo stretnutia č. 20

Pondelok, 03 Máj 2010 22:58 - Posledná úprava Pondelok, 03 Máj 2010 23:02

---

3.5.2010

8.5.2010

rozpracovaná

20.4

Premyslenie ďalšej práce na projekte po skončení smestra

všetci

3

3.5.2010

10.5.2010

## Zápisnica zo stretnutia č. 20

Pondelok, 03 Máj 2010 22:58 - Posledná úprava Pondelok, 03 Máj 2010 23:02

---

rozpracovaná