

Dlhodobý plán projektu

Vzhľadom na to, že na vývoji finálneho produktu postupujeme stratégiou Scrum, ktorá sa zaraďuje medzi agilné metodológie vývoja, tak aj plánovania sa výrazne líši od klasického plánovania. Nevytvárame definitívny plán, pretože plánovania sa delí na jednotlivé behy. Týchto behov je sedem a plány týchto šprintov sa budú do celkového plánu dopĺňať na začiatku každého z týchto šprintov. Dĺžka šprintov je dva týždne. Dlhodobý plán pozostáva z cieľov, ktoré musia byť hotové na konci projektu.

Dátumy šprintov

6.10.2010	-	Začiatok šprintu číslo 1
20.10.2010	-	Začiatok šprintu číslo 2
3.11.2010	-	Začiatok šprintu číslo 3
17.11.2010	-	Začiatok šprintu číslo 4
1.12.2010	-	Začiatok šprintu číslo 5
15.12.2010	-	Ukončenie zimných šprintov a začiatok testovania prototypu používateľmi

Dátumy začiatkov letných šprintov ešte nie je možné určiť.

Zimný semester:

Číslo	Úloha	Plánované ukončenie	Ukončené
1.	Vytvorenie grafickej podoby stránky	3.12.2010	
2.	Navrhnutie novej databázy	1.12.2010	
3.	Migrácia databázy	15.12.2010	
4.	Vytvorenie funkcionality na pridávanie, editovanie a schvaľovanie projektov	15.12.2010	
5.	Spojzdenie prototypu	15.12.210	

Letný semester:

Číslo	Úloha	Plánované ukončenie	Ukončené
1.	Zpracovanie výhrad používateľov	Neurčené	
2.	Vytvorenie funkcionality na hodnotenie a odovzdávanie záverečných prác	Neurčené	
3.	Spustenie systému	Neurčené	
4.	Vytvoriť podrobnú dokumentáciu systému	Neurčené	