

Zápis zo 6. stretnutia tímu č. 3

Dátum: 3.10.2010
Trvanie: 13.00 – 15.45
Miestnosť: softvérové štúdio (lab D07b)
Prítomní:
Pedagóg: Ing. Matej Makula, PhD.
Členovia tímu: Bc. František Ivanko, Bc. Róbert Móro, Bc. Samuel Snopko,
Bc. Marek Sobôtka, Bc. Ivan Srba
Neprítomní: Bc. Pavol Sopko (na pracovnej stáži vo Veľkej Británii)
Zapisovateľ: Bc. Róbert Móro

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Uzatvorenie a vyhodnotenie 2. šprintu.
Odovzdanie dokumentácie k 1. kontrolnému bodu.
Zahájenie a naplánovanie 3. šprintu.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

ID	Popis	Zodpovednosť	Dátum	Stav
64	Prihlasovanie používateľov cez AIS	USER STORY	23.10.2010	ukončená
65	[#64] Testovanie implementácie prihlasovania	Marek Sobôtka	22.10.2010	ukončená
66	[#64] Zdokumentovanie funkcionality prihlasovania	Róbert Móro	23.10.2010	ukončená
67	Pridanie nového projektu	USER STORY	26.10.2010	ukončená
68	[#67] Implementácia pridania nového projektu	František Ivanko	24.10.2010	ukončená
69	[#67] Testovanie pridania nového projektu	Marek Sobôtka	25.10.2010	ukončená
70	[#67] Zdokumentovanie funkcionality pridania nového projektu	Róbert Móro	26.10.2010	ukončená
71	Migrácia dát používanej časti databázy		30.10.2010	ukončená
72	[#71] Vytvorenie php skriptu na migráciu	František Ivanko	29.10.2010	ukončená
73	[#71] Zdokumentovanie práce a skriptu	Samuel Snopko	30.10.2010	ukončená
74	Zobrazenie zoznamu projektov pedagóga	USER STORY	30.10.2010	ukončená
75	[#74] Analýza a návrh, testovacie scenáre	Samuel Snopko	26.10.2010	ukončená
76	[#74] Implementácia zobrazenia projektov pedagóga	Pavol Sopko	28.10.2010	ukončená
77	[#74] Testovanie	Marek Sobôtka	29.10.2010	ukončená
78	[#74] Zdokumentovanie zobrazenia zoznamu	Róbert Móro	30.10.2010	ukončená
79	Opravenie revidovaného projektu pedagógom a editácia	USER STORY	1.11.2010	ukončená
80	[#79] Analýza užívateľského hľadiska	Róbert Móro	28.10.2010	ukončená
81	[#79] Návrh editácie a opravy projektu a rev. projektu	Samuel Snopko	29.10.2010	ukončená
82	[#79] Implementácia editácie projektov	Ivan Srba	31.10.2010	ukončená

83	[#79] Testovanie editácie a opravy projektu	Marek Sobôtka	31.10.2010	ukončená
84	[#79] Zdokumentovanie editácie projektov	Róbert Móro	1.11.2010	ukončená
85	Vytvorenie dlhodobého plánu	Samuel Snopko	22.10.2010	ukončená
92	Tutorial: Mena súborov	Ivan Srba	24.10.2010	ukončená
97	Tlač projektov garantom [optional_2]	USER STORY	2.11.2010	pracuje sa na nej
98	[#97] Analýza a návrh tlače	Róbert Móro	31.10.2010	pracuje sa na nej
99	[#97] Implementácia	František Ivanko	2.11.2010	nová
100	[#97] Testovanie implementácie tlače	Marek Sobôtka	2.11.2010	nová
101	[#97] Zdokumentovanie tlače	Róbert Móro	2.11.2010	nová
102	Zobrazenie zoznamu projektov - garant [optional_2]	USER STORY	2.11.2010	pracuje sa na nej
103	[#102] Analýza používateľského hľadiska	Róbert Móro	2.11.2010	pracuje sa na nej
104	[#102] Návrh architektúry	Samuel Snopko	2.11.2010	nová
105	[#102] Implementácia	Pavol Sopko	2.11.2010	nová
106	[#102] Testovanie	Marek Sobôtka	2.11.2010	nová
107	[#102] Zdokumentovanie funkcionality	Róbert Móro	2.11.2010	nová

Opis stretnutia

1. V rámci prvého kontrolného bodu sme vedúcemu prezentovali vytvorený prototyp dostupný na adrese: <http://195.98.27.97:82/reyon/>
2. Server, na ktorom sa nachádza, má problém s pripojením do VPN, preto sa do systému dá momentálne prihlásiť zadaním ľubovoľného mena a hesla.
3. Na prototyp sme prezentovali ukončené používateľské príbehy za prvé dva šprinty:
 - Prihlásenie používateľa
 - Pridanie projektu
 - Zoznam projektov pedagóga
 - Migrácia dát používanej časti databázy
 - Editovanie zadania a oprava revidovaného zadania
4. Vedúci všetky prezentované príbehy akceptoval a uzatvoril. Úlohy definované ako *stretch tasky* sa nám ukončiť nepodarilo a presunuli sme ich preto do ďalšieho šprintu.
5. Následne sme vedúcemu odovzdali dokumentáciu k inžinierskemu dielu a k riadenia pre 1. kontrolný bod. Za tím podpísal preberací protokol Ivan ako manažér tímu.
6. Zhodnotili sme prácu za 2. šprint a ozrejmili sme si nejasnosti týkajúce sa vzťahu projekt – zadanie. Samo dostal za úlohu upraviť existujúce stavové diagramy projektu a zadania.
7. Posledným bodom oficiálneho stretnutia bolo zahájenie 3. šprintu. Na základe *backlogu produktu* a odhadu náročnosti príbehov sme si vytvorili *sprint backlog* pre tento šprint:
 - a. Zobrazenie detailu projektov.
 - b. Tlač zadaní daných na schválenie.
 - c. Schválenie a revidovanie zadaní projektov garantom
 - d. Import údajov
 - e. Vypísanie projektov
 - f. Registrácia študentov na projekty (*stretch task*)
8. Každý príbeh sme zanalyzovali z používateľského hľadiska s vedúcim.

9. Po oficiálnej časti nasledovalo neoficiálne stretnutie už bez prítomnosti vedúceho. Na ňom sme zhodnotili pozitíva a negatíva posledného šprintu.
10. Nakoniec sme hlasovali o účasti nášho tímu v TP Cupe. Pomocou Skype sa hlasovania zúčastnil aj Paľo. Pomerom hlasov 4:2 sme sa priklonili k možnosti nezúčastniť sa súťaže.

Úlohy pre 3. šprint

ID	Popis	Zodpovednosť	Dátum	Stav
109	Tlač projektov garantom	USER STORY	9.11.2010	nová
110	Schválenie/revidovanie zadaní (garant)	USER STORY	8.11.2010	nová
111	[#110] Analýza používateľského hľadiska	Róbert Móro	5.11.2010	nová
112	[#110] Implementácia schvaľovania/revidovania zadaní	Pavol Sopko	7.11.2010	nová
113	[#110] Testovanie schvaľovania/revidovania	Marek Sobôtka	7.11.2010	nová
114	[#110] Zdokumentovanie funkcionality	Samuel Snopko	8.11.2010	nová
115	[#109] Analýza a návrh tlače	Róbert Móro	7.11.2010	nová
116	[#109] Implementácia tlače projektov	František Ivanko	9.11.2010	nová
117	[#109] Testovanie tlače	Marek Sobôtka	9.11.2010	nová
118	[#109] Zdokumentovanie tlače projektov	Samuel Snopko	9.11.2010	nová
119	Zobrazenie detailu projektu	USER STORY	12.11.2010	nová
120	[#119] Analýza a návrh riešenie detailu	Samuel Snopko	8.11.2010	nová
121	[#119] Implementácia detailu	Ivan Srba	10.11.2010	nová
122	[#119] Kontrola správnosti výpisu	Samuel Snopko	10.11.2010	nová
123	[#119] Zdokumentovanie detailu	Samuel Snopko	12.11.2010	nová
124	Import študentov do systému	USER STORY	13.11.2010	nová
125	[#124] Analýza a návrh importu	Samuel Snopko	10.11.2010	nová
126	[#124] Implementácia GUI importu	Pavol Sopko	11.11.2010	nová
127	[#124] Implementácia skriptu importu	František Ivanko	12.11.2010	nová
128	[#124] Zdokumentovanie importov do systému	Samuel Snopko	13.11.2010	nová
129	[#124] Test importov	Marek Sobôtka	12.11.2010	nová
130	Vypísanie/sprístupnenie projektu	USER STORY	15.11.2010	nová
131	[#130] Analýza a návrh vypísania projektu	Róbert Móro	11.11.2010	nová
132	[#130] Implementácia vypísania projektu	František Ivanko	13.11.2010	nová
133	[#130] Test výpisu projektov	Marek Sobôtka	14.11.2010	nová
134	[#130] Zdokumentovanie vypísania projektu	Róbert Móro	15.11.2010	nová

138	Registrácia študentov na projekt [optional_3]	USER STORY	16.11.2010	nová
139	[#138] Analýza a návrh registrácie na projekty	Róbert Móro	14.11.2010	nová
140	[#138] Implementácia registrácie na projekty	Ivan Srba	16.11.2010	nová
141	[#138] Testovanie registrácie na projekty	Marek Sobôtka	16.11.2010	nová
142	[#138] Zdokumentovanie registrácie na projekty	Róbert Móro	16.11.2010	nová
143	Prerobenie Stavových diagramov	Samuel Snopko	7.11.2010	nová
144	Aktualizácia webu projektu	Pavol Sopko	16.11.2010	nová
145	[BugFix] Tabuľka prehľadu projektov pedagóg	Pavol Sopko	9.11.2010	nová
146	[BugFix] Základne rozhranie používateľa	František Ivanko	9.11.2010	nová
147	[BugFix] Odstránenie anglického názvu zo všetkých formulárov	Ivan Srba	9.11.2010	nová
148	Vytvoriť unit testy pre implementovane feature	Marek Sobôtka	16.11.2010	nová