

## Zápis z 10. stretnutia tímu č. 3

---

**Dátum:** 01.12.2010  
**Trvanie:** 13.00 – 14:30  
**Miestnosť:** softvérové štúdio (lab D07b)  
**Prítomní:**  
    **Pedagóg:** Ing. Matej Makula, PhD.  
    **Členovia tímu:** Bc. František Ivanko, Bc. Róbert Móro, Bc. Samuel Snopko,  
    Bc. Marek Sobôtka, Bc. Ivan Srba  
**Neprítomní:** Bc. Pavol Sopko (na pracovnej sťaži vo Veľkej Británii)  
**Zapisovateľ:** Bc. Ivan Srba

---

### *Téma stretnutia (podľa harmonogramu)*

Ukončenie 4. šprintu  
Prezentovanie funkcionality zo 4. šprintu  
Plánovanie 5. šprintu

### *Konečný stav úloh 4. šprintu k 01.12.2010*

ID	Popis	Zodpovednosť	Dátum	Stav
162	Registrácia študentov na projekt	USER STORY	23.11.2010	nová
163	[#162] Analýza a návrh registrácie na projekty	Róbert Móro	20.11.2010	ukončená
164	[#162] Implementácia registrácie na projekty	Róbert Móro	22.11.2010	ukončená
165	[#162] Testovanie registrácie na projekty	Marek Sobôtka	22.11.2010	presunutá
166	[#162] Zdokumentovanie registrácie na projekty	Róbert Móro	23.11.2010	presunutá
167	Prihlasovacie roly a práva	USER STORY	28.11.2010	nová
168	[#167] Analýza a návrh roly	Samuel Snopko	20.11.2010	ukončená
169	[#167] Implementácia rolí a práv	Ivan Srba	23.11.2010	ukončená
170	[#167] Vytvorenie unit testov role a práva	Marek Sobôtka	24.11.2010	presunutá
171	[#167] Skontrolovanie akceptačných testov	Samuel Snopko	23.11.2010	zrušená
172	[#167] Zdokumentovanie roly, práv a používateľov	Samuel Snopko	28.11.2010	zrušená
173	Filtrovanie	USER STORY	27.11.2010	nová
174	[#173] Analýza a návrh filtrovania	Samuel Snopko	21.11.2010	ukončená
175	[#173] Implementovanie filtrovania	Pavol Sopko	23.11.2010	ukončená
176	[#173] Vytvorenie unit testov	Marek Sobôtka	26.11.2010	presunutá
177	[#173] Zdokumentovanie filtrovania a vyplnenie akc. testov	Samuel Snopko	27.11.2010	
178	Tlač oficiálnych zadaní pre študentov	USER STORY	28.11.2010	nová
179	[#178] Analýza tlače oficiálnych zadaní	Róbert Móro	22.11.2010	ukončená
180	[#178] Implementácia oficiálnej tlače	František Ivanko	25.11.2010	ukončená
181	[#178] Vytvorenie unit testov of. tlače	Marek Sobôtka	27.11.2010	presunutá

182	[#178] Zdokumentovanie a kontrola of. tlače (výstup)	Róbert Móro	28.11.2010	zrušená
183	Pridelenie študenta na projekt	USER STORY	30.11.2010	nová
184	[#183] Analýza pridelenia študenta na projekt	Róbert Móro	27.11.2010	ukončená
185	[#183] Implementácia pridelenia študentov	Marek Sobôtka	29.11.2010	ukončená
186	[#183] Vytvorenie unit testov pridelenia	Ivan Srba	30.11.2010	presunutá
187	[#183] Zdokumentovanie pridelovania	Róbert Móro	30.11.2010	zrušená
188	Aktualizácia dokumentácia riadenia	Marek Sobôtka	30.11.2010	ukončená
189	Aktualizácia a revidovanie dokumentácie plánovania	Samuel Snopko	28.11.2010	ukončená
191	Plánovanie šprintu c.4	Samuel Snopko	30.11.2010	ukončená
192	Aktualizácia webu projektu	Pavol Sopko	30.11.2010	ukončená

### *Opis stretnutia*

1. V rámci prvej časti oficiálneho stretnutia každý člen tímu informoval o svojich úlohách vykonaných v druhom týždni štvrtého šprintu. Marek Sobôtka opísal aktuálny stav integrácie dokumentácie k riadeniu.
2. Ivan Srba prezentoval celý proces používania systému od vytvorenia nového projektu až po jeho priradenie študentovi. V rámci procesu poukázal predovšetkým na funkcionality, ktorá bola výsledkom štvrtého šprintu. Vedúci bol oboznámený s aktuálnou verziou systému a s identifikovanými problémami.
3. Stretnutie následne pokračovalo diskusiou o zameraní úloh počas nasledujúceho piateho šprintu. Ako kritickú označil vedúci úlohu pripraviť systém na verejnom serveri tak, aby bol prezentovateľný zamestnancom fakulty a tí si mohli systém odskúšať a následne nášmu tímu poskytnúť spätnú väzbu.
4. V následnej diskusii sme identifikovali ďalšie úlohy, ktorých vyriešenie bude dôležité v piatom behu, napr. príprava dokumentácie k riadeniu a k inžinierskemu dielu.
5. Po oficiálnom stretnutí Ivan Srba upozornil ostatných členov tímu na viaceré chyby, ktoré identifikoval počas prípravy prezentácie systému po štvrtom šprinte. Samuel Snopko bol poverený naplánovať úlohy v systéme Redmine za účelom odstránenia identifikovaných chýb.
6. Neoficiálne stretnutie pokračovalo riešením individuálnych problémov s implementáciou.

Úlohy plánované pre 5. šprint k 01.12.2010

<b>ID</b>	<b>Popis</b>	<b>Zodpovednosť</b>	<b>Dátum</b>	<b>Stav</b>
197	[#162] Implementacia registracie na projekty	Róbert Móro	4.12.2010	nová
198	[#178] Vytvorenie unit testov of.tlace	Marek Sobôtka	5.12.2010	nová
199	[#162] Testovanie registracie na projekty (unit testy)	Marek Sobôtka	5.12.2010	nová
200	[#167] Vytvorenie unit testov role a prava	Marek Sobôtka	5.12.2010	nová
201	[#173] Vytvorenie unit testov filtrovania	Marek Sobôtka	5.12.2010	nová
202	[#183] Vytvorenie unit testov pridelenia studenta na projekt	Marek Sobôtka	5.12.2010	nová
203	10. Stretnutie (oficiálne + neoficiálne)		1.12.2010	In progress
204	11. Stretnutie (oficiálne + neoficiálne)		8.12.2010	nová
205	Planovanie sprintu c.5	Samuel Snopko	13.12.2010	In progress
206	Aktualizacia dokumentacia riadenia	Marek Sobôtka	13.12.2010	nová
207	Aktualizacia Ing, diela	Róbert Móro	13.12.2010	nová
208	Testovanie prototypu (BugReport)	Samuel Snopko	2.12.2010	nová
209	Aktualizacia webu projektu	Pavol Sopko	13.12.2010	nová
210	Zápisnica č.10	Ivan Srba	6.12.2010	nová
211	Akceptacne testy pridelovanie/registracia/of. tlac	Róbert Móro	3.12.2010	nová
212	Oprava migracie databazy	František Ivanko	6.12.2010	nová