

## Zápis z 11. stretnutia tímu č. 3

---

**Dátum:** 8.12.2010  
**Trvanie:** 13.00 – 14.30  
**Miestnosť:** softvérové štúdio (lab D07b)  
**Prítomní:**  
    **Pedagóg:** Ing. Matej Makula, PhD.  
    **Členovia tímu:** Bc. František Ivanko, Bc. Róbert Móro, Bc. Samuel Snopko,  
    Bc. Marek Sobôtka, Bc. Ivan Srba  
**Neprítomní:** Bc. Pavol Sopko (na pracovnej stáži vo Veľkej Británii)  
**Zapisovateľ:** Bc. Róbert Móro

---

### *Téma stretnutia (podľa harmonogramu)*

Postup úloh 5. šprintu.  
Úlohy do konca semestra.

### *Priebežný stav úloh 5. šprintu k 08.12.2010*

ID	Popis	Zodpovednosť	Dátum	Stav
197	[#162] Implementácia registrácie na projekty	Róbert Móro	4.12.2010	ukončená
198	[#178] Vytvorenie unit testov of. tlače	Marek Sobôtka	5.12.2010	pracuje sa na nej
199	[#162] Testovanie registrácie na projekty (unit testy)	Marek Sobôtka	5.12.2010	pracuje sa na nej
200	[#167] Vytvorenie unit testov role a práva	Marek Sobôtka	5.12.2010	pracuje sa na nej
201	[#173] Vytvorenie unit testov filtrovania	Marek Sobôtka	5.12.2010	pracuje sa na nej
202	[#183] Vytvorenie unit testov pridelenia študenta na projekt	Marek Sobôtka	5.12.2010	pracuje sa na nej
206	Aktualizácia dokumentácie riadenia	Marek Sobôtka	13.12.2010	pracuje sa na nej
207	Aktualizácia ing. diela	Róbert Móro	13.12.2010	pracuje sa na nej
208	Testovanie prototypu (BugReport)	Samuel Snopko	2.12.2010	pracuje sa na nej
209	Aktualizácia webu projektu	Pavol Sopko	13.12.2010	pracuje sa na nej
210	Zápisnica č.10	Ivan Srba	6.12.2010	ukončená
211	Akceptačné testy pridelovanie/registrácia/of. tlač	Róbert Móro	3.12.2010	pracuje sa na nej
212	Oprava migrácie databázy	František Ivanko	6.12.2010	ukončená

### *Opis stretnutia*

1. Prezentovali sme vedúcemu stav úloh z minulého stretnutia.

2. Marek so Samom informovali, že dokumentácia riadenia je takmer hotová, zostáva doplniť vyhodnotenie posledného šprintu, zápisnicu zo stretnutia a vypracovanie častí dokumentácie inžinierskeho diela.
3. Ivo dokončil falošný LDAP, ktorý umožňuje prihlásiť sa vybraným pracovníkom fakulty, ktorí budú pripomienkovať náš systém.
4. Samo a Ivo skontrolovali stav implementácie systému a spísali zoznam chýb, ktorý sa priebežne aktualizuje.
5. Ivo informoval, ako postupuje oprava chýb implementácie (opravujú: Ivo, Fero, Robo a Paľo).
6. Dohodli sme sa s vedúcim na termíne prezentácie systému spojenej s kontrolou kvality na 13.1.2010, 16.00.
7. Následne sme s vedúcim konzultovali obsah prezentácie.
8. Už bez vedúceho sme zhrnuli, ktoré úlohy treba uzatvoriť do konca semestra, a kto je za ne zodpovedný.

*Úlohy zostávajúce do konca semestra 13.12.2010 (zodpovednosti)*

Ivo

- Príprava prezentácie

Samo

- Používateľská príručka

Marek

- Unit testy
- Dokumentácia riadenia
- Tlač dokumentácie

Fero

- Oprava chýb

Robo

- Akceptačné testy
- Dokumentácia inžinierskeho diela

Paľo

- Aktualizácia webu