

Zápisnica z tímového stretnutia č. 8

Dátum: 1. 12. 2010
Čas: 18:00 – 19:30
Miesto: Softvérové štúdio FIIT STU BA
Účastníci: Vedúci pedagóg: Ing. Miroslav Galbavý
Členovia tímu: Bc. Marcel Baláž Bc. Miroslav Beno
 Bc. Alojz Gomola Bc. Peter Korenek
 Bc. Ján Kvak Bc. Roman Meszároš
 Bc. Ján Kováč
Ďalší: -
Moderátor: Bc. Alojz Gomola
Zápis: Vyhotovil: Bc. Miroslav Beno
Overil: Bc. Alojz Gomola

Téma stretnutia:

Informácie o priebehu implementácie a organizovaní práce; dokumentácia

Priebeh stretnutia:

Na začiatku stretnutia sa zhodnotil postup prác na implementácii prostredníctvom rozpravy pod vedením moderátora Bc. Alojza Gomolu. Podtímy zaoberajúce sa kolaboračným prostredím a refaktORIZÁCIU databázy oznámili skorú finalizáciu týchto častí implementácie, implementácia rozhrania upraveného učiteľského prostredia je vo fáze rozpracovanosti. Počas rozpravy boli za účasti Ing. Galbavého diskutované niektoré pripomienky a skutočnosti:

- Úložisko GitHub, na ktorom sa nachádza aktuálna verzia systému spolu s databázou je verejný. Je potrebné ošetriť prístup k citlivým osobným dátam, napríklad presunutím na neverejný server.
- Pri prenesení požiadavky z minulého akademického obdobia, je potrebné vytvárať v databáze kópiu požiadavky, pre možnú úpravu údajov, nie iba odkaz cez väzobnú tabuľku.
- Kolaboratívne prostredie je už vo vývojovej vetve v repozitári Git a pripravené na širšie testovanie ostatnými členmi tímu.
- Pri eventúálnych požiadavkách týkajúcich sa databázy treba kontaktovať vedúceho tejto časti systému Bc. Romana Meszároša, ktorý disponuje prehľadom o implementačných detailoch, poprípade konzultovať vypracovaný opis databázových tabuliek.

- Momentálne používaný nástroj na manažment úloh dotProject nespĺňa požadované kritériá, hlavne jednoduché napojenie na repositár, a prehľadné hlásenie chýb. Pre budúci semester sme sa zhodli na použití nástroja Redmine.
- V rámci systémovej dokumentácie je potrebné uviesť samostatnú kapitolu sumarizujúcu, čo bolo v implementovanom systéme pridané a pozmenené našim tímom od prebratia minuloročnej verzie.
- V rámci podtímov je vhodná na rozdelenie zodpovednosti a úloh technika Use Case Points, ktorú ozrejmil Bc. Alojz Gomola.
- Do dokumentácie riadenia zahrnieme metodiky, ktoré vypracovali jednotliví členovia tímu, pričom prejdú úpravou tak, aby zodpovedali procesom vykonávaným v našom tíme.

Na záver stretnutia boli zrekapitulované úlohy na nasledujúci týždeň a definované ich príslušné zodpovednosti, pričom boli vykonané mierne zmeny podľa stavu oblastí a pozorovaných doterajších schopností členov tímu pre zabezpečenie maximálnej miery efektivity ich využitia. Odovzdanie prototypu spolu s dokumentáciami a používateľskou prezentáciou je naplánované o dva týždne.

Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

7.1	Správa o organizácii MVC a integrácii projektu	Bc. Alojz Gomola	24. 11. 2010	1. 12. 2010	Splnená
7.2	Vytváranie grafických objektov pre použitie vo formulároch, JQuery	Bc. Ján Kvak	24. 11. 2010	1. 12. 2010	Splnená
7.3	Vytváranie formulárov učiteľskej časti systému	Bc. Marcel Baláž	24. 11. 2010	1. 12. 2010	Rozpracovaná
7.4	Vytváranie formulárov učiteľskej časti systému	Bc. Miroslav Beno	24. 11. 2010	1. 12. 2010	Rozpracovaná
7.5	Vytváranie formulárov učiteľskej časti systému	Bc. Ján Kováč	24. 11. 2010	1. 12. 2010	Rozpracovaná
7.6	Refaktoring prepojenia na databázu v existujúcom systéme	Bc. Peter Korenek	24. 11. 2010	27. 11. 2010	Splnená
7.7	Refaktoring prepojenia na databázu v existujúcom systéme	Bc. Roman Meszároš	24. 11. 2010	27. 11. 2010	Splnená
7.8	Pridelenie práv všetkým v GIT	Bc. Ján Kvak	24. 11. 2010	1. 12. 2010	Splnená
7.9	Metodika dokumentácie	Bc. Alojz Gomola	24. 11. 2010	1. 12. 2010	Splnená

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

8.1	Implementácia formulárov učiteľskej časti	Bc. Ján Kvak, Bc. Peter Korenek, Bc. Marcel Baláž, Bc. Ján Kováč	1. 12. 2010	8. 12. 2010
8.2	Testovanie kolaboratívnej časti systému	Bc. Miroslav Beno, Bc. Ján Kováč, Bc. Alojz Gomola, Bc. Roman Meszároš	1. 12. 2010	8. 12. 2010
8.3	Spracovanie dokumentácie riadenia	Bc. Miroslav Beno, Bc. Alojz Gomola	1. 12. 2010	8. 12. 2010
8.4	Finalizácia refaktoringu databázy, servis databázy	Bc. Roman Meszároš	1. 12. 2010	8. 12. 2010
8.5	Implementácia dodatočných úprav systému mimo učiteľského prostredia	Bc. Ján Kováč	1. 12. 2010	8. 12. 2010

8.6	Odovzдание vypracovaných metodík k procesom v tíme	Všetci	1. 12. 2010	3. 12. 2010
-----	--	--------	-------------	-------------

Poznámky k stretnutiu:

-

Prílohy:

-