

Zápisnica zo stretnutia č. 11

Tím: č. 9 – d9vina

Dátum: 6.12.2010

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia:

Bc. Ján Chlpek

Bc. Juraj Jakobovič

Bc. Ivan Janovic

Bc. Matej Kompánek

Bc. Vladimír Polák

Bc. Marek Takáč

Zapisovateľ: Bc. Vladimír Polák

Stretnutie viedol: Bc. Ján Chlpek, Ing. Ivan Polášek, PhD.


Priebeh stretnutia

- **Overenie plnenia úloh**


- Úlohy z predchádzajúceho stretnutia boli čiastočne splnené.
- Termín ukončenia nedokončených úloh sa o týždeň posúva.

- **Diskusia**

- Pri diskusii týkajúcej sa databázy navrhol vedúci tímu Ing. Polášek nasledovné zmeny v databáze, ktoré by sa mohli v budúcnosti zapracovať:
 1. prerobiť väzbu dokument – autor na väzbu typu N ku N
 2. v tabuľke kľúčových slov indexovať oba stĺpce (ID dokumentu a samotné kľúčové slová)
- V rámci diskusie sa dohodla osnova a forma nadchádzajúcej prezentácie (predvedenie prototypu). Prezentácia bude pozostávať z 2 častí:
 1. prezentácia (snímky) – má pokrývať nasledovné body
 - cieľ projektu (čo máme urobiť)
 - vykonaná práca v uplynulom semestri (čo sme urobili), môže obsahovať aj snímok z analýzy
 - plány na nasledujúci semester (čo ešte budeme robiť)
 - niekoľko screenshotov z prototypu
 2. predvedenie prototypu
 - spustenie prototypu v reálnom čase (najlepšie mať všetko pripravené na jednom notebooku)
 - v prípade neúspechu mať pripravený videoklip
- Pred prezentáciou je nutné sa dohodnúť na termíne. Vedúci tímu Ing. Polášek uviedol termíny, ktoré mu vyhovujú – v utorok a v stredu poobede, prípadne vo štvrtok
- Okrem toho sme sa dohodli, že mimo nedokončených úloh sa bude pracovať ešte aj na nasledujúcich:
 1. Implementácia controllera pre konverziu reálneho dokumentu na Dto dokument

**Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia**

č.	Úloha	Člen tímu	Termín zadania	Termín ukonč.	Stav
8.1	Implementovať collapse, expand a delete pre 2D	M. Kompánek	29.11.10	6.12.10	In Progress
8.2	Implementovať prepojenie na backend	M. Takáč	29.11.10	6.12.10	In Progress
8.3	Implementovať prepojenie backend na databázu	I. Janovic	29.11.10	6.12.10	Vyriešená
8.4	Implementovať získavanie autora z metadát dokumentov, zmeniť nástroj pre konverziu dokumentov	J. Chlpek J. Jakabovič	29.11.10	6.12.10	In Progress
8.5	Dorobiť selecty v závislosti od potrieb backend-u	I. Janovic	29.11.10	6.12.10	In Progress
8.6	Zmeniť návestia v 3D klientovi	V. Polák	29.11.10	6.12.10	Vyriešená

**Nové a pokračujúce úlohy**

č.	Úloha	Člen tímu	Termín zadania	Termín ukonč.	Stav
8.1.1	Implementovať collapse, expand a delete pre 2D	M. Kompánek	29.11.10	13.12.10	In Progress
8.2.1	Implementovať prepojenie na backend	M. Takáč	29.11.10	13.12.10	In Progress
8.4.1	Implementovať získavanie autora z metadát dokumentov, zmeniť nástroj pre konverziu dokumentov	J. Chlpek J. Jakabovič	29.11.10	13.12.10	In Progress
8.5.1	Dorobiť selecty v závislosti od potrieb backend-u	I. Janovic	29.11.10	13.12.10	In Progress
9.1	Implementovať controller pre konverziu reálneho dokumentu na Dto dokument	V. Polák	6.12.10	13.12.10	Nová