

Zápisnica 16

Téma stretnutia:

- Progres v implementácií jadra.
- Progres v práci na textovom editore systému.
- Progres v zosúladení implementácie jadra systému a textového editora.
- Obsah a tvorba dokumentácie.

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Neprítomní členovia	zapisovateľ
30.3. 2011	18:00	D124	Bc. Pavol Briš Ing. Matej Jurikovič Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	Bc. Ján Janičkovič	Bc. Jozef Vicen

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Navrhnuť ďalší postup programátorov pri vývoji jadra a následné spojenie s textovým editorom.
- Navrhnuť spôsob testovania editora a upresniť posledné potrebné kroky pri jeho ukončovaní.
- Na základe získaných informácií rozhodnúť o ďalších krokoch pri vývoji systému.

Priebeh stretnutia:

- Diskusia o dosiahnutom prograse pri implementácií jadra systému.
- Zhodnotenie progresu pri implementácii prepojenia editora, pluginov a jadra systému.
- Diskusia k spôsobu testovania vytvoreného textového editora.
- Diskusia k tvorbe dokumentácie a používateľskej príručky.
- Stanovenie a rozdelenie úloh, resp predĺženie termínov už existujúcich úloh.

Kontrola plnenia úloh:

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	trvá	20.4.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	trvá	11.5.2011
10.8	Tvorba dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	Dlhodobá úloha	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	Dlhodobá úloha	20.4.2011
11.2	Práca na textovom editore a zvýrazňovaní syntaxe.	Bc. Pavol Briš	30.3.2011	
12.2	Konfigurácia programu pri spúšťaní z príkazového riadku.	Bc. Ján Janičkovič	trvá	6.4.2011
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	trvá	20.4.2011
12.4	Spojenie textového editora s jadrom systému.	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	trvá	13.4.2011
13.1	Nájdenie dostupných programov určených na prácu s podporovanými súborovými štandardmi.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	trvá	20.4.2011

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	20.4.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	11.5.2011
10.8	Tvorba dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011
12.2	Konfigurácia programu pri spúšťaní z príkazového riadku.	Bc. Ján Janičkovič	6.4.2011
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	20.4.2011
12.4	Spojenie textového editora s jadrom systému.	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	13.4.2011
13.1	Nájdenie dostupných programov určených na prácu s podporovanými súborovými štandardmi.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011

14.1	Tvorba používateľskej príručky a grafiky pre textový editor.	všetci členovia tímu	20.4.2011
14.2	Testovanie textového editora v rôznych prostrediach.	všetci členovia tímu	20.4.2011