

Zápisnica 18

Téma stretnutia:

- Progres v implementácii systému.
- Obsah a tvorba dokumentácie.

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Neprítomní členovia	zapisovateľ
13.4. 2011	18:00	D124	Ing. Matej Jurikovič Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár Bc. Ján Janičkovič	Bc. Pavol Briš	Bc. Jozef Vicen

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Navrhnuť postup programátorov pri ukončovaní tvorby systému.
- Navrhnuť spôsob testovania systému.
- Rozhodnúť o všetkých potrebných častiach dokumentácie.
- Na základe získaných informácií rozhodnúť o ďalších krokoch pri vývoji systému.

Priebeh stretnutia:

- Diskusia o progrese pri implementácii jadra systému, o funkčnosti jeho prvej beta verzie a o jej testovaní.
- Diskusia k tvorbe a odovzdaniu dokumentácie a používateľskej príručky.
- Stanovenie a rozdelenie úloh, resp. predĺženie termínov už existujúcich úloh.

Kontrola plnenia úloh:

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	trvá	20.4.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	trvá	11.5.2011
10.8	Tvorba dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	Dlhodobá úloha	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	Dlhodobá úloha	20.4.2011
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	trvá	20.4.2011
12.4	Spojenie textového editora s jadrom systému.	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	13.4.2011	
14.1	Tvorba používateľskej príručky a grafiky pre textový editor	všetci členovia tímu	trvá	20.4.2011
14.2	Testovanie textového editora v rôznych prostrediach.	všetci členovia tímu	trvá	20.4.2011
15.1	Testovanie pridávania, odoberania a editovania pluginov	všetci členovia tímu	trvá	20.4.2011

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	20.4.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	11.5.2011
10.8	Tvorba dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	20.4.2011
14.1	Tvorba používateľskej príručky a grafiky pre textový editor.	všetci členovia tímu	20.4.2011
14.2	Testovanie textového editora v rôznych prostrediach.	všetci členovia tímu	20.4.2011
15.1	Testovanie pridávania, odoberania a editovania pluginov	všetci členovia tímu	20.4.2011
16.1	Zdokumentovanie špecifikácie požiadaviek na pluginy.	Bc. Peter Jurík	20.4.2011