

Miestnosť: Softvérové štúdio FIIT STU

Vypracoval: Bc. Miroslav Mikuláš

Prítomní:

Vedúci: Ing. Pavel Bartoš

Členovia tímu: Bc. Miloš Auder, Bc. Andrej Belica, Bc. Lukáš Ďurčák, Bc. Miroslav Mikuláš, Bc. Martin Paššák, Bc. Ján Romaňák

Obsah stretnutia:

1. [I] Prezentovanie dosiahnutých výsledkov
2. [I] Kontrola stavu riešených úloh
3. [U] Revízia zoznamu úloh a termínov plánu projektu
4. [U] Doplniť nové sady testov (sýtosť)
5. [U] Doplniť umelú veličinu na meranie kvality génov (inteligencia)

Legenda: [I] – Informácia, [R] – Rozhodnutie, [U] – Úloha

Vyhodnotenie úloh:

Číslo úlohy	Dátum začatia	Termín na splnenie	Úloha	Pridelené osoby	Stav
12.1	20.2.2011	7.3.2011	Optimalizácia fungovania vizualizácie	<u>Miroslav Mikuláš</u> , Miloš Auder	Rozpracovaná
12.2	20.2.2011	7.3.2011	Rozšírenie funkcionality reportovania	<u>Martin Paššák</u>	Rozpracovaná
12.3	20.2.2011	7.3.2011	Implementácia ukladania simulácie	<u>Lukáš Ďurčák</u>	Rozpracovaná
12.4	20.2.2011	7.3.2011	Implementácia paralelizovaného chodu sveta	<u>Andrej Belica</u> , Ján Romaňák	Zrušená
12.5	7.3.2011	21.3.2011	Implementácia potravinového reťazca	<u>Andrej Belica</u> , Lukáš Ďurčák	Rozpracovaná
12.6	7.3.2011	21.3.2011	Rozšírenie akcií a podmienok	Nepridelená	Nezačatá
12.7	7.3.2011	21.3.2011	Implementácia potravy ako organizmu	Nepridelená	Nezačatá

12.8	7.3.2011	21.3.2011	Vytvorenie editoru pre tvorbu máp	Nepripravená	Nezačatá
12.9	21.3.2011	4.4.2011	Vylepšenie používateľského rozhrania	<u>Martin Paššák</u>	Nezačatá
12.10	21.3.2011	4.4.2011	Implementácia vykresľovania grafov	<u>Andrej Belica</u>	Nezačatá
12.11	21.3.2011	4.4.2011	Implementácia ukladania populácie	Nepripravená	Nezačatá
12.12	4.4.2011	18.4.2011	Implementácia Herba hrdinu	Nepripravená	Nezačatá
12.13	4.4.2011	18.4.2011	Implementácia interaktívneho zasahovania do sveta	<u>Miroslav Mikuláš</u>	Nezačatá
12.14	4.4.2011	18.4.2011	Vytvoriť podporný modul na porovnávanie výsledkov simulácií	Nepripravená	Nezačatá
12.15	4.4.2011	18.4.2011	Experimentovanie so simulátorom	Nepripravená	Nezačatá
13.1	28.2.2011	4.3.2011	Otestovanie kompatibility .NET 4 s inými OS	<u>Andrej Belica</u>	Splnená
14.1	14.3.2011	21.3.2011	Revízia zoznamu úloh a termínov plánu projektu	<u>Martin Paššák</u> , <u>Andrej Belica</u>	Nová
14.2	14.3.2011	21.3.2011	Doplniť nové sady testov (sýtosť)	<u>Ján Romaňák</u>	Nová
14.3	14.3.2011		Doplniť umelú veličinu na meranie kvality génov (inteligencia)	<u>Martin Paššák</u>	Nová