

Miestnosť: Softvérové štúdio FIIT STU

Vypracoval: Bc. Ján Romaňák

Prítomní:

Vedúci: Ing. Pavel Bartoš

Členovia tímu: Bc. Miloš Auder, Bc. Andrej Belica, Bc. Lukáš Ďurčák, Bc. Miroslav Mikuláš, Bc. Martin Paššák, Bc. Ján Romaňák

Obsah stretnutia:

1. [I] Prezentovanie zápisnice zo stretnutia č.6.
2. [I] Prezentovanie predbežnej verzie preberacieho protokolu.
3. [U] Prepracovanie preberacieho protokolu.
 - 3.1. číslovať protokoly
 - 3.2. uviesť v protokole médium (tlačená verzia, cd, ...) a počet kusov
 - 3.3. uviesť podpisy a aj čitateľné mená podpísaných
4. [R] Číslovať body zápisnice.
5. [I] Možnosť zavedenia viac než jednej akcie do génov – všetky sa vykonajú naraz + nastaví sa príslušná premenná „busyCounter“.
6. [R] Vyhnúť sa obmedzovaniu možnosti rozšíriteľnosti aplikácie pevným počtom premenných držiacich informácie o druhoch – premenné presunúť do polí/zoznamov.
7. [I] Nutnosť vytvorenia 32-bitovej konfigurácie pri buildovaní projektu – XNA má iba 32-bitové knižnice.
8. [I] Komplikácie s implementáciou GUI – časový sklz.
9. [R] Uskutočnenie porady vizualizačného tímu (Auder, Ďurčák, Mikuláš) a stanovenie/rozdelenie úloh.
10. [I] V časovom mechanizme budú v každom kroku/tiku zoradené organizmy náhodne do radu a budú sa z neho vyberať/vykonávať svoju činnosť.
11. [I] Zamyslieť sa a ošetriť možnosť nesplnenia žiadnej podmienky pri výbere génu.
12. [R] Do repozitára budú umiestňované na stiahnutie až buildy, ktoré budú poskytovať zmysluplnú funkcionality.
13. [I] Zamyslieť sa nad možnosťou použitia properties na konfigurovanie aplikácie.
14. [I] Doterajší postup bol spomalený zoznamovaním sa s jazykom C#.
15. [R] Skontrolovať rozsah seed-u random generátora v C#.
16. [I] Deľba práce – zatiaľ dohodou, pričom pridelený autor sa už nemení.
17. [I] Komentovanie kódu anglicky aj slovensky.
18. [R] Vytvárať „snapshoty“ plánu v momentoch, keď sa bude meniť.

Vyhodnotenie úloh:

Číslo úlohy	Dátum zadania	Termín na splnenie	Úloha	Pridelené osoby	Stav
4.4.1	21.10.2010	24.11.2010	Vytvorenie prihlášky na TPcup	Miloš Auder, Martin Paššák	Nezačatá
6.1	4.11.2010	14.12.2010	Vytvorenie prototypu	Miloš Auder, Andrej Belica, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš, Martin Paššák, Ján Romaňák	25%
6.1.1	4.11.2010	11.11.2010	Implementácia sveta	Andrej Belica, Martin Paššák, Ján Romaňák	55%
6.1.2	4.11.2010	11.11.2010	Implementácia reportovania	Andrej Belica, Martin Paššák, Ján Romaňák	50%
6.1.3	4.11.2010	11.11.2010	Implementácia riadenia	Andrej Belica, Martin Paššák, Ján Romaňák	70%
6.1.4	4.11.2010	11.11.2010	Implementácia GUI	Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš	10%
7.1.1	11.11.2010	13.11.2010	Vytvorenie formulárov aj so základnou funkcionalitou	Miloš Auder, Lukáš Ďurčák	Nezačatá
7.1.2	11.11.2010	13.11.2010	Kontrola vstupov	Miloš Auder	Nezačatá
7.1.3	11.11.2010	14.11.2010	Uloženie/načítanie do/zo súboru	Miloš Auder, Lukáš Ďurčák	Nezačatá
7.1.4	11.11.2010	14.11.2010	Vytvorenie štruktúry, ktorá bude reprezentovať nastavenia z gui a ich priradenie k herbom a svetu	Miloš Auder, Lukáš Ďurčák	Nezačatá
7.2	11.11.2010	25.11.2010	Implementácia vizualizácie	Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš	Nezačatá
7.2.1	11.11.2010	25.11.2010	Implementácia sveta	Miroslav Mikuláš	Nezačatá
7.2.2	11.11.2010	25.11.2010	Implementácia herbov	Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš	Nezačatá
7.2.3	11.11.2010	25.11.2010	Implementácia potravy	Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš	Nezačatá
7.2.4	11.11.2010	25.11.2010	Vytvorenie textúr pre herbov, potravu a svet	Lukáš Ďurčák	Nezačatá
7.2.5	11.11.2010	13.11.2010	Vyriešenie technických záľudností spolupráce XNA a Win Forms	Miroslav Mikuláš	Nezačatá
7.3	11.11.2010	18.11.2010	Implementácia druhov a organizmov	Ján Romaňák	Nezačatá

7.4	11.11.2010	18.11.2010	Implementácia dna a génov	Andrej Belica, Ján Romaňák	Nezačatá
7.5	11.11.2010	25.11.2010	Implementácia akcií a podmienok	Andrej Belica, Martin Paššák, Ján Romaňák	Nezačatá
7.6	11.11.2010	9.12.2010	Testovanie, opravy chyb a optimalizácia	Miloš Auder, Andrej Belica, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš, Martin Paššák, Ján Romaňák	Nezačatá
7.7	11.11.2010	9.12.2010	Tvorba dokumentácie	Miloš Auder, Andrej Belica, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš, Martin Paššák, Ján Romaňák	Nezačatá