

Zápis zo stretnutia č. 2

Téma stretnutia: Druhé stretnutie - plánovanie 2. šprintu

Dátum stretnutia: 18.10.2012

Čas stretnutia: 12:00 – 13:15

Miesto stretnutia: Softvérové štúdio

Prítomní: Bc. Ľuboš Demovič Bc. Eduard Fritscher Bc. Jakub Kříž
Bc. Ondrej Kuzmík Bc. Martin Prokop Bc. Ondrej Proksa
Bc. Diana Vandlíková Ing. Dušan Zeleník

Vedúci stretnutia: Ing. Dušan Zeleník

Zapisovateľ: Bc. Ľuboš Demovič

Priebeh stretnutia:

- **Vyhodnotenie prvého šprintu**
 - Komunikácia s jednotlivými členmi tímu o úlohách
 - Vyhodnotenie splnenie úloh
 - Diskusia ohľadom splnenia úloh
 - Uzavretie prvého šprintu

- **Analýza existujúcich riešení**
 - Vysvetlenie všetkých analyzovaných riešení
 - Diskusia o výhodách a nevýhodách jednotlivých riešení
 - Poučenie sa nad nedostatkami prezentovaných riešení
 - Inšpirovanie sa zhotovenými riešeniami

- **Prezentačná stránka**
 - Predstavenie oficiálnej prezentačnej stránky
 - Živá ukážka skonštruovaného riešenia
 - Poukázanie na vylepšenia stránky

- **Diskusia o úlohách do druhého šprintu**
 - Vylepšenie prezentačnej stránky
 - Vytvorenie verejnej a súkromnej zápisnice
 - Možnosti parsovania kín a prístupu dát
 - Vytvorenie hárku na výdavky tímu a doplnenie výdavkov od začiatku ZS
 - Analýza štruktúry entít
 - Vybratie správneho typu NoSQL databázy
 - Rozbehovanie prototypu služby
 - Overenie zápisnice
 - Premenovanie git repozitára na službu
 - Pridanie backlogov
 - Git, Server a spozajzdnenie SPARQL pluginu

Vyhodnotenie úloh z prvého šprintu:

| ID | Popis úlohy | Pridelené členovi | Dátum zadania | Predpokladané ukončenie | Stav |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|---------|
| 1.0 | Inštalácia virtuálneho stroja | Fritscher | 10.10.2012 | 14.10.2012 | Splnená |
| 1.1 | Rozdelenie úloh pre analýzu | Vandlíková | 10.10.2012 | 11.10.2012 | Splnená |
| 1.2 | Analýza existujúcich riešení | Kříž, Vandlíková, Kuzmík, Prokop | 10.10.2012 | 17.10.2012 | Splnená |
| 1.3 | Vytvorenie šablóny pre analýzu | Prokop | 10.10.2012 | 14.10.2012 | Splnená |
| 1.4 | Výber šablóny pre prezentačnú stránku | Všetci členovia | 10.10.2012 | 12.10.2012 | Splnená |
| 1.5 | Sumarizácia dokumentácie | Prokop | 10.10.2012 | 17.10.2012 | Splnená |
| 1.6 | Vytvorenie prezentačnej stránky | Demovič, Proksa | 10.10.2012 | 16.10.2012 | Splnená |

Rozdelenie úloh do druhého šprintu:

| ID | Popis úlohy | Pridelené členovi | Dátum zadania | Predpokladané ukončenie | Stav |
|-----|--|-------------------|---------------|-------------------------|---------|
| 2.0 | Vylepšenie prezentačnej stránky | Demovič | 18.10.2012 | 24.10.2012 | Riešená |
| 2.1 | Vytvorenie verejnej a súkromnej zápisnice | Demovič | 18.10.2012 | 24.10.2012 | Riešená |
| 2.2 | Možnosti parsovania kín a prístupu dát | Kuzmík | 18.10.2012 | 24.10.2012 | Riešená |
| 2.3 | Vytvorenie háрку na výdavky tímu a doplnenie výdavkov od začiatku ZS | Vandlíková | 18.10.2012 | 24.10.2012 | Riešená |
| 2.4 | Analýza štruktúry entít | Vandlíková | 18.10.2012 | 24.10.2012 | Riešená |
| 2.5 | Vybratie správneho typu NoSQL databázy | Proksa | 18.10.2012 | 24.10.2012 | Riešená |
| 2.6 | Rozbehanie prototypu služby | Proksa, Kříž | 18.10.2012 | 24.10.2012 | Riešená |

| | | | | | |
|------|---|-----------|------------|------------|---------|
| 2.7 | Overenie zápisnice | Proksa | 18.10.2012 | 24.10.2012 | Riešená |
| 2.8 | Premenovanie git repozitára na službu | Kříž | 18.10.2012 | 24.10.2012 | Riešená |
| 2.9 | Pridanie backlogov | Fritscher | 18.10.2012 | 24.10.2012 | Riešená |
| 2.10 | Git, Server a spojzdenie SPARQL pluginu | Fritscher | 18.10.2012 | 24.10.2012 | Riešená |