

Zápis zo stretnutia č. 5

Dátum: 5.11.2012
Čas: 13:00
Dĺžka trvania: 120 min.
Miestnosť: Softvérové štúdio D 004

Prítomní:

Vedúci tímu: Ing. Peter Lacko, PhD.

Členovia tímu:

- Bc. Jana Branišová
- Bc. Martin Dušek
- Bc. Adrián Kollár
- Bc. Michal Kyžňanský
- Bc. Miroslav Ort
- Bc. Michal Ošvát
- Bc. Filip Pakan

Autor zápisu: Bc. Michal Ošvát

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

ID úlohy	Popis úlohy	Pridelené členovi	Termín dokončenia	Stav
2.4	Vyextrahovanie máp z projektu SAV a integrácia spolu s RVO	Michal Kyžňanský	3.11.2012	Dokončená
4.1	Analýza tagov a branchov v SVN	Michal Ošvát	1.11.2012	Dokončená
4.2	Analýza fyzikálnych veličiny ako je tlaku pôsobiacich na človeka	Jana Branišová	2.11.2012	Znova pridelená
4.3	Analýza koordinácie poriadkových zložiek	Michal Ošvát	5.11.2012	Znova pridelená

4.4	Návod na rozbehanie SVN	Adrián Kollár	3.11.2012	Dokončená
4.5	Dokumentácia k integrácii RVO a Máp	Michal Kyžňanský	3.11.2012	Dokončená
4.6	Dokumentácia k riadeniu - Manažment kvality	Michal Kyžňanský	5.11.2012	Dokončená
4.7	Dokumentácia k riadeniu - Manažment rizík	Filip Pakan	5.11. 2012	Dokončená
4.8	Dokumentácia k riadeniu - Manažment rozvrhu a plánovania	Jana Branišová	5.11.2012	Dokončená
4.9	Dokumentácia k riadeniu - Manažment podpory vývoja	Michal Ošvát	5.11.2012	Dokončená
4.10	Dokumentácia k riadeniu - Monitorovanie projektu	Adrián Kollár	5.11. 2012	Dokončená
4.11	Dokumentácia k riadeniu - Manažment komunikácie	Miroslav Ort	5.11.2012	Dokončená
4.12	Dokumentácia k riadeniu - Manažment tvorby dokumentácie	Martin Dušek	5.11.2012	Dokončená
4.13	Dokumentácie k analýze v prvom šprinte	Martin Dušek	5.11.2012	Znova pridelená
4.14	Dokumentácia k výberu metrík na meranie/validovanie simulácie	Miroslav Ort	5.11. 2012	Dokončená
4.15	Realtime zmena parametrov RVO + zmena agentov	Michal Kyžňanský	7.11.2012	Dokončená
4.16	Implementácia scenára pre druhý šprint	Jana Branišová	5.11.2012	Znova pridelená
4.17	Implementácia scenára pre druhý šprint	Michal Ošvát	5.11.2012	Znova pridelená
4.18	Implementácia scenára pre druhý šprint	Adrián Kollár	5.11.2012	Znova pridelená
4.19	Implementácia scenára pre druhý šprint	Martin Dušek	5.11.2012	Znova pridelená
4.20	Implementácia scenára pre druhý šprint	Filip Pakan	5.11.2012	Znova pridelená
4.21	Implementácia scenára pre druhý šprint	Miroslav Ort	5.11.2012	Znova pridelená
4.22	Výber modelu správania	Peter Lacko	2.11.2012	Znova pridelená
4.23	Scenár pre ďalší šprint	Miroslav Ort	5.11.2012	Znova pridelená

Diskutované témy:

- Priebeh práce na projekte
- Funkčnosť základnej implementácie
- Pridelenie názvom stretnutiam
- Výsledky analýzy
- Projektová dokumentácia
- Možnosti spolupráce s druhým tímom

Prijaté rozhodnutia:

- Tím dohodne na nasledujúcom stretnutí na termíne „code review“, kde bude prebiehať diskusia ohľadom implementácie.
- Možná spolupráca s iným tímom prebehne po dohode vo forme osobného stretnutia a následnej vzájomnej diskusie.
- Ak bude členovi tímu pridelená úloha, ktorú je potrebné dokončiť skôr ako do nasledovného stretnutia, bude termín dokončenia po vzájomnej dohode určený už na danom stretnutí.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

<i>ID úlohy</i>	<i>Popis úlohy</i>	<i>Pridelené členovi</i>	<i>Termín dokončenia</i>	<i>Stav</i>
4.2	Analýza fyzikálnych veličiny ako je tlaku pôsobiacich na človeka	Jana Branišová	12.11.2012	Pridelená
4.3	Analýza koordinácie poriadkových zložiek	Michal Ošvát	12.11.2012	Pridelená
4.13	Dokumentácie k analýze v prvom šprinte	Martin Dušek	9.11.2012	Pridelená
4.16	Implementácia scenára pre druhý šprint	Jana Branišová	12.11.2012	Pridelená
4.17	Implementácia scenára pre druhý šprint	Michal Ošvát	12.11.2012	Pridelená
4.18	Implementácia scenára pre druhý šprint	Adrián Kollár	12.11.2012	Pridelená
4.19	Implementácia scenára pre druhý šprint	Martin Dušek	12.11.2012	Pridelená
4.20	Implementácia scenára pre druhý šprint	Filip Pakan	12.11.2012	Pridelená
4.21	Implementácia scenára pre druhý šprint	Miroslav Ort	12.11.2012	Pridelená
4.22	Výber modelu správania	Peter Lacko	12.11.2012	Pridelená
4.23	Scenár pre ďalší šprint	Miroslav Ort	12.11.2012	Pridelená

5.1	Analýza názvov historicky významných protestov	Miroslav Ort	12.11.2012	Pridelená
5.2	Finalizácia dokumentácie k produktu	Martin Dušek	9.11.2012	Pridelená
5.3	Vytvorenie dokumentácie k riadeniu	Martin Dušek	9.11.2012	Pridelená