

Zápis zo stretnutia č. 6

Dátum: 12.11.2012
Čas: 13:00
Dĺžka trvania: 120 min.
Miestnosť: Softvérové štúdio D 004

Prítomní:

Vedúci tímu: Ing. Peter Lacko, PhD.

Členovia tímu:

- Bc. Jana Branišová
- Bc. Martin Dušek
- Bc. Adrián Kollár
- Bc. Michal Kyžňanský
- Bc. Miroslav Ort
- Bc. Michal Ošvát
- Bc. Filip Pakan

Autor zápisu: Bc. Michal Kyžňanský

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

<i>ID úlohy</i>	<i>Popis úlohy</i>	<i>Pridelené členovi</i>	<i>Termín dokončenia</i>	<i>Stav</i>
4.2	Analýza fyzikálnych veličiny ako je tlaku pôsobiacich na človeka	Jana Branišová	12.11.2012	Dokončená
4.3	Analýza koordinácie poriadkových zložiek	Michal Ošvát	12.11.2012	Dokončená
4.13	Dokumentácie k analýze v prvom šprinte	Martin Dušek	9.11.2012	Nesplnená
4.16	Implementácia scenára pre druhý šprint	Jana Branišová	12.11.2012	Dokončená

4.17	Implementácia scenára pre druhý šprint	Michal Ošvát	12.11.2012	Dokončená
4.18	Implementácia scenára pre druhý šprint	Adrián Kollár	12.11.2012	Dokončená
4.19	Implementácia scenára pre druhý šprint	Martin Dušek	12.11.2012	Nesplnená
4.20	Implementácia scenára pre druhý šprint	Filip Pakan	12.11.2012	Dokončená
4.21	Implementácia scenára pre druhý šprint	Miroslav Ort	12.11.2012	Dokončená
4.22	Výber modelu správania	Peter Lacko	12.11.2012	Dokončená
4.23	Scenár pre ďalší šprint	Miroslav Ort	12.11.2012	Dokončená
5.1	Analýza názvov historicky významných protestov	Miroslav Ort	12.11.2012	Dokončená
5.2	Finalizácia dokumentácie k produktu	Martin Dušek	9.11.2012	Nesplnená
5.3	Vytvorenie dokumentácie k riadeniu	Martin Dušek	9.11.2012	Nesplnená

Diskutované témy:

- Priebeh práce na projekte
- Opakovane nesplnené úlohy člena tímu (Martin Dušek)
- Úlohy na 3. šprint a ich rozdelenie
- Výsledky analýzy pôsobenia tlaku na človeka v dave
- Modely správania a ich možná implementácia
- Riziko absencie dvoch kolegov na stretnutí nasledujúci týždeň
- Projektová dokumentácia

Prijaté rozhodnutia:

- Tím sa dohodol na výbere modelu správania, ktorým bude PECS v kombinácii so SimPAN.
- Spolupráca s iným tímom bola slovne vymedzená na oblasť validácie simulácie v podobe výmeny informácií ohľadne benchmarku, pričom zdieľanie zdrojového kódu nie je akceptovaná a žiadaná forma spolupráce.
- Náš tím po konzultácii s Petrom Lackom opustil Martin Dušek na základe nedostatočného dokladovania výsledkov práce a nesplnenia viacerých pridelených úloh.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

<i>ID úlohy</i>	<i>Popis úlohy</i>	<i>Pridelené členovi</i>	<i>Termín dokončenia</i>	<i>Stav</i>
6.1	Refactoring a úprava kódu projektu	Michal Kyžňanský	26.11.2012	Pridelená

6.2	PECS objektový návrh a realizácia	Michal Kyžňanský	26.11.2012	Pridelená
6.3	PECS objektový návrh a realizácia	Miroslav Ort	26.11.2012	Pridelená
6.4	Analýza plánovania trasy	Filip Pakan	26.11.2012	Pridelená
6.5	Analýza plánovania trasy	Adrián Kollár	26.11.2012	Pridelená
6.6	Analýza pôsobenia tlaku + príklad/model	Jana Branišová	26.11.2012	Pridelená
6.7	Analýza pôsobenia tlaku + príklad/model	Michal Ošvát	26.11.2012	Pridelená