

Úlohy z minulého stretnutia

Popis úlohy	Zodpovedný za plnenie	Stav úlohy	Dátum ukončenia
Implementácia základu proxy servera	Matúš	hotová	24.10.
Refaktorizácia existujúcich kódov	Martin Konôpka	odložená	24.10.
Implementácia synchronizácie	Martin Lipták	pokračujúca	24.10.
Prieskum v databázových systémoch, vhodných pre projekt	Karol	hotová	24.10.
Informácie ohľadom implementácie Bus-u	Michal	hotová	24.10.
Dokončenie webstránky	Marek	hotová	19.10.

Úlohy do budúceho stretnutia

Popis úlohy	Zodpovedný za plnenie	Stav úlohy	Dátum ukončenia
Spraviť kostru Backbone pre portál	Michal	nová	31.10.
Vytvoriť analýzu a špecifikáciu portálu	Andrea	nová	31.10.
Spísať user stories pre portál	Andrea	nová	31.10.
Naprogramovať služby pre prístup k databáze a ich volanie z Javascriptu	Martin Lipták, Michal	nová	31.10.
Naprogramovať zbernicu pre moduly v Qt	Marek	nová	31.10.
Naprogramovať ukladanie webových stránok do cache a načítavanie z cache	Matúš	nová	31.10.
Naprogramovať injectovanie Javascriptu do stránok v proxy	Karol	nová	31.10.
Vytvoriť základ pre prednáčítavanie	Martin Konôpka	nová	31.10.