



carrots

team #1

Zápisnica zo stretnutia č. 10

{

Miesto: Jobsovo softvérové štúdio
Dátum: 5.12.2013
Čas: 12:00 - 15:00

Zúčastnení:

Pedagóg:

- Ing. Róbert Móro (ďalej RM)

Členovia:

- Bc. Dominika Červeňová (ďalej DC)
- Bc. Jakub Daráž (ďalej JD)
- Bc. Martin Janík (ďalej MJ)
- Bc. Róbert Kocian (ďalej RK)
- Bc. Michal Mészáros (ďalej MM)
- Bc. Kristína Mišíková (ďalej KM)

Nezúčastnení:

- Bc. Lukáš Gregorovič (ďalej LG)

Zapisovateľ: Bc. Martin Janík

Téma stretnutia:

Zrevidovanie úloh zo šprintu Deep Purple a jeho ukončenie. Začatie nového šprintu s názvom Evanescence.

}

Priebeh stretnutia

1. LG zo zdravotných dôvodov nebol na stretnutí tímového projektu.
2. Stretnutie tímu otvoril RM. Spomenul publish verziu nášho projektu s tým, že sa ňu v blízkej dobe pozrie.
3. Prešli sme k úlohám šprintu s názvom Deep Purple. Každý člen tímu povedal o svojich úlohách.
4. KM spomenula že pracovala na správe oblastí záujmu. Nakoľko sa doteraz zameriavala na vývoj add-onu, počas riešenia itemu sa oboznamovala s C# a .NET MVC. Stihla vytvoriť nový controler a 2 views, kde je umožnené zobrazit' oblasti záujmu a editovať vybranú oblasť. Do konca týždňa sa pokusí item dokončiť.
5. MM podotkol, že hlavný user story by mal byť hotový a stačí otestovať jeho časti.
6. MJ rozprával o adaptéry pre klienta. Spomenul, že pridal funkcionality do kalibračných metód a že je potrebné ešte adaptér otestovať na klientovy. Po otestovaní by mal byť adaptér hotový.
7. MM prevzal task od MJ "Autorizacia na klientovi" a presunul si ho do ďalšieho šprintu, nakoľko boli tieto úlohy pridané až po prvom stretnutí šprintu.
8. RK dokončil autorizáciu na webovej aplikácii a k ďalšej úlohe s názvom logovanie a tracing povedal, že má časť spravenú a chýbajú mu len 4 hodiny. Tiež spomenul že, všetky úlohy z predchádzajúcich šprintov má hotové.
9. Diskutovali sme o logovaní v rámci nášho projektu po jeho nasadení. RM stanovil, že by bolo vhodné zaznamenávať všetky akcie používateľov, ktorý budú pracovať s našim systémom.
10. DC povedala, že cez webovú aplikáciu funguje pridávanie používateľa k projektu a k sedeniu. Vytáranie skupín používateľov však ešte nestihla spraviť.
11. JD spomenul, že úloha Kontrola kvality dát zo zariadenia, bola splnená už na minulom stretnutí. Okrem toho ešte v tomto šprinte dorábal komunikáciu medzi Addonom a klientom, kde bola chyba v prepočítavaní súradníc. Túto chybu sa mu taktiež podarilo opraviť.

12. Diskusia prešla na vec, ktorú si všimol MM a to, že Addon vracia 2 xpathy, jeden pre ľavé a druhý pre pravé oko. Nakoľko by sa v reálnej situácii nemalo stať, že sa používateľ bude pozerat' na dva rôzne elementy museli sme to riešiť. Dohodli sme sa, že JD a člen, ktorý chce môže prísť v piatok 6. 12. 2013 o jedenástej hodine a riešiť tento problém.
13. Skontrolovali sme úlohy LG. Všetky úlohy mal skoro hotové. Týmto sme ukončili revidovanie úloh.
14. Ďalej bolo potrebné sa dohodnúť na termíne prezentácie na predmet MIS/MSI. Určili sme si tri termíny, ktoré nám vyhovovali. DM pošle správu cvičiacemu.
15. Diskusia prešla na ukončenie šprintov. Stanovili sme si, že do ďalšieho šprintu žiadny člen nezačne pracovať na novej úlohe. Všetky úlohy by mali byť hotové najneskôr do polovice šprintu. Každý člen, ktorý nemá žiadnu úlohu sa bude venovať code-review a testovaniu projektu. Každý člen tímu sa bude tiež venovať svojej časti dokumentácie. Na konci šprintu by mali byť všetky časti systému stiahnutelné a prístupné.
16. Týmto sme ukončili stretnutie.

Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí

ID	Opis	Pridelená	Termín	Stav
8.1.	Ukladanie dát zo sledovania pohľadu	MM	05.12.2013	Splnená
8.2.	Prihlásenie sa cez browser add-on	KM	05.12.2013	Prebieha
8.3	Správa oblastí záujmu	KM	05.12.2013	Prebieha
8.4.	Ukladanie a načítanie oblastí záujmu pre konkrétny projekt a sedenie	LG	05.12.2013	Prebieha
8.5.	Ukladanie a načítanie oblastí záujmu	LG	05.12.2013	Prebieha
8.6.	Logovanie	RK	05.12.2013	Prebieha
8.7.	Overovanie kvality dát zo zariadenia	JD	05.12.2013	Splnená
8.10.	Vytvorenie skupiny používateľov (+zoznam existujúcich)	DC	05.12.2013	Prebieha
8.11.	Pridávanie používateľa k projektu	DC	05.12.2013	Prebieha
8.12.	Pridávanie používateľa k sedeniu	DC	05.12.2013	Splnená
8.13.	Adaptér pre klienta	MJ	05.12.2013	Splnená
8.14.	Komunikácia s browser add-onom na zistenie elementov - kam sa používateľ pozerá	JD	05.12.2013	Splnená
8.15.	Zmena stavu sedenia	MM	05.12.2013	Prebieha
8.16.	Experimentátor chce zdefinovať oblasti záujmu a odoslať ich na server	KM	05.12.2013	Prebieha
9.1	Autentifikácia REST volaní -klient sa musí autentifikovať	MJ	05.12.2013	Zrušená
9.2	Autentifikácia REST volaní -server musí vyžadovať autentifikáciu	MM	05.12.2013	Prebieha

Nové úlohy

ID	Opis	Pridelená	Termín	Stav
10.1.	Autentifikacia REST volani -klient sa musi autentifikovat	MM	19.12.2013	Začatá

Retrospekíva

Položky retrospektívy z tretieho šprintu:

Start doing	Keep doing	Stop doing
testovať	robiť code review	Neskoré posielanie zhrnutí šprintov zákazníkovi
Pridávanie backlog items aj členmi tímu, nie len vedúcim	Backlog grooming	
Živšie diskusie na stretnutí tímu	Pri probléme kontaktovať vedúceho tímu	

Od poslednej retrospektívy (21.11.2013) sa nám podarilo

- pokračovať v revidovaní zdrojových kódov, bohužiaľ bez použitia značiek nástroja PerConIK
- zapájať sa do diskusií na stretnutiach tímu
- nasadiť aktuálnu verziu na server, čo umožnilo vedúcemu prezrieť si výsledky našej práce

Retrospektíva na konci štvrtého šprintu (5.12.2013):

Start doing	Keep doing	Stop doing
Testovať	Robiť code review	Neskoré posielanie zhrnutí šprintov zákazníkovi
Code review s použitím značiek	Dávať pozor na kolízie verzií projektu.	
Backlog grooming - pridávať workitemy aj inými členmi tímu	Pri probléme kontaktovať vedúceho tímu	