

Zápis zo stretnutia č. 10

Dátum: 12.12.2013
Miestnosť: Jobsovo softvérové štúdio (FIIT STU)
Vyhotovil: Andrej Valko

Prítomní:

Pedagóg: Ing. Ivan Polášek, PhD.
Členovia tímu: Bc. Brndiarová Gabriela, Bc. Kysel' Peter, Bc. Martoš Ivan,
 Bc. Štajer Andrej, Bc. Štetiar Matej, Bc. Šuta Erik, Bc. Valko Andrej

Téma stretnutia

Odovzdanie šprintu č. 5., hrubý plán na nasledovný semester, zhodnotenie.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

#	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	Stav
1.	Obal čiary života sa zobrazuje aj keď sa nemá	Matej Štetiar	100%
2.	Pri ukladaní scény program zmrzne	Andrej Valko	100%
3.	Fragment sa vykresľuje ako vodorovná čiara	Matej Štetiar	100%
4.	Vykresľovanie fragmentu na prekrývajúcu sa vrstvu	Andrej Valko	100%
5.	Fragment - zlé vkladanie na zadných vrstvách	Andrej Valko	100%
6.	Formulár na vytváranie čiary života sa nezatvára	Matej Štetiar	100%
7.	Pripojenie "InteractiveCover" vetvy	Gabriela Brndiarová	100%
8.	Pripojenie "delete" vetvy	Peter Kysel'	0%
9.	Ukladanie diagramu do XML	Erik Šuta	100%
10.	Vymazanie aktuálneho modelu	Andrej Štajer	70%
11.	Vytváranie objektov z XML	Erik Šuta	75%
12.	Označenie čiar života ťahom	Matej Štetiar	100%
13.	Vytvorenie deštruktorov pre lifeline + Vytvorenie stavov a tlačidla	Peter Kysel'	95%
14.	Nainštalovať server	Andrej Valko	zrušené

15.	Vytvorenie webovej stránky	Ivan Martoš	zrušené
16.	Nahodenie stránky na server	Matej Štetiar	zrušené
17.	Naplnenie webovej stránky informáciami	Matej Štetiar	zrušené
18.	Aktualizovať dáta na stránke	Ivan Martoš	95%
19.	Spraviť zálohu servera	Ivan Martoš	95%
20.	Vytvoriť šablónu prezentácie	Andrej Štajer	100%
21.	Dokumentácia k šprintu č. 5	Erik Šuta	100%
22.	Formálne spísať plán projektu	Gabriela Brndiarová	100%
23.	Spojenie prezentácie do jedného súboru	nepriradené	zrušené

*95% chýba review

**90% chýba dokumentácia a review

Priebeh stretnutia

1. Na začiatku sa spomenuli problémy s niektorými činnosťami spojenými s prácou na projekte (obsah commit správ, podmienky pre vykonanie merge, dodržiavanie rozdelenia úloh, komunikácia v tíme, úpravy v tabuľke prác na šprintoch).
2. Prebehla krátka kontrola elektronického média (príloha k dokumentácii).
3. Pedagogický vedúci podpísal potvrdenie prevzatia dokumentácie k riadeniu projektu a dokumentácie k inžinierskemu dielu.
4. Pripomenulo sa riešenie chýbajúcej webovej stránky tímového projektu. Podarilo sa obnoviť predchádzajúcu webovú stránku. Pedagogický vedúci vyjadril jej dôležitosť, pretože v budúcnosti môže reprezentovať celý projekt trojdimenzionálneho UML (všetky jeho vývojové vetvy).
5. Manažérka plánovania (G. Brndiarová) pripomenula potrebu vykonávať plány aspoň na 3 nasledovné šprinty, ku ktorým sa má vyjadriť aj pedagogický vedúci.
6. K bodom plánu sa pedagogický vedúci vyjadril a body schválil, výhrady boli ale voči bodom:
 - a. *Strom prvkov* – spracovať nie je potrebné, pretože sa tým bude zaoberať pravdepodobne niekto v inej vývojovej vetve.
7. Priority k bodom v pláne sa ešte prehodnotia na začiatku budúceho semestra, vyzdvihnutá však bola prioritou bodu *Vytvorenie fragmentu*.
8. Pedagogický vedúci navrhol do plánu zaradiť aj vytvorenie UML metamodelu.
9. Boli stanovené minimálne požiadavky na výstup v nasledujúcom semestri:
 - a. Sekvenčný diagram
 - b. Fragment
 - c. Aktivačný blok
10. Bol odprezentovaný aktuálny stav aplikácie, ku ktorému boli vyjadrené nasledovné pripomienky:
 - a. Interakcie na zadných vrstvách sa vykresľujú na nesprávnych pozíciách – toto je potrebné opraviť čo najskôr.
 - b. Pri ťahu myšou pri výbere oblasti fragmentu, by mal byť viditeľný rám výberu.
 - c. Vnorený fragment by sa mal od rodičovského fragmentu odsadiť.

- d. Čiary života sa majú od seba odsadzovať s fixnou vzdialenosťou (po krokoch).
 - e. Má byť umožnené pridávanie väčšieho množstva čiar života do diagramu.
 - f. Čiary života by sa nemali vykresľovať až po okraj vrstvy.
 - g. Vertikálne odsadzovanie čiar života treba upraviť tak, aby sa automatické umiestnenie na prvý riadok vykonalo aj vo väčšej vzdialenosti od vrchu vrstvy.
 - h. Interakcie sa majú vykresľovať vodorovne, so vzájomným fixným odsadením (po krokoch).
11. Podal sa návrh na výmenu niektorých manažérskych rol:
 - a. Manažment monitorovania prevezme G. Brndiarová
 - b. Manažment plánovania prevezme P. Kyseľ
 - c. Manažment podpory vývoja prevezme A. Valko
 12. V retrospektíve sa neuviedla žiadna nová plánovaná činnosť, ani ukončenie aktuálnych činností. Pokračovať sa bude okrem činností spomenutých v predošlom zápise aj v „extreme programming“ stretnutiach a častejšom vykonávaní „rebase“ pri individuálnych funkcionálnych vetvách.
 13. Nakoniec prebehlo hodnotenie členov tímu za prácu na projekte v uplynulom semestri.
 14. Kvôli problému s hodnotením práce člena tímu P. Kysel'a, bola zostavená komisia na podporu rozhodovania pedagogického vedúceho pri hodnotení. Členovia komisie:
 - a. G. Brndiarová
 - b. I. Martoš
 - c. A. Valko