

Retrospektíva pre šprint č. 4

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, Ilkovičova 2,
842 16 Bratislava 4, Slovenská republika

Tímový projekt 2014/2015: Big Data



NITROGEN
FAMILY TEAM XV.

Marek Černák Martin Cibula Vladimír Demčák Ján Krivý

Jozef Melko Juraj Michalička Martin Šustek

Vedúca tímového projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.

Členovia tímu: Bc. Marek Černák, Bc. Marin Cibula, Bc. Vladimír Demčák, Bc. Ján Krivý, Bc. Jozef Melko, Bc. Juraj Michalička, Bc. Marin Šustek

Autori dokumentu: Ján Krivý

Dátum vytvorenia dokumentu: 27.11.2014

Produkt

Pozitíva:

- Vytvorený návrh a prototyp rozhrania
- Prerobená metóda na vyhľadávanie diel
- Uzavretie požiadaviek na produkt na konci semestra

Nedostatky:

- Zmeny pri metóde na vyhľadávanie citácií neboli dostatočne otestované a metóda je nefunkčná pri viacerých scenároch použitia
- Chýbajúce testy, zmeny v kóde sa veľmi ťažko testujú a produkt je náchylný na chyby

Prevenia nedostatkov:

- Je nutné mať dobre implementované testy, pre každú pridanú funkcionality ich dopĺňať a tak sa nestane, že sa vydá verzia, ktorá je úplne chybová

Proces

Pozitíva:

- Komunikácia v tíme sa zlepšila
- Všetko je momentálne úloha v Jire
- Úlohy v Jire sa momentálne zadávajú jasne a presne
- Zamerali sme sa na lepšie odhadovanie času úlohám a tak mohli byť úlohy rozdelené rovnomernejšie
- Lepšie rozdelenie ľudí na jednotlivé oblasti práce na projekte – vytvorili sme skupinky po 2 ľuďoch, čo zefektívnilo prácu

Nedostatky:

- Zlepšilo sa vytváranie a zadávanie úloh, avšak logovanie práce a času na úlohách sa zhoršilo, zostávali tak v JIRe vysieť otvorené tasky, aj keď boli dávno hotové
- Veľmi slabá dokumentácia aj resolvnutých taskov
- Niektorí členovia tímu si znova nespĺnili svoje povinnosti, aj keď už boli pevne zadefinované
- Chýbajúce exporty zo systému pre správu úloh

Prevenia nedostatkov:

- Manažér dokumentácie dohliadne na lepšiu dokumentáciu úloh v systéme pre správu úloh
- Prehodnotenie úloh a rolí problémových členov v tíme a ich možné následné presunutie na inú časť projektu
- Vytváranie pravidelných exportov a lepšia administrácia systému pre správu úloh

Zhodnotenie úloh

Úloha	Splnená na(%)	Odhadovaný čas	Skutočný čas	Zhodnotenie