

## Šprint 4 - Datle

Summary	Issue id	Parent id	Issue Type	Status	Assignee	Description	Custom field (Story Points)
Odozdanie riadenia - ostatné	10104		Story	Done	Michal Hucko	Pripravenie dokumentácie riadenia na odovzdanie.	20
Odozdanie inžnierskeho diela	10110		Story	Done	Michal Hucko	Pripravenie dokumentácie inžnierskeho diela na odovzdanie.	20
Odozdanie riadenia - metodiky	10100		Story	Done	Michal Hucko	Pripravenie metodík na odovzdanie a vloženie do dokumentácie riadenia.	13
Doplnenie úloh do JIRY	10123		Task	Done	Andrej Vítek	Pridanie nových úloh do JIRY.	1
Úprava loga	10117	10116	Sub-task	Done	Miroslav Valcicak	Zpracovanie pripomienok k logu zo stretnutia.	
Nasadiť Apache	10048		Task	Done	Michal Hucko	Nastavenie Apache na serveri aby bol schopný pracovať so statickou stránkou a zároveň aby fungoval ako reverse proxy pre docker s aplikáciou.	8
Vytvorenie wireframov	10202	10116	Sub-task	Done	Elena Stefancova	Vytvorenie wireframov * wireframe 1 ** pred formulárom pre strategiu bude jej popis ** carousel ** obrazok + popis + kedy sa hodí  * wireframe 2 ** sirsie tabky s vysvetlujúcim obrazkom	
Nasadzovanie projektu cez Jenkins	10047		Task	Done	Lukas Babula	Integrácia Jenkins a Docker - konfigurácia Docker socketu, nastavenie práv pre Jenkins, nastavenie komunikácie z hľadiska Jenkins rozhrania. Nastavenie Jenkins počúvania na konkrétnu vetvu. Nastavenie krokov buildovania a testovania. Vytvorenie a nastavenie vetvy pre nasadzovanú verziu. Nasadenie a spustenie verzie na serveri.	13
Konfiguračné súbory pre Jenkins	10119		Story	Done	Lukas Babula		20
Rozšírenie Jenkins konfigurácie pre testovanie	10122	10119	Sub-task	Done	Lukas Babula	Konfigurovať Jenkins pre testovanie na novo-nastavenom testovacom prostredí.	
Prispôbenie Protractor testov	10200	10119	Sub-task	Done	Pavel Balashov	Úprava frontend testov pre použitie sériovo za sebou na testovacej databáze.	


Export pre šprint 4 - Datle (časť 1).

Protraktor v Dockri	10201	10119	Sub-task	Done	Michal Dolnak	Nasadenie nástroja Protractor na Docker. Presunutie testov z kontajnera Frontend do kontajnera Protector. Konfigurácia nastavení pre Develop testovanie na localhoste a testovanie na serveri, ktoré sa dopytuje na stránku /test/.	
Konfigurácia Apache a Dockerfiles (develop, test, deploy)	10120	10119	Sub-task	Done	Michal Hucko	Úprava Apache konfigurácie pre presmerovávanie stránok /test/ pre test a /app/ pre produkciu.  Dockerfile pre Develop (mapovanie portov pre vývoj na localhoste).  Dockerfile pre Test (mapovanie portov pre testovanie, rozdielne od produkcie, použitie testovacej databázy).  Decokerfile pre Deploy (mapovanie portov produkcie, odstránenie všetkých zbytočností z konfiguračného súboru).	
Konfigurácia Django nastavení a testovacej databázy	10121	10119	Sub-task	Done	Miroslav Valcicak	Konfigurácia Django nastavení pre vývoj Angularu na localhoste.  Konfigurácia Django nastavení pre použitie testovacej databázy v testovacom prostredí.  Nastavenie testovacej databázy na serveri.	
Modul autentifikácie	10113	10110	Sub-task	Done	Miroslav Valcicak	Pridať analýzu, návrh, implementáciu a testovanie pre modul.	
nasadenie - vytvor. prihlasovania	10084	10048	Sub-task	Done	Miroslav Valcicak	Po implementácii funkcionality sa zabezpečí úspešné nasadenie na serveri.	2
Vytvorenie dokumentu k mentoringu	10124		Task	Done	Elena Stefancova	Vytvorenie dokumentu, ktorý nás prezentuje, k mentoringu TP Cup.  Dokument má časti * agile * biznis	1
Modul hlasovania	10112	10110	Sub-task	Done	Michal Dolnak	Pridať analýzu, návrh, implementáciu a testovanie pre modul.	
Celkový pohľad - frontend	10114	10110	Sub-task	Done	Michal Dolnak	Rozpísať časť celkového pohľadu na frontend. Popriprave pridat diagram.	
Rozdelenie aplikácie manažmentov	10105	10104	Sub-task	Done	Pavel Balashov	Rozdeliť aplikácie manažmentov podľa zápisnice zo 6. stretnutia. Prípadné rozšírenie dokumentu o ďalšie manažmenty.	
Export evidencie úloh	10109	10104	Sub-task	Done	Pavel Balashov	Burndown chart pre jednotlivé šprinty a export úloh po jednotlivých týždňoch.	
Spojenie metodík	10101	10100	Sub-task	Done	Elena Stefancova	Vloženie metodík do vytvorenej šablóny a pridanie do príloh v dokumentácii riadenia.	

Export pre šprint 4 - Datle (časť 2).

Popis úloh	10107	10104	Sub-task	Done	Michal Hucko	Pre každý task(každý zodpovedá za svoje) dopísať popis(ak chýba) a zdôvodnenie v prípade, keď úloha nebola splnená.	
Doplniť user story k taskom	10106	10104	Sub-task	Done	Michal Hucko	Pre jednotlivé tasky(každý má zodpovednosť za svoje) doplniť k akému story patrí.	
Zhodnotenie a vizia	10115	10110	Sub-task	Done	Andrej Vítek	Pridanie zhodnotenia a vizie do dokumentácie.	
Modul hlasovacích stratégií	10111	10110	Sub-task	Done	Lukas Babula	Pridať analýzu, návrh, implementáciu a testovanie pre modul.	
Doplniť retrospektívu 3	10108	10104	Sub-task	Done	Pavel Balashov	Skontrolovať a pridať retrospektívu 3 do dokumentácie riadenia.	
Nasadenie - ukončen. hlasovania	10085	10048	Sub-task	Done	Michal Hucko	Po implementácii funkcionality sa zabezpečí úspešné nasadenie na serveri.	1
Nasadenie - uprava volby	10083	10048	Sub-task	Done	Michal Hucko	Po implementácii funkcionality sa zabezpečí úspešné nasadenie na serveri.	1
Spojenie metodík dokumentácie	10102	10100	Sub-task	Done	Michal Hucko	Spojenie metodík dokumentácie frontendu a backendu do jednej metodiky.	
Spojenie metodík testovania	10103	10100	Sub-task	Done	Michal Dolnak	Spojenie metodík testovania frontendu a backendu do jednej metodiky.	
Úprava dizajnu	10118	10116	Sub-task	To Do	Andrej Vítek	Zpracovanie pripomienok: * zvýraznenie tlačidiel * preloženie do angličtiny * povinné texty s hviezdičkou * odstránenie okraju * zjednotenie fontu loga a písma * vzhľad chybovej hlášky	
frontend	10069		Task	Done	Elena Stefancova	* API volania pre prerušenie hlasovania * Nová admin obrazovka (názov hlasovania, jeho prerušenie) * Testy	3
Vytvoriť šablónu pre metodiky	10075		Task	Done	Elena Stefancova	Vytvorenie latex šablóny pre metodiky * Titulná strana * Jazykové nastavenia * Rozloženia a formátovanie	3
Úprava dizajnu používateľského rozhrania	10116		Story	To Do	Andrej Vítek	Zpracovanie pripomienok zo stretnutia.	13

### Export pre šprint 4 - Datle (časť 3).



Burndown chart pre šprint 4 - Datle (počet story points pre dokončené úlohy)

Naša velocity pre 4. šprint (2 týždne) bola 115 SP.