

Zápisnica zo stretnutia tímu YSTAD č. 10 - 2017/2018

Stretnutie sa uskutočnilo dňa 29.11.2017 so začiatkom o 7:00 v miestnosti 3.28 na FIIT STU.

Prítomní: Tomáš Gárbbš (scrum master)
Martina Halajová (zapisovateľ)
Martin Hauskrecht
Lukáš Meňhert
Filip Mrocek
Michal Staškovan
Filip Súkeník

Karol Rástočný (product owner)
Slavomír Bača (product owner)
Slavomír Mat’ášovský (product owner)

Body stretnutia:

1. Stand-up

- a. Filip S. :
 - i. DONE: dorobená registrácia a login na BE
 - ii. ISSUE: --
- b. Martina:
 - i. DONE: --
 - ii. ISSUE: problém s POST requestom v Angular service (Authentication)
- c. Martin:
 - i. DONE: na BE REST pre login
 - ii. ISSUE: problém s vytvorením unit testu
- d. Tomáš:
 - i. DONE: design pre detail portfólia
 - ii. ISSUE: --
- e. Lukáš:
 - i. DONE: vytvorenie komponentu pre zmenu periódy Cumulative chartu
 - ii. ISSUE: potrebujeme nové REST API (dáta z BE)
- f. Filip M.:
 - i. DONE: AKS k Reduxu
 - ii. ISSUE: --
- g. Mišo:
 - i. DONE: legenda k Cumulative chart a dynamické “preklikávanie” zobrazených portfólií
 - ii. ISSUE: problém s preklikávaním portfólií v grafe - nefunguje to v real-time, pravdepodobne problém so subscribovaním portfólií v Reduxe

2. Diskusia k problémom, ktoré vyplynuli zo stand-upu

3. Odovzdanie US a ukončenie šprintu

- a. Documentation - DONE
- b. Write Issue Tracking Methodology - DONE
- c. Upgrade Fuse theme - DONE
- d. Implement Redux - DONE
- e. Cumulative chart contains designed control - UNFINISHED
- f. Registration and log-in - UNFINISHED
- g. Dashboard - Portfolio List Design - DONE
- h. Team Page Maintenance - DONE
- i. Maintenance - DONE

4. Retrospektíva

- a. + schopnosť členov tímu zdieľať problémy
- b. + Redux
- c. + práca na komunikácii
- d. + paralelizácia práce
- e. + prioritné riešenie issue
- f. + angažovanosť v tíme
- g. + učíme sa z vlastných chýb
- h. - nedokončené technické úlohy
- i. - odkladanie práce na víkend
- j. - nepracovalo sa na blokovaných taskoch aj keď sa to dalo paralelizovať
- k. - koniec semestra znamená malo času
- l. - overhead členov tímu
- m. - zdĺhavý prechod na Angular 5
- n. - slabá synchronizácia
- o. - nejasný stav taskov
- p. - zle nastavený definition of ready - neodhalili sme skrytú závislosť v US
- q. - finishovanie US - nikto nezliepa tasky
- r. - estimovanie času taskov je príliš neskoro (až keď ide task do In Progress)
- s. - robenie taskov, ktoré mi nie sú priradené
- t. - bitbucket neposiela notifikáciu o komentári v commite
- u. - zle definované scopy taskov/US
- v. LEARNT:
 - i. Lukáš: Redux
 - ii. Mišo: validácie, Angular, Redux
 - iii. Filip M: Redux a byť príliš iniciatívny sa nevypláca
 - iv. Martin: Spring Boot autorizácia
 - v. Tomas: autorizácia a viac si stáť za definition of done , ťažko sa moderujú diskusie v Slacku
 - vi. Filip S: rozbehať Windows 10 :)
 - vii. Martina: Redux a service
 - viii. Karol: štruktúrovať Angular
 - ix. Slavo M: Python Jupiter notebook
 - x. Slavo B: trpezlivosti
- w. THANKS:
 - i. Filip S.: Tomáš, Martin, FilipM

- ii. Slavo B: Tomáš (ako scrum master), FilipM (Redux), Lukáš
- iii. Lukáš: Slavo M, FilipM, Tomáš
- iv. Mišo: FilipM Lukáš Karol Maťa, Tomáš
- v. Martin: Maťa, FilipM, Tomáš
- vi. Tomaš: FilipM (Redux), Karol (Angular 5)
- vii. Martina: FilipM a všetkým za dokumentáciu
- viii. Karol: Slavo B (za trpezlivosť), Slavo M (za promptné odpovedanie), všetkým

5. Inicializácia šprintu

- a. prenesenie nedokončených US
- b. estimácia šprintu na 15 story points
- c. grooming US *Computation of portfolios summary data*
- d. zobratie US z backlogu
 - i. Registration - Email verification
 - ii. Dashboard - Portfolio List Implementation
 - iii. Computation of portfolios summary data

Prijaté rozhodnutia:

1. **Estimovať čas taskov HNEĎ!!!!**
2. **Viac sa sústreďovať na biznis value**
3. **Nasledujúci Scrum Master - Martin**