

Zápisnica tímu č. 19 PIXIX - MedPIx

Dátum a čas konania stretnutia:

Miesto konania stretnutia: FIIT STU, miestnosť 4.20

Účastníci stretnutia: Ing. Martin Tamajka
Bc. Daniel Machajdík
Bc. Svorad Sabatula
Bc. Pavol Valko
Bc. Ján Mikuláš Zigo
Bc. Tibor Nagy
Bc. Matej Valky
Bc. Miroslav Hurajt

Zapisovateľ zápisnice: Bc. Daniel Machajdík

Priebeh stretnutia

- Zhodnotenie splnenia taskov a user stories z predchádzajúceho šprintu
- Zaznačenie splnených user stories
- Diskusia o react.native vs. native aplikácii
- Diskusia o low&high fidelity návrhoch
- Retrospektíva
- Plánovanie šprintu Buchwald

Výstupy stretnutia a diskusie

- NIE react.native aplikáciu, ÁNO native aplikáciu

Low&High fidelity prototypy:

- **Všeobecne:**
 - Zvážiť možnosť pridať layouty zobrazenia scanov
 -
 - Zvážiť možnosť otvorenia viacerých pacientov naraz
 - Zatiaľ NIE
- **Search:**
 - Zobrazovať medzivýsledky searchu - nielen v dropdowne - na novej obrazovke
 - Zvážiť možnosť pridania písmenok z typu scanu (CT/MR/MRI/...) na ikonke scanu
 - Zvážiť či pridávať možnosti filtrovania (CT/MRI/MR/RTG/...) dynamicky podľa dát

- Zvážiť možnosť zobrazenia prierezového obrázku z dát na ikonke dát
 - Vybrať nie veľmi tmavý atď...
- **Main screen:**
 - Na pravú stranu dať vyšetrenia pacienta
 - Zvážiť kam dať DICOM info
 - Zvážiť, či nedať kontextové nástroje aj hore
 - Pri scrollovaní skryť všetky technické info
 - Info sa musí zobrazovať pre každý segment zvlášť

Retrospektíva:

Červené:

- Daily standup => **google calendar pripomienka**
- Hodnotenie taskov => prispôsobenie reálnej situácii - **predefinovanie hodnoty SP**
- Kolaborácia => **menšie špecializované tímy**
- Preťahovanie stretnutí => moderátor (scrum master?), **program stretnutia**
- Dokončovanie taskov na konci šprintu => **pridávať remaining work TFS**

Zelená:

- Kolektívna práca
- Splnenie drvivej väčšiny úloh
- Logovanie práce
- Komunikácia, ochota diskutovať a radiť
- Občerstvenie
- Dobrá spolupráca
- Dobré to bolo

Žlté:

- Implementácia (začať implementovať)
- Viackrát tímová/spoločná práca
- Pridelovanie taskov ešte v deň stretnutia
- Teambuilding
 - **Pivo**, hamburger v STV, Centrálna piváreň,... paintball, motokáry, lasergame, kalčeto v UPC, escaperoomy
- Rozdeliť tím na zodpovedných za frontend a backend
- Aktívny ScrumMaster
- Pred kolaboratívnou prácou zozbierať viac zdrojov o problematike
 - Ten kto má zodpovednosť prinesie návrh o ktorom sa diskutuje
- Chodiť načas

Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

Úloha	Zodpovedná osoba	Stav
Doplniť webovú stránku	Matej Valky	Done
Dohodnúť sa na architektúre, čo budeme robiť	Celý tím	NOT Done

Úlohy do ďalšieho stretnutia

Úloha	Zodpovedná osoba	Termín
Tutoriály aplikácií na TFS GIT	Dano, Palo, Svorad, Matej, Jano	26. 10. 2017
Pridať príklady a linky do android testing metodiky	Jano	26.10.2017
Vytvoriť základnú prihlášku na TP Cup	Dano	
Teambuildingové stretnutie	Svorad	
Dohodnúť sa na architektúre, čo budeme robiť	Svorad	26.10.2017

Task evidence export:

ID	Title	Backlog Priority	Assigned To	State	Remaining Work	Blocked	Work Item Type
6643	IS - Architecture	999905134	Matej	Committed			Product Backlog Item
6644	Create software architecture		Matej	To Do	3		Task
6624	IS - Backend architecture and initialization	999936755	Bc. Tibor Nagy	Committed			Product Backlog Item
6635	Decide Python vs .NET		Bc. Tibor Nagy	To Do	1		Task
6636	Design backend API (sockets, other) in cooperation with Android devs		Matej	To Do	5		Task

6637	Select backend framework		Bc. Tibor Nagy	To Do	5		Task
6638	Define architecture		Bc. Pavol Valko	To Do	5		Task
6639	Decide where and how to store the data		Bc. Miroslav Hurajt	To Do	5		Task
6641	Choose where the app will be published (server/cloud)		Bc. Pavol Valko	To Do	5		Task
6640	Initialize backend project and CI		Dano	To Do	8		Task
6623	US - Tablet application: basic "showable" version	999968377	Jano	Committed			Product Backlog Item
6626	Create and install apk		Jano	To Do	2		Task
6625	Initialize android native application project		Jano	To Do	3		Task
6632	Define application architecture proposal and select tools		Jano	To Do	3		Task
6645	Transitions between screens (glue'em into one app)		Jano	To Do	3		Task

6627	Create splash screen		Bc. Miroslav Hurajt	To Do	4		Task
6630	Search result screen		Svorad	To Do	4		Task
6628	Create main screen		Svorad	To Do	5		Task
6629	Create Patients screen		Jano	To Do	5		Task
6631	Show image loaded from DICOM in Main screen		Matej	To Do	5		Task
6609	MS - Scrum master activities	999999999	Svorad	Committed			Product Backlog Item
6610	Track daily standups		Svorad	To Do	0,5		Task
6611	Track software architecture creation		Svorad	To Do	0,5		Task
6612	Track tasks		Svorad	To Do	0,5		Task
6613	Team building		Svorad	To Do	0,5		Task
6646	Create TP cup documentation		Dano	To Do	0,5		Task
6602	MS - Define methods that will be used by the Team	1000031622	Matej	Committed			Product Backlog Item
6396	Testing frontend		Matej	To Do	3		Task
6603	MS - Sprint documentation 2	1000063244	Dano	Committed			Product Backlog

							Item
6605	Task evidence export - meeting 1		Bc. Tibor Nagy	To Do	0,25		Task
6606	Task evidence export - meeting 2		Bc. Tibor Nagy	To Do	0,25		Task
6607	Meeting minutes 1		Dano	To Do	0,25		Task
6608	Meeting minutes 2		Dano	To Do	0,25		Task
6604	US - Browser application design	1000094865	Bc. Miroslav Hurajt	Committed			Product Backlog Item
6616	Low fidelity Main screen		Bc. Miroslav Hurajt	To Do	1		Task
6617	Low fidelity Patients screen		Bc. Tibor Nagy	To Do	1		Task
6621	Find appropriate collaborative design mocking tool		Matej	To Do	1		Task
6615	Low fidelity Splash		Svorad	To Do	2		Task
6618	High fidelity Splash		Svorad	To Do	2		Task
6619	High fidelity Main screen		Bc. Miroslav Hurajt	To Do	2		Task
6620	High fidelity Patients screen		Bc. Tibor	To Do	2		Task

			Nagy				
6622	Create design guideline		Matej	To Do	2		Task