

Retrospektíva - Absint

V piatom týždni semestra sme ukončili náš prvý šprint. Nakoľko bol tento šprint špecifický tím, že obsahoval nielen technické úlohy, tak sme sa rozhodli dať si pred nasledujúcim šprintom týždeň prestávku, počas ktorej sme doplnili chýbajúce metodiky a pripravili si úlohy na ďalší šprint. Úlohy v uplynulom šprinte však boli dôležité, až nevyhnutné pre realizáciu ďalších implementačných úloh na projekte, nakoľko vďaka nim sme spolu schopní urobiť viaceré dôležité rozhodnutia ohľadom plánovania implementácie a ďalších krokov (napríklad výber druhu databázy, nástrojov pre crawlovanie webu či stanovenie si pravidiel ohľadom ďalšej práce na projekte).

V prvom šprinte sme sa venovali hlavne analýze dostupných zdrojov a crawlerov. Okrem toho sme spísali metodiky, na základe ktorých budeme pracovať počas celých dvoch semestrov. Pripravili sme si potrebné nástroje na manažment práce v tíme a web predmetu. Taktiež sa nám podarilo navrhnuť predbežnú štruktúru centrálného úložiska, ktoré bude slúžiť ako hlavný zdroj dát pre celý vyvíjaný projekt. Celkovo náš prvý šprint obsahoval 6 stories s celkovou hodnotou 20 storypoints, z ktorých boli kompletne akceptované 3 (a spálených bolo 10 z 20 storypoints).

Po druhom týždni sme v rámci projektu mali implementované 3 druhy vzorových crawlerov, identifikované databázové entity, vytvorený vlastný diagram architektúry riešenia na základe predlohy, spozojznené všetky potrebné nástroje a preskúmanú väčšinu zdrojov dát (článkov a príspevkov na sociálnych sieťach), ktoré budeme používať ďalej v projekte. Pozitívum šprintu bolo, že na úlohách sa pracovalo priebežne.

Štart

- Menežovanie spoločnej práce
- Byť efektívnejší pri ukončení šprintu
- Priebežne aktualizovať Jiru
- Pridávať komentáre k taskom v Jire (Jira == náš svet, čo tam nie je, to neexistuje, aj linky na výstupy k taskom, kľudne tam dať aj komunikáciu, dokumentácia sa môže generovať z komentárov)
- Do Jiry písať s diakritikou

Continue

- Priebežná práca

Práca na projekte

	Počet priradených taskov	Počet dokončených taskov	Zdôvodnenie nedokončených taskov	Počet hodín (hod)	Percentuálny podiel na šprinte (%)
Matúš Barabás	3	3		8	18
Milan Cák	6	5	Duplikát	8	14
David Tran Duc	3	3		6	17
Peter Lipták	3	1	Retrospektíva v review, Export úloh z Jiry v review	5	8
Dung Lam Tuan	2	2		3,5	10
Veronika Žatková	5	5		13	17
Patrik Židuliak	6	4	Metodika v review, Confluence bloknutý hardvérom	9	16

Stories

	Počet story points	Akceptácia story	Dôvod neakceptácie story
[MON-1] Analýza zdrojov	5	áno	-
[MON-2] Experimentálny crawler	4	áno	-
[MON-3] Schéma centrálneho úložiska	2	nie	Schéma nebola dostatočne spracovaná
[MON-4] Architektúra riešenia	1	áno	-
[MON-5] Setup nástrojov, webu	8	áno	-
[MON-6] Metodiky	2	nie	Niektoré metodiky na konci šprintu chýbali

Burn down chart

