

# Sumarizácia prvého šprintu

---



## Sumarizácia prvého šprintu

### Calyptites antediluvianum

**Tím č. 03 FireAnt**

**Vedúci tímu:** Branislav Pecher, Ivan Srba

**Členovia tímu:** Dominik Hančulák, Peter Mačinec, Simona Miková, Denis Mitana, Vajk Pomichal, Miroslav Sumega, František Šefčík

**Dátum vytvorenia:** 21.10.2019

---

Tento šprint bol špecifický tým, že obsahoval infraštruktúrne a manažérske stories, ktoré zároveň ešte neboli ohodnotené pomocou Story points. V rámci infraštruktúrnych stories sme sa zamerali na inicializáciu frontendu a backendu pre náš webový portál. Zároveň sme na základe týchto stories vytvorili jednoduchú funkcionalitu umožňujúcu vyhľadanie článkov z centrálneho úložiska na základe zadaného kľúčového slova. Tieto funkcionality pre nás predstavovali proof of concept. Poslednou infraštruktúrnou story v tomto šprinte bolo nastavenie kontinuálnej integrácie a nasadenia, čím sme si vytvorili prípravu pre ďalší vývoj. Tieto úlohy boli nevyhnutné pre realizáciu ďalších implementačných úloh v budúcich šprintoch.

Manažérske stories pokryli úlohy, ktoré sme museli v prvom šprinte riešiť, aby sme vedeli efektívne pracovať v tíme. Dôležitou skupinou týchto úloh bolo vytvorenie metodík, podľa ktorých sa teraz v tíme riadime. Ďalšími dôležitými úlohami bolo vytvorenie teamwebu a práca na prihláške na TP Cup. Taktiež sa nám podarilo nainštalovať a nastaviť nástroje potrebné na prácu v tíme – Confluence a Jira.

Po uplynutí druhého týždňa sme úspešne zvládli prácu na väčšine taskov v tomto šprinte, najmä vďaka priebežnej práci na jednotlivých úlohách, dobrej komunikácii medzi jednotlivými členmi tímu a taktiež rozdelením na skupinky frontend, backend a devops, kde v každej z týchto skupín bol jeden skúsenejší človek, schopný navigovať a pomáhať ostatným pri riešení úloh. Proaktívny prístup a efektívna komunikácia nám pomohli tento šprint úspešne dokončiť.

## Stories

	Akceptovaná	Dôvod neakceptácie
FA-1 Inicializácia backendu pre webový portál	Áno	-
FA-2 Inicializácia frontendu pre webový portál	Áno	-
FA-3 Nastavenie kontinuálnej integrácie a nasadenia	Áno	-
FA-4 Inštalácia a nastavenie nástrojov Jira a Confluence	Áno	-
FA-5 Metodiky práce	Nie	Metodika v stave Ready to review

FA-6 Vytvorenie webovej stránky tímu	Áno	-
FA-19 Registrácia na TP Cup	Áno	-

## Práca na projekte

	Počet priradených taskov	Počet dokončených taskov	Zdôvodnenie nedokončenia	Percentuálny podiel na šprinte
Dominik Hančulák	6	6	-	13%
Peter Mačinec	12	12	-	16%
Simona Miková	7	6	Metodika v stave Ready to review	13%
Denis Mitana	10	10	-	15%
Vajk Pomichal	2	2	-	13%
Miroslav Sumega	8	8	-	15%
František Šefčík	4	4	-	15%

## Export úloh z Jiry

[Export\\_uloh\\_sprint1.pdf](#)

# Retrospektíva za prvý šprint

Dátum	21 Oct 2019
Účastníci	<a href="#">Dominik Hančulák</a> , <a href="#">Peter Mačinec</a> , <a href="#">Simona Miková</a> , <a href="#">Denis Mitana</a> , <a href="#">Vajk Pomichal</a> , <a href="#">Miroslav Sumega</a> , <a href="#">František Šefčík</a>

## Retrospektíva

### Čo sme urobili dobre?

- Aktívny prístup členov tímu pri pridelovaní user stories
- Koordinácia scrum mastrom
- Identifikovanie kompetencií a zodpovedností v tíme (stratifikovanie tímu)
  
- Príprava na ďalší vývoj (CI/CD, produkčný build Angularu)
- Pomohlo nám code review
- Napísali sme metodiky a riadime sa nimi

### Čo sme mohli urobiť lepšie?

- Snažiť sa mať do stredy v druhom týždni veci pripravené na code review
- Záver z komunikácie ohľadom úloh zdokumentovať v Confluence alebo v komentári v Jire
- Chodí nám priveľa notifikácií z Jiry do Slacku

## Akcie

- Mať do stredy v druhom týždni veci pripravené na code review
- Upraviť metodiku komunikácie o diskusiu k úlohám
- Záver z komunikácie ohľadom úloh zdokumentovať v Confluence alebo v komentári v Jire
- Upraviť metodiku manažmentu úloh o ukončenie šprintu
- Vyriešiť problém notifikácií z Jiry