

4.4 Šprint 4 - Neva Masquerade

Trvanie šprintu: 23.11.-7.12. 2019

Hlavným cieľom šprintu bolo dokončiť prihlášku v backend + frontend časti ako aj deployment na testovací server.

START	STOP	CONTINUE
Skracovať meetingy = deliť meeting, veľké meetingy sú time waste	Bez ohlásenia meškať alebo neprísť na stretnutie	Myslím, že komunikácia sa oproti predchádzajúcemu šprintu dosť zlepšila, takže vrelo v tom odporúčam pokračovať.
Pravidelnejšie standupy	Prerábať dátový model	Dobrá nálada
Začínať meetingy na čas		Ochota sa venovať projektu aj keď toho máme veľa do školy a do práce
Skúsiť schvaľovať Pull Requesty rýchlejšie, aby sa nemuselo čakať		